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“POR LA CUAL SE PRORROGA LA RESOLUCIÓN NO. 02549 DE 17 DE AGOSTO DE 2021 
MEDIANTE LA CUAL SE OTORGA PERMISO DE OCUPACION DE UN CAUCE Y SE 

ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO DE LA 
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En virtud de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, la Ley 1437 de 2011, el Decreto -Ley 2811 de 
1974, el Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, Acuerdo 327 de 2008, en ejercicio de las 
facultades delegadas por el Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Decreto Distrital 109 de 2009, 
modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 de 2009, Resolución 01865 del 6 de julio de 
2021 modificada por la Resolución 00046 del 13 de enero de 2022 de la Secretaría Distrital de 
Ambiente y,

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

Que, mediante los Radicados Nos. 2020ER137508 14 de agosto de 2020, 2020ER202459 del 12 
de noviembre de 2020, 2021ER34437 del 23 de febrero de 2021, 2021ER108665 10 de junio del 
2021, 2021ER136420 del 06 de julio de 2021, 2021ER139445 del 09 de julio de 2021 y 
2021ER154124 del 28 de julio de 2021, la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE BOGOTA EAAB-ESP, identificada con NIT. 899.999.094-1, a través de su Representante 
Legal el Sr. JAVIER SABOGAL MOGOLLON, identificado con cédula de ciudadanía No. 
94.521.063, adjuntó la documentación en medio digital a través de archivos comprimidos con el 
fin de solicitar permiso de ocupación de cauce sobre el Canal Contador para el proyecto 
denominado “Obras De Renovación En Sectores Críticos del Canal Contador de la Cuenca 
Salitre” ubicado en el Tramo 1: sobre la Avenida calle 134 entre la Carrera 10 y la Carrera 19 y el 
Tramo 2: sobre la carrera 19 entre Calle 134 y Calle 127 de la localidad de Usaquén en la ciudad 
de Bogotá.

Que, mediante Auto No. 02712 del 23 de julio de 2021 (2021EE150776), la Subdirección de 
Control Ambiental al Sector Público de esta Secretaría, dio inicio al trámite administrativo 
ambiental de permiso de ocupación de cauce sobre el Canal Contador para el proyecto: “Obras 
De Renovación En Sectores Críticos del Canal Contador de la Cuenca Salitre”, ubicado en el 
Tramo 1: sobre la Avenida Calle 134 entre la carrera 10 y la carrera 19. Tramo 2: Carrera 19 entre 
la calle 134 y calle 127 de la localidad de Usaquén en la ciudad de Bogotá.

Que, el anterior acto administrativo fue notificado electrónicamente el día 23 de julio del 2021 a 
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB E.S.P. Que 
igualmente se pudo verificar que el Auto No. 02712 del 23 de julio de 2021 fue publicado el día 6 
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de agosto de 2021 en el boletín legal ambiental, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 
de 1993.

Que, el día 26 de julio de 2021, profesional técnicos de esta Subdirección realizaron visita técnica 
de evaluación del permiso de ocupación de cauce al proyecto denominado: de permiso de 
ocupación de cauce sobre el Canal Contador para el proyecto: “Obras De Renovación En 
Sectores Críticos del Canal Contador de la Cuenca Salitre”

Que, mediante Resolución 02549 del 17 de agosto del 2021, con radicado 2021EE171547, la 
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de esta Secretaría, resolvió  otorgar a la 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB E.S.P., con NIT. 
899.999.094-1, a través de su Representante Legal, PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE DE 
CARÁCTER TEMPORAL SOBRE EL CANAL CONTADOR, para el proyecto denominado: “Obras 
De Renovación En Sectores Críticos del Canal Contador de la Cuenca Salitre”, ubicado en el 
Tramo 1: sobre la Avenida Calle 134 entre la carrera 10 y la carrera 19. Tramo 2: en la Carrera 
19 entre la calle 134 y calle 127 de la localidad de Usaquén de esta ciudad, bajo el expediente 
SDA-05-2021-1778.

Que, el anterior acto administrativo fue notificado electrónicamente el día 17 de agosto del 2021 
a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB E.S.P. Que 
igualmente se pudo verificar que la Resolución 02549 del 17 de agosto del 2021 fue publicada el 
día 02 de febrero de 2022 en el boletín legal ambiental, de conformidad con el artículo 70 de la 
Ley 99 de 1993.

Que, mediante radicado 2022ER87096 del 20 de abril de 2022, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB E.S.P., con NIT. 899.999.094-1, solicitó a la 
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de esta Secretaría, prórroga del PERMISO 
DE OCUPACIÓN DE CAUCE DE CARÁCTER TEMPORAL SOBRE EL CANAL CONTADOR, 
para el proyecto denominado: “Obras De Renovación En Sectores Críticos del Canal Contador 
de la Cuenca Salitre”, ubicado en el Tramo 1: sobre la Avenida Calle 134 entre la carrera 10 y la 
carrera 19. Tramo 2: en la Carrera 19 entre la calle 134 y calle 127 de la localidad de Usaquén 
de esta ciudad.

Que, mediante radicado 2022EE124557 del 24 de mayo del 2022, la Subdirección de Control 
Ambiental al Sector Público de esta Secretaría, solicitó a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB E.S.P., con NIT. 899.999.094-1, para que allegara 
cronogramas y recibos de pago para poder dar continuidad con el trámite de solicitud de prórroga 
del PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE DE CARÁCTER TEMPORAL SOBRE EL CANAL 
CONTADOR, para el proyecto denominado: “Obras De Renovación En Sectores Críticos del 
Canal Contador de la Cuenca Salitre”, ubicado en el Tramo 1: sobre la Avenida Calle 134 entre 
la carrera 10 y la carrera 19. Tramo 2: en la Carrera 19 entre la calle 134 y calle 127 de la localidad 
de Usaquén de esta ciudad.
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Que, mediante radicado 2022ER160338 del 29 de junio del 2022, la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB E.S.P., con NIT. 899.999.094-1, dio 
alcance al radicado 2022ER87096, allegando el cronograma ajustado. 

Que, mediante radicado 2022ER238281 del 16 de septiembre del 2022, la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB E.S.P., con NIT. 899.999.094-1, dio 
alcance al radicado 2022ER87096, allegando el recibo de pago No. 5505587 por valor de 
($3.136.311). 

Que, profesionales técnicos adscritos a  la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público 
de esta Secretaría, realizaron visita de control y seguimiento el día 21 de octubre del 2022, al 
proyecto denominado: “Obras De Renovación En Sectores Críticos del Canal Contador de la 
Cuenca Salitre”, ubicado en el Tramo 1: sobre la Avenida Calle 134 entre la carrera 10 y la carrera 
19. Tramo 2: en la Carrera 19 entre la calle 134 y calle 127 de la localidad de Usaquén de esta 
ciudad.

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Mediante concepto técnico No.14989 del 29 de noviembre de 2022, con radicado 2022IE308517, 
el grupo técnico de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público evaluó la solicitud de 
prórroga allegada mediante Radicado No. 2022ER87096 del 20 de abril de 2022, donde se 
estableció:

“ (…)

4. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL USUARIO

De acuerdo con la información remitida por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP mediante los radicados SDA No. 2022ER87096 del 
20/04/2022, 2022ER160338 del 29/06/2022 y 2022ER238281 del 16/09/2022; y teniendo en 
cuenta el contenido del acta de visita de evaluación del permiso de ocupación de cauce, playas 
y lechos realizada el día 21 de octubre de 2022, se efectuó la revisión pertinente, se procede a 
realizar el análisis técnico de dicha información.

4.1. Desarrollo de la visita

La visita técnica se realizó el día 21 de octubre de 2022 y fue atendida por los siguientes 
profesionales:

 Ricardo Contreras (EAAB ESP)
 Laura Rojas (Consorcio Intercuenca)
 Omar Montenegro (SDA)

Durante la visita técnica, se evidenció que, de conformidad con la información suministrada por 
el solicitante, la obra necesita prórroga de tiempo, ya que no se han culminado obras por las 
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siguientes razones, según lo indicado en el radicado SDA No. 2022ER87096 del 20/04/2022:
“(…) Lluvias Torrenciales: durante el segundo semestre del 2021 se presentó un periodo de 
lluvias fuertes que se vienen incrementando desde inicios del mes de enero de 2022 y se 
mantienen a la fecha.

Estos periodos de lluvia provocaron retrasos en el inicio de actividades del proyecto; y una vez 
iniciadas, han provocado afectación a las jornadas laborales ya que no han permitido alcanzar el 
avance esperado debido a las restricciones que ocasiona el aumento del nivel de agua y del 
caudal en el canal que pueden alcanzar un lapso de hasta cuatro horas; periodos en que se deben 
suspender todo tipo de actividades.

Sumado a esto es necesario mencionar que algunas actividades de obra han sido afectadas de 
manera directa ocasionando reprocesos que aumentan los tiempos de trabajo y que son difíciles 
de controlar al momento de una creciente del canal; ya que no solo es agua lo que se transporta 
a través de él, material de arrastre han ocasionado daños en el producto ejecutado que obliga a 
su reconstrucción.

2. Manejo de aguas: Debido a que se ha generado una escorrentía superficial fuerte no puntual 
que ha excedido la capacidad de drenaje de la zona de ronda del canal; se han generado 
problemas técnicos para el manejo de las aguas; las cuales han ocasionado represamiento y 
desbordamientos afectando las actividades constructivas.

3. Transporte Interno de Materiales y Residuos de Construcción y Demolición: Actualmente 
solo existe un acceso al Canal Contador para cada frente de obra en ejecución, por lo que todos 
los materiales de ingreso y los RCD generados en los diferentes frentes de trabajo deben ser 
trasladados y trasegados internamente, lo que ocasionan que aumenten los tiempos de cargue y 
descargue, disminuyendo los rendimientos y obligando a la utilización de maquinaria en labores 
que no se tenían contempladas.

Debido a lo estrecho del canal en ciertas zonas, al área misma de trabajo y una vez instalados 
los tambres para el manejo de aguas, las maquinarias deben trabajar por el área conformada por 
piso y talud, generando menos capacidad de carga para evitar derrames y por tanto generando 
un rendimiento menor del equipo. (…)”

A continuación, se puede observar el estado actual de las zonas en la que se tiene que intervenir 
el canal contador:
(…)

Durante la visita de evaluación de prorroga la EAAB manifestó que la intervención no se realizó 
dentro de los catorce (14) meses aprobados inicialmente, debido a las lluvias torrenciales 
presentadas en el segundo semestre del año y a la dificultad de transporte interno de materiales,
lo cual retraso la ejecución de las actividades y desplazó los tiempos de ejecución.

4.2. Concepto Técnico

Una vez analizado el radicado SDA No 2022ER87096 del 20/04/2022, mediante el cual la 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP, explica la razón 
por la
cual no se han finalizado las actividades TEMPORALES correspondientes al proyecto 
“OBRAS DE RENOVACIÓN EN SECTORES CRÍTICOS DEL CANAL CONTADOR DE 
LA CUENCA
SALITRE”, en el canal Contador:
“(…) Lluvias Torrenciales: durante el segundo semestre del 2021 se presentó un periodo 
de lluvias fuertes que se vienen incrementando desde inicios del mes de enero de 2022 y 
se mantienen a la fecha.

Estos periodos de lluvia provocaron retrasos en el inicio de actividades del proyecto; y una 
vez iniciadas, han provocado afectación a las jornadas laborales ya que no han permitido 
alcanzar el avance esperado debido a las restricciones que ocasiona el aumento del nivel de 
agua y del caudal en el canal que pueden alcanzar un lapso de hasta cuatro horas; periodos 
en que se deben suspender todo tipo de actividades.

Sumado a esto es necesario mencionar que algunas actividades de obra han sido 
afectadas de manera directa ocasionando reprocesos que aumentan los tiempos de trabajo 
y que son difíciles de controlar al momento de una creciente del canal; ya que no solo es 
agua lo que se transporta a través de él, material de arrastre han ocasionado daños en el 
producto ejecutado que obliga a su reconstrucción.

2. Manejo de aguas: Debido a que se ha generado una escorrentía superficial fuerte no 
puntual que ha excedido la capacidad de drenaje de la zona de ronda del canal; se han 
generado problemas técnicos para el manejo de las aguas; las cuales han ocasionado 
represamiento y desbordamientos afectando las actividades constructivas.

3. Transporte Interno de Materiales y Residuos de Construcción y Demolición: 
Actualmente solo existe un acceso al Canal Contador para cada frente de obra en 
ejecución, por lo que todos los materiales de ingreso y los RCD generados en los 
diferentes frentes de trabajo deben ser
trasladados y trasegados internamente, lo que ocasionan que aumenten los tiempos de 
cargue y descargue, disminuyendo los rendimientos y obligando a la utilización de 
maquinaria en labores que no se tenían contempladas.

Debido a lo estrecho del canal en ciertas zonas, al área misma de trabajo y una vez 
instalados los tambres para el manejo de aguas, las maquinarias deben trabajar por el área 
conformada por piso y talud, generando menos capacidad de carga para evitar derrames y 
por tanto generando un rendimiento menor del equipo. (…)”

Así como lo indicado en la visita de evaluación de prorroga realizada el 21 de octubre de 2022:

1. Durante la visita de evaluación de prorroga la EAAB ESP manifestó que no culminaron 
lasactividades constructivas dentro de los catorce (14) meses aprobados inicialmente, a 
las lluvias torrenciales presentadas en el segundo semestre del año y a la dificultad de 
transporte interno de materiales, lo cual generó incertidumbre en las fechas programadasy 
desplazó los tiempos de ejecución.
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Así las cosas y dado que, las actividades de rehabilitación no han finalizado y teniendo en cuentaque la 
Resolución de otorgamiento No. 02549 de 2021 dio un término inicial de catorce (14) meses, el grupo 
técnico de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público – SCASP de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, determina que es VIABLE OTORGAR LA PRÓRROGA del Permiso de Ocupación de Cauce 
para el desarrollo de las actividades TEMPORALES correspondientes a “OBRAS DE RENOVACIÓN EN 
SECTORES CRÍTICOS DEL CANALCONTADOR DE LA CUENCA SALITRE”, a la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP, en un plazo de un (1 ) año, un (1) mes y 
diecinueve (19) días.

Es importante mencionar lo siguiente:

1. La Resolución 02549 del 17 de agosto 2021, otorga un plazo inicial de catorce (14) meses,es decir 
la vigencia del POC, va desde el 18 de agosto de 2021 hasta el 18 de octubre de2022.

2. Mediante el presente concepto se determina que es viable otorgar la prórroga solicitada de un (1) 
año un (1) mes y diecinueve (19) días, contados a partir del 19 de octubre del 2022 hasta el 8 de 
diciembre del 2023.

Cabe aclarar que, la prórroga se otorga exclusivamente para las coordenadas, diseños y procesos 
constructivos establecidos dentro de la Resolución No. 02549 de 2021.

Igualmente, es de aclarar que la responsabilidad del manejo de las actividades constructivas en la zona de 
intervención y de los daños y perjuicios que se puedan generar por el desarrollo de las obras que se 
ejecutan, es de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESP, siendo la principal 
responsable de los posibles impactos negativos generados por la inadecuadaimplementación de estas, 
conforme a lo establecido en la normatividad ambiental legal vigente.

Finalmente, se deberá seguir estricto cumplimiento a las obligaciones y lineamientos ambientales
establecidos en la Resolución No. 02549 de 2021, mediante el cual otorga el Permiso de Ocupación de 
Cauce TEMPORAL para el desarrollo del proyecto “OBRAS DE RENOVACIÓN EN SECTORES CRÍTICOS 
DEL CANAL CONTADOR DE LA CUENCA SALITRE”, en el Canal Contador, ubicado en el Tramo 1: 
sobre la Avenida calle 134 entre la Carrera 10 y la Carrera 19 y el Tramo 2: sobre la carrera 19 entre Calle 
134 y Calle 127 de la localidad de Usaquén de estaciudad.

5.OTRAS CONSIDERACIONES

Se solicita al Grupo Jurídico de la Subdirección de Control Ambiental del Sector Público atender lo 
estipulado en este concepto, a fin de APROBAR la solicitud de PRÓRROGA por Un (1) Año,Un    (1)    
Mes     y     Diecinueve     (19)     días     contados     desde     el     19     de octubre del 2022 hasta el 
08 de diciembre del 2023, del Permiso de Ocupación de Cauce en el Canal Contador a LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP, para el desarrollo de las actividades 
TEMPORALES correspondientes al proyecto “OBRAS DE RENOVACIÓN EN SECTORES CRÍTICOS 
DEL CANAL CONTADOR DE LA CUENCA SALITRE”, en el canal Contador ubicado en el Tramo 1: 
sobre la Avenida calle 134 entre la Carrera 10 y la Carrera 19 y el Tramo 2: sobre la carrera 19 entre Calle 
134 y Calle 127 de la localidad de Usaquén de esta ciudad.
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 (…)”.

III. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano, estableciendo que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 

Que el artículo 80 de la Constitución Política, prevé que corresponde al Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, indica que el Estado deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. 

Que el inciso 2 del Artículo 107 de la Ley 99 de 1993 establece: … “Las normas ambientales son 
de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las 
autoridades o por los particulares. 

Que el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, legitima a esta Secretaría para ejercer la 
función de máxima autoridad ambiental en el área de su Jurisdicción, de acuerdo con las normas 
de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 
Ambiente.

Que el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, confiere competencia a los municipios, distritos o áreas 
metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón (1.000.000) de habitantes 
para ejercer dentro del perímetro urbano, las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.

Que el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, establece la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio 
Ambiente. “Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la 
expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el 
medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite 
por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código 
Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del 
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 
anterior.”

Que el Decreto-Ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales Renovables, dispone en su 
artículo 102, que “Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito 
de agua, deberá solicitar autorización”.
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Que igualmente, el artículo 132 ibídem, ha previsto que sin permiso no se podrán alterar los 
cauces, y adicionalmente que se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la 
colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional.

Que así mismo, el Decreto 1076 de 2015, emitido por el gobierno nacional establece:

“Artículo 2.2.3.2.12.1: “OCUPACIÓN. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o 
depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad 
Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o 
transitoria de playas.”

(…) 

ARTÍCULO 2.2.3.2.19.6.: OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE OBRAS HIDRÁULICAS, PÚBLICAS O 
PRIVADAS PARA UTILIZAR AGUAS O SUS CAUCES O LECHOS. Los proyectos de obras hidráulicas, 
públicas o privadas para utilizar aguas o sus cauces o lechos deben incluir los estudios, planos y 
presupuesto de las obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus 
lechos o cauces, acompañados de una memoria, planos y presupuesto deben ser sometidos a aprobación 
y registro por la Autoridad Ambiental competente.”

IV. DEL CASO EN CONCRETO 

Que la Resolución 02549 del 17 de agosto del 2021, con radicado 2021EE171547, otorgó 
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE DE CARÁCTER TEMPORAL SOBRE EL CANAL 
CONTADOR, a la  EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-
ESP, identificada con NIT. 899.999.094-1, para el proyecto denominado: “Obras De Renovación 
En Sectores Críticos del Canal Contador de la Cuenca Salitre”, ubicado en el Tramo 1: sobre la 
Avenida Calle 134 entre la carrera 10 y la carrera 19. Tramo 2: en la Carrera 19 entre la calle 134 
y calle 127 de la localidad de Usaquén de esta ciudad.

Que la Resolución 02549 del 17 de agosto del 2021, con radicado 2021EE171547, fue notificada 
electrónicamente a la  EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 
EAAB-ESP, identificada con NIT. 899.999.094-1, el día 17 de agosto del 2021, de tal suerte que 
la vigencia inicial del permiso de ocupación de Cauce otorgada por catorce (14) meses, 
transcurrió desde el 18 de agosto de 2021  hasta el 18 de octubre de 2022.

Que, una vez evaluada la solicitud de prórroga del permiso de ocupación de cauce otorgado a la  
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP, identificada con 
NIT. 899.999.094-1, del proyecto denominado: “Obras De Renovación En Sectores Críticos del 
Canal Contador de la Cuenca Salitre”, ubicado en el Tramo 1: sobre la Avenida Calle 134 entre 
la carrera 10 y la carrera 19. Tramo 2: en la Carrera 19 entre la calle 134 y calle 127 de la localidad 
de Usaquén de esta ciudad., sobre el Canal Contador de la Cuenca Salitre y según lo establecido 
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en el concepto técnico No.14989 del 29 de noviembre de 2022, con radicado 2022IE308517, esta 
Subdirección considera viable otorgar la prórroga solicitada mediante radicado 2022ER87096 del 
20 de abril de 2022, la cual se establecerá en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 

Que, una vez realizado el análisis de los documentos obrantes dentro del expediente 
administrativo SDA-05-2021-1778, se determinó lo siguiente:

1. Que, dentro del acta de visita de evaluación a la solicitud de prórroga del permiso de 
ocupación de Cauce, Playas y Lechos-POC, del día 21 de octubre de 2022, se puedo 
evidenciar que dentro de dicho documento se dejó estipulado: “la solicitud de prórroga la 
cual se requiere según cronograma, hasta el 10/12/2023, por lo cual el plazo de prórroga será 
desde el 18/10/2022 hasta el 10/12/2023, correspondiente a 1 año y dos meses”

2. Que, dentro del Concepto técnico No.14989 del 29 de noviembre de 2022, con radicado 
2022IE308517, se indicó lo siguiente: “APROBAR la solicitud de PRÓRROGA por Un (1) Año, 
Un (1) Mes y Diecinueve (19) días contados desde el 19 de octubre del 2022 hasta el 08 de 
diciembre del 2023, del Permiso de Ocupación de Cauce en el Canal Contador”

Que, de acuerdo con lo anterior esta autoridad determina que, aras de dar cumplimiento a la 
solicitud realizada por el tercero, es pertinente aclarar el término que será otorgado para la 
prórroga será de UN (1) AÑO, UN (1) MES Y (21) VEINTIÚN DÍAS contados desde el 19 de 
octubre del 2022 hasta el 10 de diciembre del 2023 (fecha la cual quedó estipulada en el acta del 
día 21 de octubre de 2022). 

      V.       COMPETENCIA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE 

Que el Decreto Distrital 109 de 2009, prevé́ en su artículo 4o que: “Corresponde a la Secretaría 
Distrital de Ambiente orientar y liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento 
sostenible de los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e integridad del 
ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales distritales y la conservación 
del sistema de áreas protegidas, para garantizar una relación adecuada entre la población y el entorno 
ambiental y crear las condiciones que garanticen los derechos fundamentales y colectivos relacionados 
con el medio ambiente”. 

Que así́ mismo el Decreto en mención prevé́ en el literal D. del artículo 5o que le corresponde a 
la Secretaría Distrital de Ambiente: 

d) “Ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el 
ordenamiento jurídico vigente, a las autoridades competentes en la materia.” 

Que el artículo 8o del Decreto Distrital 109 de 2009 modificado por el artículo 1o del Decreto 175 
de 2009, prevé́ en el literal f, que corresponde al Despacho de la Secretaría Distrital de Ambiente: 



RESOLUCIÓN No. 05173

Página 10 de 11

“Dirigir las actividades de la Secretaría para el cumplimiento de las normas ambientales y del Plan de 
Gestión Ambiental, como entidad rectora y coordinadora del Sistema Ambiental del Distrito Capital.” 

Que mediante el numeral 1 del artículo tercero de la Resolución 01865 del 6 de julio de 2021 
modificada por la Resolución No. 00046 del 13 de enero del 2022, el Secretario Distrital de 
Ambiente delegó en la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, la función de: Expedir 
los actos administrativos que otorguen y/o nieguen permisos, concesiones, autorizaciones, 
modificaciones, adiciones, prorrogas y demás actuaciones de carácter ambiental permisivo. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Prorrogar la vigencia del permiso de ocupación de cauce de carácter 
TEMPORAL otorgado bajo la Resolución 02549 del 17 de agosto del 2021, a la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB-ESP, identificada con NIT. 
899.999.094-1, SOBRE EL CANAL CONTADOR para el proyecto denominado: “Obras De 
Renovación En Sectores Críticos del Canal Contador de la Cuenca Salitre”, ubicado en el Tramo 
1: sobre la Avenida Calle 134 entre la carrera 10 y la carrera 19. Tramo 2: en la Carrera 19 entre 
la calle 134 y calle 127 de la localidad de Usaquén de esta ciudad., por un término de UN (1) 
AÑO, UN (1) MES Y (21) VEINTIÚN DÍAS, los cuales serán contados a partir del día siguiente a 
la fecha de finalización del permiso, es decir, desde el 19 de octubre del 2022 hasta el 10 de 
diciembre del 2023, de conformidad a la parte considerativa de este acto administrativo.

PARAGRAFO. La presente Resolución únicamente prorroga el plazo otorgado en la Resolución 
02549 del 17 de agosto del 2021, mediante la cual se otorgó el permiso de ocupación de cauce.

ARTÍCULO SEGUNDO. Confirmar las demás disposiciones de la Resolución 02549 del 17 de 
agosto del 2021, que no sean objeto de la prórroga se mantienen incólumes.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ EAAB-ESP, identificada con Nit. 
899.999.094-1, a través de su representante legal o quien haga sus veces, o quien haga sus 
veces en las direcciones electrónicas: notificacionesambientales@acueducto.com.co de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020 o en la dirección AV CLL 
24 No. 37-15 de la ciudad de Bogotá, de conformidad con lo establecido en los artículos 66 al 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. Publicar la presente providencia de acuerdo a lo establecido en el artículo 
71 de la Ley 99 de 1993. 
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ARTÍCULO QUINTO. Contra la presente providencia procede recurso de reposición dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, con el lleno de los requisitos establecidos 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá a los 06 días del mes de  diciembre del  2022

HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO
(Anexos):
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