
Acta de Envío y Entrega de Mensaje 
de Datos

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S certifica que ha realizado por encargo de  SSFFS G NOTIFICACIONES G NOTIFICACIONES
identificado(a) con  el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación NIT 830081900-1
Remitente - Destinatario. Acreditado por el organismo nacional de acreditación (ONAC) con el código 16-ECD-004.

Según lo consignado los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje
Id mensaje: 32268

Remitente: SSFFS G NOTIFICACIONES G NOTIFICACIONES - 
notificacionessilvicultura@ambientebogota.gov.co

Cuenta Remitente: no-responder@ambientebogota.gov.co

Destinatario: eduardo@almaster.com.co - EDUARDO JOSE DEL VALLE MORA

Asunto: 7066544 - NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA RESOLUCIÓN NO. 01790 DE 2026

Fecha envío: 2026-08-12 08:00

Estado actual: Lectura del mensaje

Adjuntos: 5

Trazabilidad de notificación electrónica 

Evento Fecha Evento Detalle Estampa

Mensaje enviado con estampa 
 de tiempo

El mensaje de datos se tendrá por
expedido cuando ingrese en un sistema
de información que no esté bajo control
del iniciador o de la persona que envió el
mensaje de datos en nombre de éste - 
Artículo 23 Ley 527 de 1999.

Fecha: 2026/08/12
Hora: 08:00:55

Tiempo de firmado:
2026/08/12 08:00:55

Política:
1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.9.

 Acuse de recibo

Con la recepción del presente mensaje
de datos en la bandeja de entrada del
receptor, se entiende que el destinatario
ha sido notificado para todos los efectos
legales de acuerdo con las normas
aplicables vigentes, especialmente el 

 y susArtículo 24 de la Ley 527 de 1999
normas reglamentarias. 

: En el evento Acuse deImportante
Recibo, en los casos en que aparece la
frase “Queued mail for delivery” se debe
a las características del servidor de
correo electrónico Microsoft Exchange,
en estos casos, si el mensaje no pudo
ser entregado dicho servidor enviará una
segunda respuesta indicando que no fue
exitosa la entrega del mensaje, si no hay
una segunda respuesta del servidor de
correo electrónico, quiere decir que tu
mensaje fue entregado
satisfactoriamente por lo que este
documento pasa a constituir acuse de
recibo.

Fecha: 2026/08/12
Hora: 08:01:00

Aug 12 08:01:00 s12146759 postfix/smtp[4064155]: 
47ED01E2001E: to=<eduardo@almaster.com.co>, 
relay=almaster-com-co.mail.protection.ou
t look.com[52.101.11.17]:25, delay=4.1, delays=0.09
/0/0.57/3.5, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 
<1c22c469e4179a16113a167fe373d89d94e4
8 a9b76f7a83cdf46b1e3d478183c@correocerti
fi cado4-72.com.co> [InternalId=212570816381680, 
Hostname=BLAPR10MB4914.namprd10.prod.out
l ook.com] 27098 bytes in 0.218, 121.108 KB/sec 
Queued mail for delivery)

Tiempo de firmado:
2026/08/12 08:12:10

Política:
1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.9.




M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.12 M.13 M.14 M.15 M.16 M.17 M.18 M.19 M.20 M.21 M.22 M.23 M.24 M.25 M.26 M.27 M.28 M.29 M.30 M.31 M.32 M.33 M.34 M.35 M.36


FASE UBICACIÓN abr-26 may-26 jun-26 jul-26 ago-26 sep-26 oct-26 nov-26 dic-26 ene-27 feb-27 mar-27 abr-27 may-27 jun-27 jul-27 ago-27 sep-27 oct-27 nov-27 dic-27 ene-28 feb-28 mar-28 abr-28 may-28 jun-28 jul-28 ago-28 sep-28 oct-28 nov-28 dic-28 ene-29


FASE 1


Calzada BRT, incluye 


separadores, costado occidental 


119-121


10 $


FASE 2


Calzadas BRT, mixta y espacio 


publico, costado occidental  116-


119


Fundación Santafé


11 $


FASE 3


Calzada BRT, incluye 


separadores, costado occidental 


109- 112 


1 $


FASE 4


Calzada BRT, incluye 


separadores, costado occidental 


112-116


3 $


FASE 5 Deprimido Calle 100 2 $


FASE 6


Calzada mixta y urbanismo, 


costado occidental (urbanismo) 


110-116


6 $


FASE 7
Calzada mixta y urbanismo, 


costado oriental 121-126A
7 $


FASE 8


Calzada mixta y 


urbanismo,costado oriental 102-


110 $


FASE 9 Puente Calle 127 $


FASE 10


Calzada BRT, incluye 


separadores, costado oriental 


121-126A


4 $


FASE 11


Calzada BRT, incluye 


separadores, costado oriental 


102-107


6 $


FASE 12
Calzada mixta y urbanismo, 


costado oriental 110-116
1 $


FASE 13
Calzada mixta y urbanismo, 


costado oriental  116-121
2 3 $


FASE 14
Calzada mixta y urbanismo, 


costado oriental 99-102
$


FASE 15


Calzada BRT, incluye 


separadores, costado oriental 


115-121


7 $


FASE 16
Calzada mixta y urbanismo, 


costado occidental 102-110
23 $


FASE 17


Calzada BRT, incluye 


separadores, costado oriental 


107-115


$


FASE 18
Calzada mixta y urbanismo, 


costado occidental 119-126A
2 $


FASE 19
Calzada mixta y urbanismo, 


costado occidental 126A-127
3 $


FASE 20


Calzada BRT, incluye 


separadores, costado occidental 


102-109


9 $


FASE 21


Calzada BRT, incluye 


separadores, costado occidental 


121-126A


$


FASE 22


Calzada BRT, incluye 


separadores, incluye Box, 


costado occidental 126A-127


$


#
$


#


PERÍODO TRATAMIENTO SILVICULTURAL TALAS - # Número de 


individuos vegetales a talar


PAGO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA


PERÍODO COMPENSACIÓN FÍSICA


PERÍODO TRATAMIENTO SILVICULTURAL BLOQUEO Y 


TRASLADOS - # Número de individuos vegetales a trasladar


PERIODO EN TRATAMIENTO DE TALAS Y EJECUCIÓN DE OBRA - 


SIMULTANEAS


31


14


33


52


PERÍODO EJECUCIÓN DE OBRA


13


80


17


121


33


37


10


CONTRATO IDU 1739-2023


CORREDOR CARRERA SÉPTIMA - TRAMO 3 - LOTE 1


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES RESOLUCIÓN 0857 de 27/03/2026


23/07/2026


Recibo final


13


3


16





Archivo adjunto: ANEXO_3._CRONOGRAMA_DE_ACTIVIDADES_SILVICULTURALES_POR_FASES.pdf




FASES PLANTACION ESPECIE TOTAL
Fecha propuesta de inicio 


compensación


Fecha propuesta de fin 


compensación


1 2. Alcaparro Enano 6 12/4/2028 11/6/2028


1 4. Amarrabollo 10 12/4/2028 11/6/2028


1 5. Arrayan de Popayan 1 12/4/2028 11/6/2028


1 9. Cabonero Rojo 6 12/4/2028 11/6/2028


1 10. Cariseco 3 12/4/2028 11/6/2028


1 14. Chicala Rosado 8 12/4/2028 11/6/2028


1 15. Chocho 9 12/4/2028 11/6/2028


1 19. Fucchia 9 12/4/2028 11/6/2028


1 20. Gaque 3 12/4/2028 11/6/2028


1 23. Laurel de cera 8 12/4/2028 11/6/2028


2 1. Alcaparro Doble 4 28/10/2026 27/12/2026


2 4. Amarrabollo 3 28/10/2026 27/12/2026


2 7. Calistemo Llorón 3 28/10/2026 27/12/2026


2 9. Cabonero Rojo 4 28/10/2026 27/12/2026


2 14. Chicala Rosado 1 28/10/2026 27/12/2026


2 17. Cucharo 2 28/10/2026 27/12/2026


2 19. Fucchia 7 28/10/2026 27/12/2026


2 23. Laurel de cera 5 28/10/2026 27/12/2026


2 24. Mangle 2 28/10/2026 27/12/2026


2 34. Yarumo Plateado 1 28/10/2026 27/12/2026


3 1. Alcaparro Doble 4 15/9/2028 14/11/2028


3 2. Alcaparro Enano 12 15/9/2028 14/11/2028


3 4. Amarrabollo 2 15/9/2028 14/11/2028


3 7. Calistemo Llorón 2 15/9/2028 14/11/2028


3 9. Cabonero Rojo 3 15/9/2028 14/11/2028


3 10. Cariseco 2 15/9/2028 14/11/2028


3 13. Cerezo 1 15/9/2028 14/11/2028


3 14. Chicala Rosado 3 15/9/2028 14/11/2028


3 16. Chuque 2 15/9/2028 14/11/2028


3 20. Gaque 3 15/9/2028 14/11/2028


3 21. Guayacan de Manizales 2 15/9/2028 14/11/2028


3 23. Laurel de cera 3 15/9/2028 14/11/2028


3 24. Mangle 6 15/9/2028 14/11/2028


3 26. Mano de Oso 5 15/9/2028 14/11/2028


4 10. Cariseco 6 15/9/2028 14/11/2028


4 15. Chocho 6 15/9/2028 14/11/2028


4 20. Gaque 6 15/9/2028 14/11/2028


4 24. Mangle 6 15/9/2028 14/11/2028


4 34. Yarumo Plateado 6 15/9/2028 14/11/2028


5 2. Alcaparro Enano 3 1/12/2028 25/1/2029


5 5. Arrayan de Popayan 3 1/12/2028 25/1/2029


5 7. Calistemo Llorón 3 1/12/2028 25/1/2029


5 15. Chocho 12 1/12/2028 25/1/2029


5 17. Cucharo 6 1/12/2028 25/1/2029


5 21. Guayacan de Manizales 2 1/12/2028 25/1/2029


5 23. Laurel de cera 3 1/12/2028 25/1/2029


5 26. Mano de Oso 2 1/12/2028 25/1/2029


5 31. Roble 3 1/12/2028 25/1/2029


5 34. Yarumo Plateado 2 1/12/2028 25/1/2029


6 1. Alcaparro Doble 2 10/8/2027 9/10/2027


6 12. Cedro 6 10/8/2027 9/10/2027


6 13. Cerezo 2 10/8/2027 9/10/2027


6 19. Fucchia 7 10/8/2027 9/10/2027


6 29. Pino Romerón 12 10/8/2027 9/10/2027


6 1. Alcaparro Doble 3 10/8/2027 9/10/2027


FASES DE COMPENSACIÓN POR PLANTACIÓN ACTA 1265F  







6 9. Cabonero Rojo 2 10/8/2027 9/10/2027


6 12. Cedro 5 10/8/2027 9/10/2027


6 13. Cerezo 2 10/8/2027 9/10/2027


6 19. Fucchia 4 10/8/2027 9/10/2027


6 29. Pino Romerón 8 10/8/2027 9/10/2027


6 32. Nogal 4 10/8/2027 9/10/2027


7 4. Amarrabollo 8 23/7/2027 21/9/2027


7 5. Arrayan de Popayan 10 23/7/2027 21/9/2027


7 6. Cajeto 7 23/7/2027 21/9/2027


7 7. Calistemo Llorón 1 23/7/2027 21/9/2027


7 9. Cabonero Rojo 10 23/7/2027 21/9/2027


7 23. Laurel de cera 1 23/7/2027 21/9/2027


8 4. Amarrabollo 1 10/8/2027 9/10/2027


8 12. Cedro 1 10/8/2027 9/10/2027


8 4. Amarrabollo 17 10/8/2027 9/10/2027


8 10. Cariseco 2 10/8/2027 9/10/2027


8 12. Cedro 10 10/8/2027 9/10/2027


8 18. Eucalipto Pomarroso 1 10/8/2027 9/10/2027


8 19. Fucchia 11 10/8/2027 9/10/2027


8 24. Mangle 2 10/8/2027 9/10/2027


8 25. Magnolio 13 10/8/2027 9/10/2027


8 28. Palma de Cera 5 10/8/2027 9/10/2027


8 29. Pino Romerón 13 10/8/2027 9/10/2027


8 32. Nogal 7 10/8/2027 9/10/2027


8 32. Roble Australiano 3 10/8/2027 9/10/2027


9 2. Alcaparro Enano 7 1/11/2028 31/12/2028


9 4. Amarrabollo 4 1/11/2028 31/12/2028


9 6. Cajeto 11 1/11/2028 31/12/2028


9 8. Canelo de Paramo 8 1/11/2028 31/12/2028


9 10. Cariseco 1 1/11/2028 31/12/2028


9 15. Chocho 6 1/11/2028 31/12/2028


9 16. Chuque 7 1/11/2028 31/12/2028


9 20. Gaque 12 1/11/2028 31/12/2028


9 21. Guayacan de Manizales 7 1/11/2028 31/12/2028


9 23. Laurel de cera 6 1/11/2028 31/12/2028


9 28. Palma de Cera 4 1/11/2028 31/12/2028


9 31. Roble 4 1/11/2028 31/12/2028


9 33. Tuno Esmeraldo 11 1/11/2028 31/12/2028


11 3. Aliso 1 29/11/2028 25/1/2029


11 4. Amarrabollo 10 29/11/2028 25/1/2029


11 7. Calistemo Llorón 4 29/11/2028 25/1/2029


11 9. Cabonero Rojo 5 29/11/2028 25/1/2029


11 10. Cariseco 2 29/11/2028 25/1/2029


11 15. Chocho 6 29/11/2028 25/1/2029


11 20. Gaque 1 29/11/2028 25/1/2029


11 23. Laurel de cera 2 29/11/2028 25/1/2029


11 34. Yarumo Plateado 4 29/11/2028 25/1/2029


12 2. Alcaparro Enano 8 6/4/2028 5/6/2028


12 11. Caucho Sabanero 3 6/4/2028 5/6/2028


12 12. Cedro 8 6/4/2028 5/6/2028


12 18. Eucalipto Pomarroso 9 6/4/2028 5/6/2028


12 24. Mangle 5 6/4/2028 5/6/2028


12 25. Magnolio 8 6/4/2028 5/6/2028


12 28. Palma de Cera 1 6/4/2028 5/6/2028


12 32. Roble Australiano 9 6/4/2028 5/6/2028


12 7. Calistemo Llorón 3 6/4/2028 5/6/2028


12 9. Cabonero Rojo 3 6/4/2028 5/6/2028


12 11. Caucho Sabanero 6 6/4/2028 5/6/2028







12 12. Cedro 3 6/4/2028 5/6/2028


12 18. Eucalipto Pomarroso 16 6/4/2028 5/6/2028


12 22. Hojarasco 8 6/4/2028 5/6/2028


12 25. Magnolio 3 6/4/2028 5/6/2028


12 28. Palma de Cera 4 6/4/2028 5/6/2028


12 32. Roble Australiano 12 6/4/2028 5/6/2028


12 34. Yarumo Plateado 2 6/4/2028 5/6/2028


13 7. Calistemo Llorón 1 6/4/2028 5/6/2028


13 9. Cabonero Rojo 1 6/4/2028 5/6/2028


13 34. Yarumo Plateado 2 6/4/2028 5/6/2028


13 4. Amarrabollo 8 6/4/2028 5/6/2028


13 5. Arrayan de Popayan 5 6/4/2028 5/6/2028


13 7. Calistemo Llorón 11 6/4/2028 5/6/2028


13 9. Cabonero Rojo 18 6/4/2028 5/6/2028


13 10. Cariseco 5 6/4/2028 5/6/2028


13 32. Roble Australiano 1 6/4/2028 5/6/2028


13 34. Yarumo Plateado 2 6/4/2028 5/6/2028


14 7. Calistemo Llorón 3 23/3/2028 22/5/2028


14 12. Cedro 1 23/3/2028 22/5/2028


14 34. Yarumo Plateado 3 23/3/2028 22/5/2028


14 4. Amarrabollo 2 23/3/2028 22/5/2028


14 12. Cedro 1 23/3/2028 22/5/2028


14 19. Fucchia 7 23/3/2028 22/5/2028


14 29. Pino Romerón 7 23/3/2028 22/5/2028


14 32. Nogal 6 23/3/2028 22/5/2028


15 6. Cajeto 1 12/4/2028 11/6/2028


15 9. Cabonero Rojo 3 12/4/2028 11/6/2028


15 14. Chicala Rosado 6 12/4/2028 11/6/2028


15 15. Chocho 8 12/4/2028 11/6/2028


15 17. Cucharo 3 12/4/2028 11/6/2028


15 23. Laurel de cera 5 12/4/2028 11/6/2028


15 34. Yarumo Plateado 3 12/4/2028 11/6/2028


15 10. Cariseco 2 12/4/2028 11/6/2028


15 15. Chocho 2 12/4/2028 11/6/2028


15 20. Gaque 2 12/4/2028 11/6/2028


15 24. Mangle 2 12/4/2028 11/6/2028


15 34. Yarumo Plateado 2 12/4/2028 11/6/2028


15 6. Cajeto 3 12/4/2028 11/6/2028


15 9. Cabonero Rojo 1 12/4/2028 11/6/2028


15 14. Chicala Rosado 1 12/4/2028 11/6/2028


15 15. Chocho 1 12/4/2028 11/6/2028


15 17. Cucharo 2 12/4/2028 11/6/2028


15 23. Laurel de cera 1 12/4/2028 11/6/2028


15 26. Mano de Oso 3 12/4/2028 11/6/2028


15 34. Yarumo Plateado 1 12/4/2028 11/6/2028


16 1. Alcaparro Doble 1 27/11/2028 25/1/2029


16 3. Aliso 1 27/11/2028 25/1/2029


16 4. Amarrabollo 2 27/11/2028 25/1/2029


16 7. Calistemo Llorón 24 27/11/2028 25/1/2029


16 9. Cabonero Rojo 4 27/11/2028 25/1/2029


16 12. Cedro 1 27/11/2028 25/1/2029


16 14. Chicala Rosado 12 27/11/2028 25/1/2029


16 15. Chocho 1 27/11/2028 25/1/2029


16 19. Fucchia 7 27/11/2028 25/1/2029


16 21. Guayacan de Manizales 1 27/11/2028 25/1/2029


16 23. Laurel de cera 4 27/11/2028 25/1/2029


16 24. Mangle 5 27/11/2028 25/1/2029


16 26. Mano de Oso 1 27/11/2028 25/1/2029







16 34. Yarumo Plateado 2 27/11/2028 25/1/2029


17 1. Alcaparro Doble 6 15/9/2028 14/11/2028


17 2. Alcaparro Enano 9 15/9/2028 14/11/2028


17 4. Amarrabollo 4 15/9/2028 14/11/2028


17 7. Calistemo Llorón 7 15/9/2028 14/11/2028


17 9. Cabonero Rojo 2 15/9/2028 14/11/2028


17 10. Cariseco 2 15/9/2028 14/11/2028


17 13. Cerezo 5 15/9/2028 14/11/2028


17 14. Chicala Rosado 10 15/9/2028 14/11/2028


17 15. Chocho 1 15/9/2028 14/11/2028


17 16. Chuque 4 15/9/2028 14/11/2028


17 20. Gaque 7 15/9/2028 14/11/2028


17 23. Laurel de cera 8 15/9/2028 14/11/2028


17 24. Mangle 2 15/9/2028 14/11/2028


17 26. Mano de Oso 9 15/9/2028 14/11/2028


17 31. Roble 1 15/9/2028 14/11/2028


17 34. Yarumo Plateado 2 15/9/2028 14/11/2028


17 10. Cariseco 4 15/9/2028 14/11/2028


17 15. Chocho 4 15/9/2028 14/11/2028


17 20. Gaque 4 15/9/2028 14/11/2028


17 24. Mangle 4 15/9/2028 14/11/2028


17 26. Mano de Oso 10 15/9/2028 14/11/2028


17 34. Yarumo Plateado 12 15/9/2028 14/11/2028


18 1. Alcaparro Doble 4 20/11/2028 19/1/2029


18 20. Gaque 1 20/11/2028 19/1/2029


18 23. Laurel de cera 7 20/11/2028 19/1/2029


18 25. Magnolio 1 20/11/2028 19/1/2029


18 29. Pino Romerón 21 20/11/2028 19/1/2029


18 32. Roble Australiano 5 20/11/2028 19/1/2029


19 9. Cabonero Rojo 1 19/12/2028 25/1/2029


19 24. Mangle 5 19/12/2028 25/1/2029


19 25. Magnolio 3 19/12/2028 25/1/2029


19 30. Raque 2 19/12/2028 25/1/2029


19 31. Roble 1 19/12/2028 25/1/2029


19 34. Yarumo Plateado 3 19/12/2028 25/1/2029


20 3. Aliso 8 29/11/2028 25/1/2029


20 4. Amarrabollo 8 29/11/2028 25/1/2029


20 7. Calistemo Llorón 2 29/11/2028 25/1/2029


20 15. Chocho 6 29/11/2028 25/1/2029


20 23. Laurel de cera 7 29/11/2028 25/1/2029


20 26. Mano de Oso 11 29/11/2028 25/1/2029


20 34. Yarumo Plateado 10 29/11/2028 25/1/2029


20 3. Aliso 5 29/11/2028 25/1/2029


20 4. Amarrabollo 14 29/11/2028 25/1/2029


20 7. Calistemo Llorón 6 29/11/2028 25/1/2029


20 9. Cabonero Rojo 10 29/11/2028 25/1/2029


20 10. Cariseco 5 29/11/2028 25/1/2029


20 15. Chocho 10 29/11/2028 25/1/2029


20 20. Gaque 5 29/11/2028 25/1/2029


20 23. Laurel de cera 5 29/11/2028 25/1/2029


20 34. Yarumo Plateado 4 29/11/2028 25/1/2029


21 2. Alcaparro Enano 5 25/12/2028 25/1/2029


21 9. Cabonero Rojo 6 25/12/2028 25/1/2029


21 14. Chicala Rosado 5 25/12/2028 25/1/2029


21 15. Chocho 6 25/12/2028 25/1/2029


21 20. Gaque 3 25/12/2028 25/1/2029


21 23. Laurel de cera 4 25/12/2028 25/1/2029


21 26. Mano de Oso 15 25/12/2028 25/1/2029







21 34. Yarumo Plateado 3 25/12/2028 25/1/2029


22 26. Mano de Oso 1 25/12/2028 25/1/2029


22 34. Yarumo Plateado 1 25/12/2028 25/1/2029


22 2. Alcaparro Enano 1 25/12/2028 25/1/2029


22 4. Amarrabollo 3 25/12/2028 25/1/2029


22 9. Cabonero Rojo 1 25/12/2028 25/1/2029


22 14. Chicala Rosado 4 25/12/2028 25/1/2029


22 15. Chocho 3 25/12/2028 25/1/2029


22 20. Gaque 3 25/12/2028 25/1/2029


22 23. Laurel de cera 3 25/12/2028 25/1/2029


22 30. Raque 3 25/12/2028 25/1/2029


1187TOTAL





Archivo adjunto: ANEXO_2._CRONOGRAMA_COMPENSACION_POR_PLANTACION_-_FASES.pdf




FASES INICIALES FASES PROPUESTAS
Fecha propuesta de 


inicio obra PDT
NO. ARBOL CODIGO SIGAU NOMBRE CIENTIFICO LOCALIZACIÓN ARBOL


TRATAMIENTO 


SILVICULTURAL 


AUTORIZADO 


IVPS


FASE 1 FASE 1 5/5/2026 651 01020504000124  Ficus soatensis AK 7 CL 119B - Separador Tala 5,81


FASE 1 FASE 1 5/5/2026 652 01020504000123  Ficus soatensis AK 7 CL 119B - Separador Tala 5,81


FASE 1 FASE 1 5/5/2026 653 01020504000122  Ficus soatensis AK 7 CL 120 - Separador Tala 5,81


FASE 1 FASE 1 5/5/2026 658 01020504000117  Fraxinus chinensis AK 7 CL 120 - Separador Tala 5,45


FASE 1 FASE 1 5/5/2026 672 01020504000116  Ficus soatensis AK 7 CL 120A - Separador vial Tala 5,81


FASE 1 FASE 1 5/5/2026 674 01020504000114  Sambucus nigra AK 7 CL 120A - Separador vial Tala 5,75


FASE 1 FASE 1 5/5/2026 675 01020504000110  Pinus radiata AK 7 CL 120A - Separador vial Tala 5,57


FASE 1 FASE 1 5/5/2026 676 01020504000111  Ficus soatensis AK 7 CL 120A - Separador vial Tala 5,87


FASE 1 FASE 1 5/5/2026 677 01020504000112  Ficus soatensis AK 7 CL 120A - Separador vial Tala 5,87


FASE 1 FASE 1 5/5/2026 678 01021002000194  Ficus soatensis AK 7 CL 120A - Separador vial Tala 5,81


FASE 1 FASE 2 14/6/2026 623 01020504000143  Ficus soatensis AK 7 CL 116 - Separador vial Tala 5,81


FASE 1 FASE 2 14/6/2026 627 01020504000138  Ficus soatensis AK 7 CL 116 - Separador vial Tala 5,87


FASE 1 FASE 2 14/6/2026 637 01020504000144  Sambucus nigra AK 7 CL 116 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 1 FASE 2 14/6/2026 638 01020504000145  Pittosporum undulatum AK 7 CL 116 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 1 FASE 2 14/6/2026 639 01020504000146  Pittosporum undulatum AK 7 CL 116 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 1 FASE 2 14/6/2026 640 01020504000147  Sambucus nigra AK 7 CL 116 - Anden occidental Tala 5,54


FASE 1 FASE 2 14/6/2026 641 01020504000148  Sambucus nigra AK 7 CL 116 - Anden occidental Tala 5,54


FASE 1 FASE 2 14/6/2026 642 01020504000149  Sambucus nigra AK 7 CL 116 - Anden occidental Tala 5,54


FASE 1 FASE 2 14/6/2026 643 01020504000150  Pittosporum undulatum AK 7 CL 116 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 1 FASE 2 14/6/2026 644 01020504000151  Sambucus nigra AK 7 CL 116 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 1 FASE 2 14/6/2026 645 01020504000152  Sambucus nigra AK 7 CL 116 - Anden occidental Tala 5,54


FASE 4 FASE 3 18/5/2026 402 01020204000209  Ficus soatensis AK 7 CL 109 - Separador vial Tala 5,60


FASE 4 FASE 3 18/5/2026 404 01020204000200  Ficus soatensis AK 7 CL 110 - Separador vial Tala 5,75


FASE 4 FASE 3 18/5/2026 406 01020204000198  Ficus soatensis AK 7 CL 110 - Separador vial Tala 5,48


FASE 4 FASE 3 18/5/2026 410 01020204000186  Ficus soatensis AK 7 CL 110 - Separador vial Tala 5,75


FASE 4 FASE 3 18/5/2026 411 01020204001050  Prunus serotina AK 7 CL 110 - Separador vial Tala 5,75


FASE 4 FASE 3 18/5/2026 412 01020204000182  Ficus soatensis AK 7 CL 110 - Separador vial Tala 5,81


FASE 4 FASE 3 18/5/2026 413 01020204001051  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Separador vial Tala 5,45


FASE 4 FASE 3 18/5/2026 415 01020204001052  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Separador vial Tala 5,18


FASE 4 FASE 3 18/5/2026 416 01020204000169  Ficus soatensis AK 7 CL 110A - Separador vial Traslado 0


FASE 4 FASE 3 18/5/2026 417 01020204000163  Ficus soatensis AK 7 CL 110A - Separador vial Tala 5,81


FASE 4 FASE 3 18/5/2026 418 01020204001053  Acacia decurrens AK 7 CL 110A - Separador vial Tala 5,45


FASE 8 FASE 3 18/5/2026 423 01020204000336  Ficus soatensis AK 7 CL 111 - Separador vial Tala 5,75


FASE 8 FASE 3 18/5/2026 424 01020204000338  Ficus soatensis AK 7 CL 111 - Separador vial Tala 5,60


FASE 8 FASE 3 18/5/2026 425 01020204000323  Ficus soatensis AK 7 CL 111 - Separador vial Tala 5,75


FASE 6 FASE 4 9/6/2026 575 01020404000216  Ficus soatensis AK 7 CL 114 - Separador vial Tala 5,81


FASE 6 FASE 4 9/6/2026 576 01020404000214  Ficus soatensis AK 7 CL 114 - Separador vial Traslado 0


FASE 6 FASE 4 9/6/2026 577 01020404000213  Ficus soatensis AK 7 CL 114 - Separador vial Traslado 0


FASE 6 FASE 4 9/6/2026 579 01020404000210  Ficus soatensis AK 7 CL 113 - Separador vial Tala 5,75


FASE 6 FASE 4 9/6/2026 581 01020404000209  Ficus soatensis AK 7 CL 113 - Separador vial Tala 5,69


FASE 6 FASE 4 9/6/2026 582 01020404000207  Ficus soatensis AK 7 CL 113 - Separador vial Traslado 0


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 48 02021001001078  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Separador vial Tala 5,87


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 49 02021001001079  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Separador vial Tala 5,87


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 50 02021001001080  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Separador vial Tala 5,87


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 51 02021001001230  Prunus integrifolia AK 7 CL 99 - Separador vial Tala 5,39


ANEXO 1. CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL - FASES







FASE 8 FASE 5 31/8/2026 52 02021001001231  Prunus serotina AK 7 CL 99 - Separador vial Tala 5,75


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 53 02021001001081  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Separador vial Traslado 0


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 54 02021001001082  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Separador vial Tala 5,81


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 55 02021001001255  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Separador vial Traslado 0


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 138 02021005000295  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Andén occidental Tala 5,87


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 140 02021005000297  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Andén occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 141 02021005000298  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Andén occidental Tala 5,87


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 142 02021005000299  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Andén occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 143 02021005000300  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Andén occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 144 02021005000301  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Andén occidental Tala 5,87


FASE 8 FASE 5 31/8/2026 145 02021005000449  Ficus soatensis AK 7 CL 99 - Andén occidental Tala 5,81


FASE 2 FASE 5 31/8/2026 203 01023401000135  Fraxinus chinensis AK 7 CL 100 - Separador vial Tala 5,33


FASE 2 FASE 5 31/8/2026 204 01023401000089  Fraxinus chinensis AK 7 CL 100 - Separador vial Tala 5,39


FASE 2 FASE 5 31/8/2026 205 01020101001107  Acacia melanoxylon AK 7 CL 100 - Separador vial Tala 5,39


FASE 4 FASE 6 26/1/2027 367 01020301000612  Fraxinus chinensis CL 110 AK 7 - Separador vial Tala 5,57


FASE 4 FASE 6 26/1/2027 368 01020301000613  Fraxinus chinensis CL 110 AK 7 - Separador vial Tala 5,57


FASE 4 FASE 6 26/1/2027 369 01020301000614  Fraxinus chinensis CL 110 AK 7 - Separador vial Tala 5,57


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 373 01020401000355  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden occidental Tala 5,57


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 374 01020401000356  Acacia melanoxylon AK 7 CL 110 - Anden occidental Tala 5,57


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 375 01020401000359  Acacia melanoxylon AK 7 CL 110A - Anden occidental Tala 5,63


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 376 01020401000360  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,42


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 377 01020401000364  Oreopanax floribundum AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 378 01020401000451  Pinus patula AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,57


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 379 01020401000452  Lafoensia acuminata AK 7 CL 111 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 381 01020401000454  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,51


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 383 01020401000456  Lafoensia acuminata AK 7 CL 111 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 384 01020401000457  Acacia baileyana AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,51


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 385 01020401000458  Lafoensia acuminata AK 7 CL 111 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 388 01020401000462  Retrophyllum rospigliosii AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 389 01020401000463  Pittosporum undulatum AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 393 01020401000467  Pittosporum undulatum AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 395 01020204000237  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 111 - Separador costado occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 396 01020204000241  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Separador costado occidental Tala 5,30


FASE 6 FASE 6 26/1/2027 397 01020204000250  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 111 - Separador costado occidental Traslado 0


FASE 6 FASE 6 26/1/2027 398 01020204000254  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 111 - Separador costado occidental Traslado 0


FASE 6 FASE 6 26/1/2027 399 01020204000257  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 111 - Separador costado occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 400 01020204000262  Prunus serotina AK 7 CL 111 - Separador costado occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 401 01020204000264  Prunus serotina AK 7 CL 111 - Separador costado occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 547 01020401000499  Ficus soatensis AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 548 01020401000500  Ficus soatensis AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,66


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 549 01020401000501  Ficus soatensis AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,66


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 550 01020404000327  Ficus soatensis AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,66


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 551 01020404000325  Ficus soatensis AK 7 CL 111 - Anden occidental Tala 5,60


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 552 01020404000222  Ficus soatensis AK 7 CL 112 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 553 01020404000223  Ficus soatensis AK 7 CL 112 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 554 01020404000224  Ficus soatensis AK 7 CL 112 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 555 01020404000225  Ficus soatensis AK 7 CL 112 - Anden occidental Tala 5,87


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 556 01020404000226  Ficus soatensis AK 7 CL 112 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 560 01020404000285  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 113 - Anden occidental Tala 5,81







FASE 8 FASE 6 26/1/2027 561 01020404000286  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 6 26/1/2027 571 01020404000302  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 679 01021001000015  Sambucus nigra AK 7 CL 121 - Anden costado oriental Tala 5,75


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 680 01021001000016  Sambucus nigra AK 7 CL 121 - Anden costado oriental Tala 5,75


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 681 01021001000017  Sambucus nigra AK 7 CL 121 - Anden costado oriental Tala 5,75


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 682 01021001000018  Sambucus nigra AK 7 CL 121 - Anden costado oriental Tala 5,75


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 719 01021004000216  Prunus capuli AK 7 CL 123 - Anden oriental Tala 5,75


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 720 01021004000597  Ficus soatensis AK 7 CL 123 - Anden oriental Tala 5,63


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 722 01021004000208  Prunus capuli AK 7 CL 123 - Anden oriental Tala 5,87


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 723 01021004000206  Pittosporum undulatum AK 7 CL 123 - Anden oriental Tala 5,75


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 724 01021004000574  Acacia decurrens AK 7 CL 123 - Anden oriental Tala 5,30


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 725 01021004000204  Callistemon viminalis AK 7 CL 123 - Anden oriental Tala 5,51


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 727 01021004000581  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 123 - Anden oriental Tala 5,81


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 728 01021004000349  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 124 - Anden oriental Traslado 0


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 729 01021004000348  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 124 - Anden oriental Traslado 0


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 730 01021004000582  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 124 - Anden oriental Traslado 0


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 731 01021004000583  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 124 - Anden oriental Traslado 0


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 732 01021004000345  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 124 - Anden oriental Traslado 0


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 733 01021004000344  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 124 - Anden oriental Traslado 0


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 734 01021004000343  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 124 - Anden oriental Traslado 0


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 735 01021005000002  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 126BIS - Anden oriental Tala 5,81


FASE 5 FASE 7 2/2/2027 736 01021005000004  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 126BIS - Anden oriental Tala 5,81


FASE 8 FASE 7 2/2/2027 3409 01021004000186  Alnus acuminata CLL 123A KR 6 - Costado norte Tala 5,54


FASE 3 FASE 8 2/3/2027 501 01020203000197  Acacia decurrens AK 7 CL 108B - Canal costado oriental Tala 5,51


FASE 3 FASE 8 2/3/2027 502 01020203000394  Eucalyptus globulus AK 7 CL 108B - Anden oriental Tala 5,45


FASE 3 FASE 8 2/3/2027 504 01020204000324  Eucalyptus cinerea AK 7 CL 109 - Anden oriental. costado oriental Tala 5,51


FASE 4 FASE 8 2/3/2027 506 01020204000162  Fraxinus chinensis AK 7 CL 109 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,30


FASE 4 FASE 8 2/3/2027 507 01020204000160  Fraxinus chinensis AK 7 CL 109 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,30


FASE 4 FASE 8 2/3/2027 508 01020204000166  Fraxinus chinensis AK 7 CL 109 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,30


FASE 4 FASE 8 2/3/2027 509 01020204000170  Fraxinus chinensis AK 7 CL 109 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,30


FASE 4 FASE 8 2/3/2027 510 01020204000199  Fraxinus chinensis AK 7 CL 109 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,51


FASE 3 FASE 8 2/3/2027 3441 01020204000988  Acacia baileyana CR 7 CON CL 110 COSTADO ORIENTAL Tala 5,45


FASE 3 FASE 8 2/3/2027 3442 01020204000989  Acacia baileyana CR 7 CON CL 110 COSTADO ORIENTAL Tala 5,45


FASE 3 FASE 8 2/3/2027 3449 	01020203000196  Acacia decurrensCR 7 CON CL 106 COSTADO ORIENTAL CANAL MOLINOS Tala 6,01


FASE 3 FASE 8 2/3/2027 3450 01020203000195  Acacia decurrensCR 7 CON CL 106 COSTADO ORIENTAL CANAL MOLINOS Tala 5,95


FASE 8 FASE 8 2/3/2027 3468 01020203000366  Tecoma stans CL 106 CON CR 7 ANDEN NORTE Tala 5,69


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3259 sin código  Acacia baileyana KR 7 # 127 - 08 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3260 sin código  Cupressus lusitanica KR 7 # 127 - 08 Tala 5,45


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3261 sin código  Hibiscus rosa KR 7 # 127 - 08 Tala 5,48


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3265 sin código  Cupressus lusitanica KR 7 # 127 - 08 Tala 5,33


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3272 sin código  Hibiscus rosa KR 7 # 127 - 08 Tala 5,98


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3273 sin código  Prunus capuli KR 7 # 127 - 08 Tala 6,13


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3274 sin código  Eugenia myrtifolia KR 7 # 127 - 08 Tala 6,13


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3275 sin código  Acca sellowiana KR 7 # 127 - 08 Tala 6,13


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3276 sin código  Eugenia myrtifolia KR 7 # 127 - 08 Tala 6,13


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3277 sin código  Hibiscus rosa KR 7 # 127 - 08 Tala 5,98


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3278 sin código  Nageia rospigliosii KR 7 # 127 - 08 Tala 5,83


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3279 sin código  Pyracantha coccinea KR 7 # 127 - 08 Tala 6,13


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3280 sin código  Hibiscus rosa KR 7 # 127 - 08 Tala 6,04







FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3281 sin código  Eugenia myrtifolia KR 7 # 127 - 08 Tala 6,13


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3282 sin código  Acca sellowiana KR 7 # 127 - 08 Tala 6,13


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3283 sin código  Pyracantha coccinea KR 7 # 127 - 08 Tala 6,13


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3284 sin código  Hibiscus rosa KR 7 # 127 - 08 Tala 6,13


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3285 sin código  Nageia rospigliosii KR 7 # 127 - 08 Tala 5,83


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3287 sin código  Pittosporum undulatum KR 7 # 127 - 08 Tala 6,13


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3288 sin código  Hibiscus rosa KR 7 # 127 - 08 Tala 6,13


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3296 01021102000212  Fraxinus chinensis CL 127 TRV 5C - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,01


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3297 01021102000296  Prunus capuli CL 127 TRV 5C - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,19


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3298 	01021102000295  Bacharis floribunda CL 127 TRV 5C - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,19


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3299 01021102000203  Myrsine guianensis CL 127 TRV 5C - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,04


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3300 01021102000207  Myrsine guianensis CL 127 TRV 5C - Ronda de Canal - Costado norte Tala 5,98


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3301 01021102000208  Myrsine guianensis CL 127 TRV 5C - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,04


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3302 01021102000294  Acacia decurrens CL 127 TRV 5C - Ronda de Canal - Costado norte Tala 5,95


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3304 01021102000227  Acacia decurrens CL 127 TRV 5C - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,01


FASE 8 FASE 9 27/4/2027 3307 01021005000552  Sambucus nigra CL 127 TRV 5C - Costado sur Tala 6,25


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3309 sin código  Eucalyptus globulus KR 7 # 126 - 30 Tala 6,07


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3310 sin código  Eucalyptus globulus KR 7 # 126 - 30 Tala 6,07


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3311 sin código  Eucalyptus globulus KR 7 # 126 - 30 Tala 6,01


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3312 sin código  Prunus capuli KR 7 # 126 - 30 Tala 6,19


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3313 sin código  Prunus capuli KR 7 # 126 - 30 Tala 6,25


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3314 sin código  Juglans neotropica KR 7 # 126 - 30 Tala 6,81


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3316 sin código  Juglans neotropica KR 7 # 126 - 30 Tala 6,87


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3317 sin código  Eugenia myrtifolia KR 7 # 126 - 30 Tala 6,25


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3318 sin código  Prunus capuli KR 7 # 126 - 30 Tala 6,10


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3319 sin código  Juglans neotropica KR 7 # 126 - 30 Tala 6,60


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3320 sin código  Juglans neotropica KR 7 # 126 - 30 Tala 6,81


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3321 sin código  Prunus capuli KR 7 # 126 - 30 Tala 5,66


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3322 sin código  Tecoma stans KR 7 # 126 - 30 Tala 5,69


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3323 sin código  Prunus capuli KR 7 # 126 - 30 Tala 5,75


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3324 sin código  Paraserianthes lophanta KR 7 # 126 - 30 Tala 5,33


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3325 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,57


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3326 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,36


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3327 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,57


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3328 sin código  Prunus capuli KR 7 # 126 - 30 Tala 5,69


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3329 sin código  Eugenia myrtifolia KR 7 # 126 - 30 Tala 5,63


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3330 sin código  Eugenia myrtifolia KR 7 # 126 - 30 Tala 5,63


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3331 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3332 sin código  Paraserianthes lophanta KR 7 # 126 - 30 Tala 5,33


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3333 sin código  Pittosporum undulatum KR 7 # 126 - 30 Tala 5,63


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3334 sin código  Pittosporum undulatum KR 7 # 126 - 30 Tala 5,63


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3335 sin código  Prunus capuli KR 7 # 126 - 30 Tala 5,63


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3336 sin código  Pittosporum undulatum KR 7 # 126 - 30 Tala 5,69


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3337 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,51


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3338 sin código  Photinia serrulata KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3339 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3340 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3341 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3342 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39







FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3343 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3344 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3345 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3346 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3347 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3348 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3349 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3350 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,39


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3351 sin código  Bocconia frutescens KR 7 # 126 - 30 Tala 5,69


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3352 sin código  Bocconia frutescens KR 7 # 126 - 30 Tala 5,69


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3353 sin código  Lafoensia acuminata KR 7 # 126 - 30 Tala 5,75


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3369 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Tala 5,45


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3373 sin código  Paraserianthes lophanta KR 7 # 126 - 30 Tala 5,45


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3374 01021005000133  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado Oriental Tala 5,75


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3380 01021005000137  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado Oriental Tala 6,01


FASE 8 FASE 9 27/4/2027 3382 sin código  Bacharis floribundaCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado Oriental Tala 6,19


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3388 sin código  Acacia decurrensCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado Oriental Tala 6,01


FASE 7 FASE 9 27/4/2027 3393 01021005000127  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado Oriental Tala 5,51


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 686 01021002000132  Ficus soatensis AK 7 CL 123 - Separador vial Tala 5,87


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 687 01021002000133  Ficus soatensis AK 7 CL 123 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 688 01021002000134  Ficus soatensis AK 7 CL 123 - Separador vial Tala 5,75


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 689 01021002000135  Ficus soatensis AK 7 CL 123 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 690 01021002000136  Ficus soatensis AK 7 CL 123 - Separador vial Tala 5,87


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 691 01021002000137  Ficus soatensis AK 7 CL 123 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 692 01021002000138  Ficus soatensis AK 7 CL 123 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 693 01021002000139  Ficus soatensis AK 7 CL 123 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 694 01021002000143  Acacia decurrens AK 7 CL 123 - Separador vial Tala 5,57


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 695 01021002000147  Ficus soatensis AK 7 CL 123 - Separador vial Traslado 0


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 696 01021002000153  Ficus soatensis AK 7 CL 123 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 697 01021002000155  Ficus soatensis AK 7 CL 124 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 698 01021003000188  Ficus soatensis AK 7 CL 124 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 699 01021003000186  Ficus soatensis AK 7 CL 124 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 701 01021003000180  Ficus soatensis AK 7 CL 124 - Separador vial Tala 5,75


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 702 01021003000178  Ficus soatensis AK 7 CL 124 - Separador vial Traslado 0


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 703 01021003000176  Ficus soatensis AK 7 CL 124 - Separador vial Traslado 0


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 704 01021003000173  Ficus soatensis AK 7 CL 124 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 705 01021003000231  Ficus soatensis AK 7 CL 126 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 706 01021003000230  Ficus soatensis AK 7 CL 126 - Separador vial Tala 5,81


FASE 5 FASE 10 6/7/2027 707 01021003000232  Ficus soatensis AK 7 CL 126 - Separador vial Traslado 0


FASE 4 FASE 11 19/7/2027 257 01023401000074  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,51


FASE 4 FASE 11 19/7/2027 258 01023401000092  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,51


FASE 4 FASE 11 19/7/2027 341 01023401000128  Acacia melanoxylon AK 7 CL 106 - Separador vial Tala 5,39


FASE 4 FASE 11 19/7/2027 342 01023401000127  Acacia melanoxylon AK 7 CL 106 - Separador vial Tala 5,45


FASE 4 FASE 11 19/7/2027 344 01023401000126  Acacia melanoxylon AK 7 CL 106 - Separador vial Tala 5,33


FASE 4 FASE 11 19/7/2027 345 	01023401000125  Acacia melanoxylon AK 7 CL 106 - Separador vial Tala 5,45


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 426 01020204001092  Pinus radiata AK 7 CL 112 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,63


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 427 01020204001091  Cotoneaster panosa AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,39


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 428 01020204001090  Cotoneaster panosa AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,39


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 429 01020204001089  Cotoneaster panosa AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,45







FASE 6 FASE 12 17/9/2027 430 01020204001088  Cotoneaster panosa AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,45


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 431 01020204001087  Pittosporum undulatumAK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,75


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 432 01020204001083  Cotoneaster panosa AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,39


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 433 01020204001085  Pittosporum undulatumAK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,75


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 434 01020204001084  Cotoneaster panosa AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,45


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 437 01020204001082  Myrcianthes spp AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,54


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 438 	01020204001081  Cotoneaster panosa AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,39


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 439 01020204001080  Prunus serotina AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,63


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 442 01020204001079  Cotoneaster panosa AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,33


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 446 01020204001076  Pinus patula AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,57


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 450 01020204001075  Acacia spp. AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,18


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 451 01020204001074  Pittosporum undulatumAK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,75


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 452 	01020204001073  Cotoneaster panosa AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,24


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 453 01020204001072  Cotoneaster panosa AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,45


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 455 01020204001066  Acacia spp. AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,39


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 457 01020204001067  Otro AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,33


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 458 01020204001068  Otro AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,33


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 459 01020204000665  Pinus patula AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,57


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 460 01020204000667  Pinus patula AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,51


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 461 sin código  Acacia spp. AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,33


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 462 sin código  Acacia spp. AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,39


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 463 sin código  Acacia spp. AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,33


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 465 sin código  Cupressus lusitanica AK 7 CL 111 - Zona ajardinada anden oriental Tala 5,18


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 467 01020204000477  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,30


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 468 01020204000470  Xylosma spiculiferum AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,63


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 469 01020204000467  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,39


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 470 01020204000460  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,39


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 471 01020204000451  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,24


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 472 01020204000446  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,39


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 473 01020204000435  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,39


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 474 01020204000419  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,39


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 475 01020204000416  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,45


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 476 01020204000400  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,45


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 477 01020204000391  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,45


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 478 01020204000359  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,45


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 479 01020204000356  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,45


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 480 01020204000353  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,45


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 481 01020204000351  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,39


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 483 01020204000557  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,39


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 484 01020204001046  Xylosma spiculiferumAK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,63


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 485 01020204001045  Xylosma spiculiferumAK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,63


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 486 01020204001044  Xylosma spiculiferumAK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,63


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 487 01020204000555  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,39


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 491 01020204000223  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,39


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 492 01020204001064  Xylosma spiculiferum AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,63


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 494 01020204000217  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,45


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 495 01020204000212  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,45


FASE 3 FASE 12 17/9/2027 497 01020204000208  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado oriental. Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 511 01020204000204  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45







FASE 4 FASE 12 17/9/2027 512 01020204000211  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,30


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 513 01020204000213  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 514 01020204000215  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 515 01020204000221  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 516 01020204000243  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 517 01020204000253  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 518 01020204001042  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 519 01020204001063  Acacia melanoxylonAK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 520 01020204000263  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 521 01020204000268  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 522 01020204000521  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 523 01020204000524  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 524 01020204000527  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 525 01020204000529  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 4 FASE 12 17/9/2027 526 01020204000538  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 527 01020204000552  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 528 01020204000563  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 529 01020204000565  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 530 01020204000567  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 531 01020204000347  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 532 01020204000350  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado occidental Tala 5,51


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 533 01020204000394  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 534 01020204000436  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 535 01020204000438  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 536 01020204000432  Fraxinus chinensis AK 7 CL 110A - Anden oriental. costado occidental Tala 5,30


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 537 01020204000440  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 538 01020204000448  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 539 01020204000455  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 540 01020204000456  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 541 01020204000464  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,30


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 543 01020204000473  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 544 01020204000479  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 545 01020204000481  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 546 01020204000482  Fraxinus chinensis AK 7 CL 111 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,45


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 588 01020205000436  Ficus soatensis AK 7 CL 112 - Anden oriental Tala 5,81


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 591 01020205000438  Cotoneaster multiflora AK 7 CL 112 - Anden oriental Tala 5,45


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 592 01020205000437  Ficus soatensis AK 7 CL 112 - Anden oriental Tala 5,81


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 593 01020404000119  Fraxinus chinensis AK 7 CL 112 - Anden oriental Tala 5,51


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 598 01020404000356  Pinus radiata AK 7 CL 112 - Anden oriental Tala 5,51


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 599 01020404000193  Fraxinus chinensis AK 7 CL 112 - Anden oriental Tala 5,51


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 600 01020404000194  Fraxinus chinensis AK 7 CL 112 - Anden oriental Tala 5,51


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 601 01020205000424  Tecoma stans AK 7 CL 113 - Anden oriental. costado oriental Tala 5,75


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 602 01020205000423  Ficus benjamina AK 7 CL 113 - Anden oriental. costado oriental Tala 5,39


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 603 01020205000422  Acacia decurrens AK 7 CL 113 - Anden oriental. costado oriental Tala 5,33


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 604 01020205000493  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 113 - Anden oriental. costado oriental Tala 5,75


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 605 01020205000494  Tecoma stans AK 7 CL 113 - Anden oriental. costado oriental Tala 5,63


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 606 01020205000420  Phoenix roebelinii AK 7 CL 113 - Anden oriental. costado oriental Traslado 0


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 611 01020205000522  Cupressus lusitanica AK 7 CL 113 - Anden oriental. costado oriental Tala 5,63


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 612 01020404000197  Eucalyptus ficifolia AK 7 CL 113 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,30







FASE 6 FASE 12 17/9/2027 613 01020404000201  Fraxinus chinensis AK 7 CL 113 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,57


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 614 01020404000203  Fraxinus chinensis AK 7 CL 113 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,57


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 615 01020404000385  Podocarpus oleifolius AK 7 CL 114 - Anden oriental Tala 5,69


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 618 01020404000218  Croton bogotensis AK 7 CL 114 - Anden oriental Tala 5,45


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 619 01020404000217  Ficus soatensis AK 7 CL 114 - Anden oriental Tala 5,81


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 620 01020404000359  Ficus soatensis AK 7 CL 114 - Anden oriental Tala 5,75


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 3430 sin código  Acacia melanoxylonAV CR 7 CON CL 114 COSTADO ORIENTAL SEPARADOR Tala 5,33


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 3431 sin código  Cupressus lusitánica AV CR 7 CON CL 112 COSTADO ORIENTAL Tala 5,45


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 3432 sin código  Cupressus lusitánica AV CR 7 CON CL 112 COSTADO ORIENTAL Tala 5,45


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 3433 sin código  Cupressus lusitánica AV CR 7 CON CL 112 COSTADO ORIENTAL Tala 5,39


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 3434 sin código  Cupressus lusitánica AV CR 7 CON CL 112 COSTADO ORIENTAL Tala 5,69


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 3435 sin código  Cupressus lusitánica AV CR 7 CON CL 112 COSTADO ORIENTAL Tala 5,45


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 3436 sin código  Cupressus lusitánica AV CR 7 CON CL 112 COSTADO ORIENTAL Tala 5,39


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 3437 sin código  Cupressus lusitánica AV CR 7 CON CL 112 COSTADO ORIENTAL Tala 5,39


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 3438 sin código  Cupressus lusitánica AV CR 7 CON CL 112 COSTADO ORIENTAL Tala 5,39


FASE 6 FASE 12 17/9/2027 3439 sin código  Cupressus lusitánica AV CR 7 CON CL 112 COSTADO ORIENTAL Tala 5,39


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 3473 sin código  Eugenia myrtifolia CL 112 CR 7 ANDEN SUR Tala 5,63


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 3474 01020204000695  Eugenia myrtifolia CL 112 CR 7 ANDEN SUR Tala 5,75


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 3475 01020204000692  Eugenia myrtifolia CL 112 CR 7 ANDEN SUR Tala 5,75


FASE 8 FASE 12 17/9/2027 3478 01020205000433  Tecoma stans CL 112 CON CR 7 ANDEN NORTE Tala 5,75


FASE 6 FASE 13 25/10/2027 622 01020503000305  Acacia baileyana AK 7 CL 114 - Anden oriental Tala 5,30


FASE 1 FASE 13 25/10/2027 660 01020504000105  Acacia baileyana AK 7 CL 119 - Anden oriental Tala 5,45


FASE 8 FASE 13 25/10/2027 662 01020504000106  Tecoma stans AK 7 CL 119 Anden oriental Tala 5,48


FASE 8 FASE 13 25/10/2027 667 01020504000298  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 119B - Anden oriental Traslado 0


FASE 8 FASE 13 25/10/2027 669 01020504000297  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 119B - Anden oriental Traslado 0


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 148 02021005000373  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,83


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 150 02021005000365  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,33


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 152 02021005000362  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,83


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 153 02021005000363  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,83


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 154 02021005000370  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,83


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 155 02021005000364  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 157 02021005000368  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,83


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 158 02021005000367  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,83


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 159 sin código  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,83


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 160 02021005000361  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 161 	02021005000408  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,83


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 170 02021005000369  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,83


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 172 02021005000371  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 173 02021005000372  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 176 02021005000393  Acacia decurrensAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 177 02021005000383  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,83


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 178 02021005000389  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 179 02021005000390  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 187 02021005000429  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,33


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 188 02021005000359  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100 Tala 5,83


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 189 02021005000425  Acacia decurrens AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,95


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 190 sin código  Acacia melanoxylon AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 191 sin código  Acacia melanoxylon AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 192 02021005000428  Acacia melanoxylon AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,89







FASE 2 FASE 14 15/10/2027 193 02021005000427  Acacia melanoxylon AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 194 02021005000426  Acacia melanoxylon AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 195 02021005000421  Acacia melanoxylon AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 196 02021005000420  Acacia melanoxylon AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 197 02021005000422  Acacia melanoxylon AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 198 02021005000418  Acacia melanoxylon AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 199 02021005000419  Acacia melanoxylon AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 201 02021005000417  Acacia decurrens AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,89


FASE 2 FASE 14 15/10/2027 202 02021005000410  Acacia melanoxylon AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Tala 5,39


FASE 1 FASE 15 1/7/2026 629 01020504000135  Ficus soatensis AK 7 CL 117 - Separador vial Tala 5,81


FASE 1 FASE 15 1/7/2026 630 01020504000134  Ficus soatensis AK 7 CL 117 - Separador vial Tala 5,81


FASE 1 FASE 15 1/7/2026 632 01020504000132  Ficus soatensis AK 7 CL 117 - Separador vial Tala 5,81


FASE 1 FASE 15 1/7/2026 633 01020504000131  Ficus soatensis AK 7 CL 117 - Separador vial Tala 5,66


FASE 1 FASE 15 1/7/2026 634 01020504000130  Ficus soatensis AK 7 CL 118 - Separador vial Tala 5,87


FASE 1 FASE 15 1/7/2026 635 01020504000129  Ficus soatensis AK 7 CL 118 - Separador vial Tala 5,81


FASE 1 FASE 15 1/7/2026 636 01020504000128  Ficus soatensis AK 7 CL 118 - Separador vial Tala 5,81


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 261 01020101001106  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 103A - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 265 01020101001104  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Anden occidental Tala 5,39


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 269 01020101001102  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Anden occidental Tala 5,39


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 272 01020101001100  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 103A - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 274 01020101001099  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 103A - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 276 01020101001098  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 103A - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 278 01020101001097  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 103A - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 280 01020101001096  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 103A - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 282 	01020101001095  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 103A - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 283 01020101001094  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 102 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 285 	01020101001093  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 102 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 287 	01020101001092  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 102 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 290 01020101001091  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 102 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 292 01020101001090  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 102 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 294 01020101001089  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 102 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 296 	01020101001088  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 102 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 302 01020301000974  Tecoma stans AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 303 01020301000975  Tecoma stans AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 304 01020301000976  Tecoma stans AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,69


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 310 01020301000260  Salix humboldtiana AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 311 01020301000261  Salix humboldtiana AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 312 01020301001182  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 313 01020301000264  Salix humboldtiana AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 314 01020301000268  Fraxinus chinensis AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,51


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 315 01020301000269  Ficus elastica AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 316 01020301000270  Prunus serotina AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 317 01020301000271  Podocarpus oleifolius AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,63


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 318 01020301000993  Ficus benjamina AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 319 01020301000273  Eucalyptus globulus AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,51


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 321 01020301001174  Fraxinus chinensis AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,33


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 322 01020301000274  Fraxinus chinensis AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,57


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 326 01020301001175  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 106 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 327 01020301001184  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 106 - Anden occidental Traslado 0







FASE 8 FASE 16 5/5/2028 328 01020301001176  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 329 01020301001177  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 106 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 330 01020301000281  Fraxinus chinensis AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,51


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 331 01020301000282  Salix humboldtiana AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 332 01020301000283  Salix humboldtiana AK 7 CL 106 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 359 01020301000893  Ficus benjamina AK 7 DG 108 A - Anden occidental Tala 5,45


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 360 01020301000892  Fraxinus chinensis AK 7 DG 108 A - Anden occidental Tala 5,57


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 361 01020301001173  Fraxinus chinensis TV 7 BIS A AK 7 - Anden occidental Tala 5,36


FASE 4 FASE 16 5/5/2028 363 01020204000287  Acacia melanoxylon AK 7 CL 109 - Separador vial Tala 5,51


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3453 01020301000835  Salix humboldtianaCR 7 CON CL 106 COSTADO OCCIDENTAL CANAL MOLINOSTala 6,16


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3456 	01020301000297  Prunus capuliCR 7 CON CL 106 COSTADO OCCIDENTAL CANAL MOLINOSTala 6,31


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3457 01020301000294  Ficus soatensisCR 7 CON CL 106 COSTADO OCCIDENTAL CANAL MOLINOSTala 6,10


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3461 sin código  Liquidambar styraciflua CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Tala 5,48


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3462 sin código  Delostoma integrifolia CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Tala 5,18


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3463 sin código  Pittosporum undulatum CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Tala 5,48


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3464 sin código  Delostoma integrifolia CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3465 sin código  Delostoma integrifolia CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Tala 5,18


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3466 sin código  Oreopanax floribundum CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3467 sin código  Tecoma stans CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Tala 5,48


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3480 sin código  Delostoma integrifolia CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Tala 5,18


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3481 sin código  Tecoma stans CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3482 sin código  Oreopanax bogotensis CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3483 sin código  Delostoma integrifolia CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3485 sin código  Eucalyptus globulus CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Tala 5,18


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3486 sin código  Oreopanax bogotensis CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Traslado 0


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3487 sin código  Tecoma stans CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Tala 5,48


FASE 8 FASE 16 5/5/2028 3488 sin código  Tecoma stans CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Tala 5,48


FASE 8 FASE 18 6/7/2028 646 01020504000198  Araucaria excelsa Carrera 7a # 119-13 Tala 5,51


FASE 8 FASE 18 6/7/2028 647 01020504000197  Araucaria excelsa Carrera 7a # 119-13 Tala 5,51


FASE 8 FASE 18 6/7/2028 709 	01021002000249  Grevillea robusta AK 7 CL 123 - Anden occidental Tala 5,69


FASE 8 FASE 18 6/7/2028 710 	01021002000246  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 123 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 18 6/7/2028 711 01021002000248  Grevillea robusta AK 7 CL 123 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 18 6/7/2028 712 01021002000245  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 123 - Anden occidental Traslado 0


FASE 8 FASE 18 6/7/2028 713 01021002000247  Grevillea robusta AK 7 CL 123 - Anden occidental Tala 5,75


FASE 8 FASE 18 6/7/2028 714 01021002000195  Ficus tequendamae AK 7 CL 123 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 18 6/7/2028 715 01021002000196  Ficus tequendamae AK 7 CL 123 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 18 6/7/2028 716 01021002000197  Ficus tequendamae AK 7 CL 123 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 18 6/7/2028 717 01021002000198  Ficus tequendamae AK 7 CL 123 - Anden occidental Tala 5,87


FASE 5 FASE 18 6/7/2028 718 01021002000113  Fraxinus chinensis AK 7 CL 124 - Separador vial Tala 5,63


FASE 8 FASE 19 17/7/2028 748 01021003000262  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 127 - Anden occidental Tala 5,81


FASE 8 FASE 19 17/7/2028 749 01021104000279  Pittosporum undulatum AK 7 CL 123 - Glorieta intersección Tala 5,75


FASE 8 FASE 19 17/7/2028 750 	01021104000284  Pittosporum undulatum AK 7 CL 123 - Glorieta intersección Tala 5,63


FASE 8 FASE 19 17/7/2028 3161 01021104000264  Fraxinus chinensis KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 5,95


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3162 01021104000239  Pittosporum undulatumKR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3163 01021104000235  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3164 01021104000231  Pittosporum undulatumKR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3165 01021104000233  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3166 01021104000228  Pittosporum undulatumKR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3167 01021104000229  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31







FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3168 01021104000227  Pittosporum undulatumKR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3169 01021104000226  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3170 01021104000225  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3171 01021104000317  Pittosporum undulatumKR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3172 01021104000224  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 5,86


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3173 01021104000552  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3175 01021104000310  Prunus capuli KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,37


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3176 01021104000309  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3178 01021104000306  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3179 01021104000300  Pittosporum undulatumKR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3180 01021104000305  Pittosporum undulatumKR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3181 01021104000302  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3182 01021104000296  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3183 01021104000295  Pittosporum undulatumKR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3185 01021104000293  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,25


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3187 01021104000292  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3191 01021104000378  Pittosporum undulatumKR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,25


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3193 01021104000550  Ficus benjamina KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Traslado 0


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3194 01021104000549  Prunus capuli KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3196 01021104000547  Prunus capuli KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,25


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3197 01021104000409  Prunus capuli KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3203 01021104000408  Pittosporum undulatumKR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Traslado 0


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3204 01021104000407  Prunus capuli KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,31


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3207 10011904000639  Lafoensia acuminata KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Traslado 0


FASE 7 FASE 19 17/7/2028 3234 01021104000254  Prunus capuli KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,31


FASE 8 FASE 19 17/7/2028 3235 01021104000252  Prunus capuli KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Tala 6,31


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 207 01023401000065  Ficus soatensis AK 7 CL 102 - Separador vial Tala 5,66


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 208 01023401000064  Ficus soatensis AK 7 CL 102 - Separador vial Tala 5,54


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 209 01023401000062  Ficus soatensis AK 7 CL 102 - Separador vial Traslado 0


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 210 01023401000136  Eucalyptus globulus AK 7 CL 102 - Separador vial Tala 5,51


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 211 01023401000059  Eucalyptus cinerea AK 7 CL 102 - Separador vial Tala 5,36


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 212 01023401000058  Eucalyptus globulus AK 7 CL 102 - Separador vial Tala 5,57


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 213 01023401000057  Ficus soatensis AK 7 CL 102 - Separador vial Traslado 0


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 214 01023401000051  Fraxinus chinensis AK 7 CL 102 - Separador vial Tala 5,45


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 215 01023401000050  Eucalyptus cinerea AK 7 CL 102 - Separador vial Tala 5,51


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 216 01023401000048  Fraxinus chinensis AK 7 CL 102 - Separador vial Tala 5,45


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 217 01023401000113  Eucalyptus pulverulenta AK 7 CL 102 - Separador vial Tala 5,42


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 218 01023401000039  Ficus soatensis AK 7 CL 102 - Separador vial Traslado 0


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 219 01023401000038  Ficus soatensis AK 7 CL 102 - Separador vial Traslado 0


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 220 01023401000037  Fraxinus chinensis AK 7 CL 102 - Separador vial Tala 5,36


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 221 01023401000114  Prunus serotina AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,48


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 222 01023401000036  Ficus soatensis AK 7 CL 103A - Separador vial Traslado 0


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 223 01023401000034  Eucalyptus cinerea AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,51


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 224 01023401000108  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,39


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 225 01023401000109  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,33


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 226 01023401000118  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,33


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 227 01023401000033  Ficus soatensis AK 7 CL 103A - Separador vial Traslado 0


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 229 01023401000032  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,63


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 230 01023401000119  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,36







FASE 4 FASE 20 28/7/2028 231 01023401000120  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,45


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 232 01023401000110  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,45


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 233 01023401000121  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,45


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 234 01023401000134  Eucalyptus cinerea AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,51


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 235 01023401000030  Ficus soatensis AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,87


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 236 01023401000122  Ficus soatensis AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,87


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 237 01023401000071  Fraxinus chinensis AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,24


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 238 01023401000028  Ficus soatensis AK 7 CL 103A - Separador vial Traslado 0


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 240 01023401000026  Eucalyptus cinerea AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,57


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 241 01023401000025  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,51


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 242 01023401000024  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,57


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 243 01023401000023  Ficus soatensis AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,81


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 245 01023401000022  Eucalyptus cinerea AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,69


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 246 01023401000021  Eucalyptus cinerea AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,57


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 247 01023401000020  Eucalyptus cinerea AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,57


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 248 01023401000111  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,45


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 249 01023401000133  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,39


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 250 01023401000132  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,33


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 251 01023401000131  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,33


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 252 	01023401000129  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,33


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 253 01023401000130  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,33


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 254 01023401000019  Ficus soatensis AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,75


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 255 01023401000018  Acacia melanoxylon AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,63


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 256 01023401000117  Eucalyptus pulverulenta AK 7 CL 103A - Separador vial Tala 5,57


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 339 01023401000016  Ficus soatensis AK 7 CL 106 - Separador vial Tala 5,81


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 343 01023401000014  Acacia melanoxylon AK 7 CL 106 - Separador vial Tala 5,45


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 346 01023401000013  Ficus soatensis AK 7 CL 106 - Separador vial Tala 5,81


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 348 01023401000124  Prunus persica AK 7 CL 106 - Separador vial Tala 5,75


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 349 01023401000012  Ficus soatensis AK 7 CL 106 - Separador vial Traslado 0


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 350 01023401000123  Prunus serotina AK 7 CL 106 - Separador vial Tala 5,75


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 351 01023401000011  Ficus soatensis AK 7 CL 106 - Separador vial Tala 5,81


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 352 01023401000009  Acacia melanoxylon AK 7 CL 106 - Separador vial Tala 5,57


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 353 01023401000007  Ficus soatensis AK 7 CL 107A - Separador vial Tala 5,87


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 354 01023401000005  Fraxinus chinensis AK 7 CL 107A - Separador vial Tala 5,51


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 355 01023401000003  Ficus soatensis AK 7 CL 107A - Separador vial Tala 5,81


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 356 01023401000004  Ficus soatensis AK 7 CL 107 A Separador vial Tala 5,66


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 357 01023401000002  Ficus soatensis AK 7 CL 107A - Separador vial Traslado 0


FASE 4 FASE 20 28/7/2028 358 sin código  Prunus capuli AK 7 CL 107A - Separador vial Tala 6,13


N/A NO REQUIERE FASE 134 02021001001253  Pinus radiata AK 7 CL 99 - Zona ajardinada. Costado occidentalTratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 136 02021001001252  Pittosporum undulatumAK 7 CL 99 - Zona ajardinada. Costado occidentalTratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 137 02021001001090  Pinus radiata AK 7 CL 99 - Andén occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 147 02021005000374  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 162 02021005000404  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 163 02021005000395  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 167 02021005000366  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 174 02021005000401  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 175 02021005000400  Acacia decurrensAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 181 02021005000385  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 182 02021005000391  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100Talado por tercero 0







N/A NO REQUIERE FASE 183 02021005000381  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 184 02021005000380  Acacia melanoxylonAK 7 CL 99 - Intersección vial para Puente Calle 100Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 200 02021005000416  Acacia decurrens AK 7 CL 99 - Oreja de Puente Calle 100 Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 264 01020101001105  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 103A - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 267 01020101001103  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 103A - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 270 	01020101001101  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 103A - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 301 01020101000339  Ceroxylon quindiuense AK 7 CL 103A - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 305 01020301001179  Podocarpus oleifolius AK 7 CL 106 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 306 01020301001183  Podocarpus oleifolius AK 7 CL 106 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 307 01020301001180  Podocarpus oleifolius AK 7 CL 106 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 308 01020301001181  Podocarpus oleifolius AK 7 CL 106 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 320 01020301000284  Ficus benjamina AK 7 CL 106 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 323 01020301000276  Salix humboldtiana AK 7 CL 106 - Anden occidental Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 333 01020301000988  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 106 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 334 01020301000987  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 106 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 335 01020301000986  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 106 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 336 01020301000983  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 107A - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 337 01020301000984  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 107A - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 338 01020301000985  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 107A - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 340 01023401000015  Eucalyptus pulverulenta AK 7 CL 106 - Separador vial Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 364 01020301000889  Sambucus nigra CL 110 AK 7 - Costado sur Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 371 01020401000352  Pittosporum undulatum CL 110 AK 7 - Costado norte Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 372 01020401000353  Tecoma stans CL 110 AK 7 - Costado norte Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 382 01020401000510  Acacia baileyana AK 7 CL 111 - Anden occidental Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 386 01020401000459  Acacia baileyana AK 7 CL 111 - Anden occidental Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 387 01020401000461  Acacia baileyana AK 7 CL 111 - Anden occidental Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 390 01020401000464  Ficus benjamina AK 7 CL 111 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 391 01020401000465  Pittosporum undulatum AK 7 CL 111 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 392 01020401000466  Pittosporum undulatum AK 7 CL 111 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 394 01020401000468  Pittosporum undulatum AK 7 CL 111 - Separador costado occidentalTratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 407 01020204001093  Prunus serotina AK 7 CL 110 - Separador vial Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 409 01020204000195  Ficus soatensis AK 7 CL 110 - Separador vial Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 414 01020204000174  Ficus soatensis AK 7 CL 110A - Separador vial Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 422 01020204000341  Ficus soatensis AK 7 CL 111 - Separador vial Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 503 01020204000690  Fraxinus chinensis CL 109 KR 6 - Separador Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 505 01020204000325  Eucalyptus cinerea AK 7 CL 109 - Anden oriental. costado occidentalTratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 557 01020404000360  Pittosporum undulatum AK 7 CL 113 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 558 01020404000361  Pittosporum undulatum AK 7 CL 113 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 559 01020404000386  Prunus persica AK 7 CL 113 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 562 01020404000287  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 563 01020404000288  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 564 01020404000289  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 565 01020404000290  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 566 01020404000291  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 567 01020404000298  Ficus soatensis AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 568 01020404000299  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 569 01020404000300  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 570 01020404000301  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 572 01020404000303  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0







N/A NO REQUIERE FASE 573 01020404000304  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 574 01020404000256  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden occidental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 621 01020503000235  Pittosporum undulatum AK 7 CL 114 - Anden oriental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 624 01020504000141  Ficus soatensis AK 7 CL 116 - Separador vial Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 626 01020504000139  Ficus soatensis AK 7 CL 116 - Separador vial Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 628 01020504000136  Ficus soatensis AK 7 CL 117 - Separador vial Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 631 01020504000133  Ficus elastica AK 7 CL 117 - Separador vial Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 648 01020504000127  Ficus soatensis AK 7 CL 119 - Separador Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 649 01020504000126  Ficus soatensis AK 7 CL 119 - Separador Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 650 01020504000125  Ficus soatensis AK 7 CL 119A - Separador Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 655 01020504000120  Ficus soatensis AK 7 CL 120 - Separador Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 656 01020504000119  Ficus soatensis AK 7 CL 120 - Separador Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 657 01020504000118  Ficus soatensis AK 7 CL 120 - Separador Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 659 01020504000108  Acacia baileyana AK 7 CL 119 - Anden oriental Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 661 01020504000100  Acacia baileyana AK 7 CL 119 - Anden oriental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 663 01020504000097  Ficus benjamina AK 7 CL 119 - Anden oriental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 664 01020504000096  Psidium guajava AK 7 CL 119 - Anden oriental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 665 01020504000095  Psidium guajava AK 7 CL 119 - Anden oriental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 666 01020504000094  Psidium guajava AK 7 CL 119 - Anden oriental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 668 01020504000295  Grevillea robusta AK 7 CL 119B - Anden oriental Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 670 01020504000294  Grevillea robusta AK 7 CL 119B - Anden oriental Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 671 01020504000296  Liquidambar styraciflua AK 7 CL 119B - Anden oriental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 700 01021003000289  Acacia decurrens AK 7 CL 124 - Separador vial Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 708 01021003000233  Ficus soatensis AK 7 CL 126 - Separador vial Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 751 01021104000353  Prunus capuli AK 7 CL 127 - Drenaje Quebarda Callejón Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3152 01021003000254  Cedrela montana KR 7 CL 127 - Costado sur Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3153 01021003000261  Liquidambar styraciflua KR 7 CL 127 - Costado sur Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3154 01021003000253  Croton bogotensis KR 7A CL 127 - Costado sur Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3155 01021003000264  Cedrela montana KR 7A CL 127 - Costado sur Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3156 01021003000288  Tibouchina lepidota KR 7A CL 127 - Costado sur Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3157 01021003000250  Liquidambar styraciflua KR 7A CL 127 - Costado sur Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3158 01021003000260  Tecoma stans KR 7B CL 127 - Costado sur Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3159 01021003000287  Cedrela montana KR 7B CL 127 - Costado sur Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3160 	01021003000286  Liquidambar styraciflua KR 7B CL 127 - Costado sur Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3184 01021104000294  Pittosporum undulatumKR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado surTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3186 01021104000291  Pittosporum undulatumKR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3188 01021104000200  Fraxinus chinensis KR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3189 01021104000182  Cytharexylum subflavescensKR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado sur Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3190 01021104000379  Cupressus lusitanica KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3192 01021104000377  Cupressus lusitanica KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3195 01021104000548  Prunus capuli KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3198 01021104000507  Acacia decurrens KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norteTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3199 01021104000411  Acacia decurrens KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3200 01021104000412  Acacia decurrens KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3201 01021104000410  Acacia decurrens KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3202 01021104000501  Acacia decurrens KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3205 01021104000406  Prunus capuli KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3206 01021104000546  Prunus capuli KR 7 CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3208 01021104000500  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0







N/A NO REQUIERE FASE 3209 01021104000545  Prunus capuli KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norteTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3210 01021104000402  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3211 	01021104000544  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3212 01021104000543  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3213 01021104000327  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3214 01021104000326  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3215 01021104000323  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3216 01021104000542  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3217 01021104000320  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3218 01021104000319  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3219 01021104000318  Acacia decurrens KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norteTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3225 01021104000374  Acacia melanoxylon KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3226 01021104000368  Acacia melanoxylon KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norteTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3227 01021104000360  Acacia melanoxylon KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3228 01021104000289  Acacia melanoxylon KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3229 01021104000280  Acacia melanoxylon KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3230 01021104000272  Acacia melanoxylon KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3231 01021104000269  Acacia melanoxylon KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3232 01021104000268  Acacia melanoxylon KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3233 01021104000266  Acacia melanoxylon KR 7A CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3236 01021104000251  Prunus capuli KR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3237 01021104000250  Prunus capuli KR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3238 01021104000245  Prunus capuli KR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3239 01021104000243  Prunus capuli KR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3240 01021104000242  Prunus capuli KR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3241 01021104000241  Prunus capuli KR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3242 01021104000240  Prunus capuli KR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3243 01021104000230  Eucalyptus camaldulensisKR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado norteTratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3245 01021104000400  Acacia decurrens KR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3246 01021104000553  Acacia decurrens KR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3247 01021104000540  Acacia decurrens KR 7B CL 127 - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3250 01021104000022  Lafoensia acuminata KR 7 CL 127 - Costado norte Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3251 01021104000554  Lafoensia acuminata KR 7 CL 127 - Costado norte Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3252 01021104000395  Lafoensia acuminata KR 7 CL 127 - Costado norte Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3254 01021104000483  Tibouchina lepidota KR 7A CL 127 - Costado norte Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3255 01021104000484  Liquidambar styraciflua KR 7A CL 127 - Costado norte Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3256 01021104000485  Liquidambar styraciflua KR 7A CL 127 - Costado norte Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3257 01021104000486  Cedrela montana KR 7A CL 127 - Costado norte Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3258 01021104000539  Prunus capuli KR 7A CL 127 - Costado norte Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3289 sin código  Acacia decurrens KR 7 # 127 - 08 Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3290 sin código  Acacia decurrens KR 7 # 127 - 08 Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3291 sin código  Acacia decurrens KR 7 # 127 - 08 Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3294 sin código  Acacia decurrens KR 7 # 127 - 08 Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3305 01021102000225  Acacia decurrens CL 127 TRV 5C - Ronda de Canal - Costado norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3306 01021102000221  Acacia decurrens CL 127 TRV 5C - Ronda de Canal - Costado norteTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3354 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3355 sin código  Paraserianthes lophanta KR 7 # 126 - 30 Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3356 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3357 sin código  Paraserianthes lophanta KR 7 # 126 - 30 Conservar 0







N/A NO REQUIERE FASE 3358 sin código  Paraserianthes lophanta KR 7 # 126 - 30 Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3359 sin código  Paraserianthes lophanta KR 7 # 126 - 30 Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3361 sin código  Persea americana KR 7 # 126 - 30 Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3362 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3367 sin código  Paraserianthes lophanta KR 7 # 126 - 30 Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3368 sin código  Paraserianthes lophanta KR 7 # 126 - 30 Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3370 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3372 sin código  Acacia melanoxylon KR 7 # 126 - 30 Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3375 sin código  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3376 sin código  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalConservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3377 sin código  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalConservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3378 sin código  Tecoma stans CLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalConservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3379 01021005000138  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalConservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3383 01021005000136  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalConservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3384 01021005000135  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalConservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3385 sin código  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalConservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3386 sin código  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalConservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3387 sin código  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalConservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3389 sin código  Fuchsia bolivianaCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3390 sin código  Acacia melanoxylonCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3391 01021005000130  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3392 01021005000123  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3394 01021005000126  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3395 01021005000125  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3396 01021005000139  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3397 sin código  Eucalyptus globulusCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3398 sin código  Acacia decurrensCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3399 sin código  Acacia decurrensCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3400 sin código  Acacia decurrensCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3401 sin código  Acacia decurrensCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3402 sin código  Acacia decurrensCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3403 sin código  Acacia decurrensCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3404 01021005000122  Acacia decurrensCLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado OrientalTalado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3410 01021004000187  Alnus acuminata CLL 123A KR 6 - Costado norte Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3411 01021004000001  Prunus capuli CLL 123A KR 6 - Separador vial Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3412 01021001001063  Sambucus nigra CLL 123 KR 7 - Costado oriental Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3415 01021003000257  Grevillea robusta AVENIDA CALLE 127 CON CR 7 C Anden norte Conservar 0


N/A NO REQUIERE FASE 3416 01021104000186  Cytharexylum subflavescens AV CL 127 CR 7 SEPARADOR CENTRAL Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3417 sin código  Juglans neotropica AV CL 127 CR 7 ANDEN SUR Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3443 01020204000614  Acacia baileyana CR 7 CON CL 110 COSTADO ORIENTAL Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3444 01020204000611  Acacia baileyana CR 7 CON CL 110 COSTADO ORIENTAL Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3445 01020204000616  Acacia baileyana CR 7 CON CL 110 COSTADO ORIENTAL Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3446 01020204000618  Acacia baileyana CR 7 CON CL 110 COSTADO ORIENTAL Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3447 01020204000619  Acacia baileyana CR 7 CON CL 110 COSTADO ORIENTAL Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3448 01020204000620  Acacia baileyana CR 7 CON CL 110 COSTADO ORIENTAL Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3451 01023401000112  Prunus persicaCR 7 CON CL 106 COSTADO OCCIDENTAL CANAL MOLINOSTratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3452 sin código  Cupressus lusitánicaCR 7 CON CL 106 COSTADO OCCIDENTAL CANAL MOLINOSTratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3455 01020301000296  Ficus soatensisCR 7 CON CL 106 COSTADO OCCIDENTAL CANAL MOLINOSTratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3458 01020301000298  Juglans neotropicaCR 7 CON CL 106 COSTADO OCCIDENTAL CANAL MOLINOSTratamiento Integral 0







N/A NO REQUIERE FASE 3459 01020301000897  Ficus benjamina AV CR 7 CL 108 COSTADO OCCIDENTAL Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3460 01020301000898  Sambucus nigra AV CR 7 CL 108 COSTADO OCCIDENTAL Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3469 01020204000693  Cotoneaster multiflora CL 106 CON CR 7 SEPARADOR CENTRALTratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3470 01020204000694  Ceroxylon quindiuense CL 106 CON CR 7 SEPARADOR CENTRALTratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3476 01020205000434  Pittosporum undulatum CL 112 CON CR 7 ANDEN NORTE Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3477 01020205000432  Pittosporum undulatum CL 112 CON CR 7 ANDEN NORTE Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3479 01020205000435  Pittosporum undulatum CL 112 CON CR 7 ANDEN NORTE Tratamiento Integral 0


N/A NO REQUIERE FASE 3484 sin código  Delostoma integrifolia CANTON NORTE COSTADO OCCIDENTAL Talado por tercero 0


N/A NO REQUIERE FASE 3490 sin código  Sambucus nigraAV CR 7 CL 106 CANAL MOLINOS COSTADO ORIENTALConservar 0


2896,94







FASES INICIALES FASES PROPUESTAS
Fecha propuesta de 


inicio obra PDT
NO. ARBOL CODIGO SIGAU NOMBRE CIENTIFICO LOCALIZACIÓN ARBOL


TRATAMIENTO 


SILVICULTURAL 


AUTORIZADO 


IVPS


FASE 4 FASE 8 2/3/2027 3413 sin código  Eugenia myrtifolia AK 7 CL 109 - Anden oriental. costado occidental Tala 5,33


FASE 7 Fase 9 27/4/2027 3371 sin código  Cupressus lusitanica KR 7 # 126 - 30 Tala 5,51


FASE 7 Fase 9 27/4/2027 3405 sin código  Eugenia myrtifolia CLL 127 TRV 5C - Franja Ambiental - Costado Oriental Tala 5,51


16,35


CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN SILVICULTURAL SETOS - FASES





Archivo adjunto: ANEXO_1._CRONOGRAMA_DE_INTERVENCION_SILVICULTURAL-FASES.pdf
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SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE


Concepto Técnico No. 05613,  10 de  agosto del  2026


1. INFORMACIÓN GENERAL


Queja                    Derecho de petición             Memorando de oficio de la SDA     X
Solicitud de:      Persona natural           Persona Jurídica    X         Otro         Cuál:


D M A¿Se realizó visita?       Sí        No X Fecha de la visita:


Nombre de la persona que atendió la visita: 
Cargo que ocupa la persona que atiende la visita: C.C: 
OBSERVACIONES: La evaluación realizada no requirió de visita técnica. 


2. DATOS BENEFICIARIO OBJETO DEL TRÁMITE


Razón social: INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO (IDU) NIT: 899.999.081-6.


Nombre de proyecto: “Corredor verde carrera 
séptima - Tramo 3” Localización: Carrera 7 entre Calle 99 y Calle 127 


Expediente: SDA-03-2024-987


3. OBJETIVO DEL CONCEPTO TÉCNICO


Realizar la evaluación técnica de la solicitud de modificación de los artículos: Artículo séptimo y noveno 
(Numeral 3), el artículo décimo primero (parágrafos 1, 2 y 5) y el articulo décimo tercero (Parágrafo 3)   de 
la Resolución No. 00857 de 2026, “POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS 
SILVICULTURALES EN ESPACIO PÚBLICO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES” Expediente: 
SDA-03-2024-987, proyecto “Corredor verde carrera séptima- Tramo 3.


4. ANTECEDENTES


Para el desarrollo del concepto se analizaron previamente los antecedentes que se citan a continuación:
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Tabla 1. Documentos pertenecientes al expediente N° SDA-03-2024-987
DOCUMENTOS


Tipo Radicado Fecha
 Observación
 


Comunicación 2023ER236743 10/10/2023


El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU presentó la solicitud de aprobación 
de actividades silviculturales para seiscientos setenta y dos (672) 
individuos arbóreos y dos (2) setos ubicados en espacio público de la 
Carrera 7 entre Calle 93 A y Calle 127 Localidad de Usaquén y Chapinero 
en la ciudad de Bogotá, para la ejecución del proyecto “Corredor verde 
carrera séptima - Tramo 3”


Comunicación 2023EE272349 23/11/2023 La SDA realizó un requerimiento de completitud de información inicial al 
IDU solicitando el plano del proyecto y el plan de manejo de fauna


Comunicación 2024ER26980 20/01/2024 Respuesta del IDU al primer requerimiento de completitud de información 
inicial.


Comunicación 2024EE86797 22/04/2024
La SDA realizó un segundo requerimiento de completitud de información 
al IDU solicitando mayor detalle en los planos de intervención 
presentados, ya que sólo muestran el límite del proyecto.


Comunicación 2024ER142254 08/07/2024


El IDU dio respuesta al segundo requerimiento de completitud 
adjuntando planos más detallados de la intervención, los cuales 
corresponden a la versión 1 de diseños del proyecto de corredor verde, 
finalmente actualiza la ubicación de los árboles objeto de permiso.


Auto de inicio 
No. 04243 de 


2024
2024EE218550 18/10/2024


La SDA profirió el AUTO de inicio del trámite de evaluación silvicultural 
con base en la información entregada en los radicados: 2023ER236743, 
2024ER26980 y 2024ER142254.


Comunicación 2024EE248593 28-11-2024
La SDA generó un requerimiento al IDU derivado de la evaluación, para 
que ajuste el inventario forestal respecto a las novedades encontradas 
en campo, visita que se realizó los días 24 y 29 de octubre de 2024


Comunicación 2025ER21872 24/01/2025
El IDU envió una actualización del inventario forestal, presentando una 
segunda versión del diseño de obra y unas cantidades del inventario 
forestal de setecientos ochenta y nueve (789) árboles y tres (3) setos.


Auto de pruebas 
05448 de 2025 2025EE179118 10/08/2025


La SDA profirió AUTO que decreta pruebas teniendo en cuenta que el 
diseño de obra presentado por el IDU en la respuesta al requerimiento 
de evaluación no coincide con el diseño inicialmente presentado, ni con 
los diseños de obra presentados para la obtención del acta No. 1265E 
de aprobación de diseños de arbolado, zonas verdes y jardinería 
generando una incertidumbre respecto a la compensación en plantación 
que se debe imponer en el permiso de intervención silvicultural.


Comunicación 2025ER261994 05/11/2025
El IDU solicitó prórroga de dos meses adicionales para presentar las 
pruebas decretadas mediante Auto No. 05448 del 10 de agosto de 2025. 
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Auto No. 07929 
de 2025 2025EE271561 14/11/2025


La SDA acepta la solicitud elevada por el IDU y, como consecuencia 
otorga los dos (2) meses adicionales solicitados, contados a partir del 
vencimiento inicial, es decir hasta el 12 de enero de 2026.


Comunicación 2025ER299084 17/12/2025
El IDU dio respuesta al AUTO de pruebas aportando un tercer diseño de 
obra y actualizando el acta de aprobación de diseños de arbolado, zonas 
verdes y jardinería ahora con número 1265 F conforme a este diseño.


Auto No. 00399 
de 2026 2026EE15888 02/02/2026


La SDA generó un AUTO el cual declara cerrada la etapa probatoria y se 
dispone a continuar con la evaluación para la adopción de la decisión de 
fondo del trámite, ante lo cual se indica que la decisión de fondo se 
tomará con base en la información radicada mediante el consecutivo 
2025ER299084 del 17/12/2025.


Acta de visita YGR-20260603-
00014 16/02/2026 Evaluación realizada con base en los documentos presentados mediante 


el radicado 2025ER299084 del 17/12/2025.


Memorando 
interno 2026IE24082 13/02/2026


La Subdirección de Silvicultura, solicitó a la Subdirección de 
Biodiversidad, pronunciarse sobre si existen limitantes para expedir el 
permiso de aprovechamiento forestal respecto a áreas de importancia 
ecológica según los diseños de obra presentados mediante el radicado 
2025ER299084 del 17/12/2025.


Memorando 
interno 2026IE34798 25/02/2026


La Subdirección de Silvicultura, solicitó a la Subdirección de Flora y 
Fauna Silvestre, pronunciarse sobre estos componentes respecto a la 
documentación radicada bajo el consecutivo 2025ER299084 del 
17/12/2025.


Memorando 
interno 2026IE38715 03/032026


La Subdirección de Biodiversidad, emitió respuesta a la solicitud remitida 
por la Subdirección de Silvicultura mediante memorando No. 
2026IE24082.


Informe técnico 
No. 00477 de 


2026
2026IE46288 11/03/2026


La Subdirección de Flora y Fauna Silvestre, se pronuncia sobre los 
componentes de su competencia, con base en la documentación 
aportada mediante el radicado No. 2025ER299084 del 17/12/2025.


Acta No. 1265 F
Adjunto al 
Radicado 


2025ER299084
17/12/2025


La Mesa Técnica SDA–Jardín Botánico de Bogotá aprobó los diseños de 
arborización, zonas verdes y jardinería del proyecto, definiendo las 
medidas de compensación posteriormente incorporadas en la 
Resolución No. 0857 de 2026.


Concepto 
Técnico 2026IE59508 26/03/2026


Concepto Técnico No. 01542 - La Subdirección de Silvicultura efectuó 
la evaluación técnica del trámite de intervención silvicultural, analizando 
los diseños definitivos del proyecto y definiendo la viabilidad de los 
tratamientos silviculturales y de las medidas de compensación 
correspondientes. 
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Concepto 
Técnico 2026EE59512 26/03/2026


Concepto Técnico No. SS - 01543 - La Subdirección de Silvicultura 
efectuó la evaluación técnica del trámite de intervención silvicultural, 
analizando los diseños definitivos del proyecto y definiendo la viabilidad 
de los tratamientos silviculturales y de las medidas de compensación 
correspondientes.


Concepto 
Técnico 2026EE59513 26/03/2026


Concepto Técnico No. SS- 01544 - La Subdirección de Silvicultura 
efectuó la evaluación técnica del trámite de intervención silvicultural, 
analizando los diseños definitivos del proyecto y definiendo la viabilidad 
de los tratamientos silviculturales y de las medidas de compensación 
correspondientes.


Resolución No. 
0857 2026EE60536 27/03/2026


La Secretaría Distrital de Ambiente otorgó el permiso de intervención 
silvicultural para el proyecto "Corredor Verde Carrera Séptima – Tramo 
3” e impuso las obligaciones ambientales derivadas del mismo, 
incluyendo la medida de compensación cuya modificación constituye el 
objeto del presente concepto técnico.


Comunicación 2026EE89300 30/04/2026


La Secretaría Distrital de Ambiente reiteró el criterio técnico y 
administrativo respecto a la necesidad de modificar previamente la 
Resolución No. 0857 de 2026 cuando se evidencie imposibilidad técnica 
para ejecutar la medida de compensación en los términos originalmente 
aprobados.


Comunicación 2026ER116178 03/06/2026


El IDU radica inquietudes sobre la ejecución por fases del proyecto y la 
implementación de las medidas de compensación, indicando que, va a 
iniciar con la Fase II.


Comunicación 2026EE141133 03/07/2026


La Secretaría Distrital de Ambiente dio respuesta a las inquietudes del 
IDU sobre la ejecución por fases del proyecto y la implementación de las 
medidas de compensación, indicando que, previo al inicio de la Fase II, 
debía verificarse la posibilidad de ejecutar la compensación mediante 
plantación en áreas técnica y ambientalmente viables. Asimismo, precisó 
que, de demostrarse la imposibilidad técnica y jurídica de materializar 
dicha compensación, el IDU debería presentar una solicitud de 
modificación de la Resolución No. 0857 de 2026 para su evaluación por 
parte de la Autoridad Ambiental.


Comunicación 2026EE140868 03/07/2026


La Secretaría Distrital de Ambiente dio respuesta al cronograma 
presentado por el IDU para el bloqueo y traslado de 32 individuos 
arbóreos autorizados mediante la Resolución 0857 de 2026, indicando 
que la ejecución de las actividades correspondientes a la fase 4 no era 
técnica ni jurídicamente procedente mientras no se presentara una 
propuesta de modificación de la ejecución por fases y de la 
implementación de la compensación forestal establecida para la fase I, 
con el fin de ser evaluada por la Autoridad Ambiental.


Comunicación 2026ER158363 27/07/2026
El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU presentó solicitud de modificación 
de la medida de compensación establecida en la Resolución No. 0857 
de 2026, acompañada de la correspondiente justificación técnica y los 
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documentos soporte para su evaluación por parte de la Secretaría 
Distrital de Ambiente.


Tabla1. Documentos pertenecientes al expediente N° SDA-03-2024-987
Fuente: Elaboración propia SFFS-SDA.


5. CONSIDERACIONES TÉCNICAS


5.1 Alcance de la evaluación


La presente evaluación técnica tiene como propósito analizar la viabilidad de la solicitud presentada por el 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la cual contempla la modificación de la ejecución de la intervención 
silvicultural actualmente establecida en ocho (8) fases, así como el ajuste al cronograma de compensación 
establecido en la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026. Se aclara que este análisis se limita 
estrictamente a esta modificación, por lo tanto, no constituye una revisión integral del permiso otorgado ni 
exime del cumplimiento de las demás obligaciones ambientales contenidas en el citado acto administrativo.


5.2 Descripción general del proyecto, intervención silvicultural, y medida de 
compensación vigente.


El proyecto denominado “Corredor Verde Carrera Séptima – Tramo 3 Lote 1”, localizado en el corredor de 
la Avenida Carrera 7 iniciando en la Calle 99 hasta la calle 127, cuenta con autorización de intervención 
silvicultural otorgada mediante la Resolución No. 0857 del del 27 de marzo de 2026, expedida por la 
Secretaría Distrital de Ambiente.


El acto administrativo acoge los conceptos técnicos SS-01542, SS-01543 y SS-01544 del 26 de marzo de 
2026, y aprobó la intervención silvicultural por fases para el Lote 1 Tramo 3 (Calle 127 a Cl 99) bajo criterios 
de manejo ambiental. Así mismo, estableció la obligación de compensación por la afectación a la cobertura 
vegetal a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).


Por lo tanto, en la parte del considerando del presente acto administrativo, se integran el ítem número 7, 
denominado «Consideraciones Técnicas», y el ítem número 8, denominado «Compensación», en los 
cuales se describe lo siguiente:


… (…) 7. INTERVENCIÓN SILVICULTURAL POR FASES O ETAPAS DEL LOTE 1 
TRAMO 3 (Cl 127 a Cl 99)


Teniendo en cuenta las consideraciones técnicas previamente expuestas, se establece que 
el sector de la Carrera Séptima entre calles 99 y 127 se localiza en un área próxima a los 
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Cerros Orientales, cuya  densidad de arbolado urbano esta particularmente asociada al 
sistema hídrico, tales como las rondas de los canales Molinos y Callejas, así como la 
quebrada Las Delicias del Carmen, los cuales constituyen áreas de importancia 
ecosistémica.


Adicionalmente, en el marco de la evaluación realizada por la Subdirección de Flora y 
Fauna Silvestre, se identificó la presencia de flora silvestre asociada al arbolado urbano, 
principalmente especies epífitas y trepadoras, así como la existencia de especímenes de 
flora vascular en veda (género Tillandsia), desarrollándose sobre fustes y ramas de los 
árboles, lo cual constituye un elemento relevante para la biodiversidad del área y que puede 
resultar afectado por las actividades silviculturales.


De igual forma, se evidenció la presencia de fauna silvestre asociada al área de 
intervención, especialmente avifauna, registrándose diversas especies y evidencia de 
actividad reproductiva mediante la presencia de nidos en algunos individuos arbóreos, así 
como condiciones de hábitat que favorecen la presencia de otras especies.


En este contexto, y con base en la revisión de los diseños y la información aportada, se 
incorporan ajustes orientados a la reducción de impactos sobre el componente arbóreo, 
evidenciándose una disminución en el número de individuos objeto de tala, conforme se 
presenta en la Tabla 4 “Resumen del balance”. Así mismo, se establece la permanencia 
del 22% del arbolado presente en el área de intervención, considerando que, de acuerdo 
con los planos presentados, dichos individuos no presentan interferencia con la obra 
proyectada o esta puede ser sorteada con intervenciones que permiten su integración al 
proyecto, y que su permanencia contribuye a la estabilidad ecológica, la conectividad y la 
prestación de servicios ecosistémicos en el corredor.


Ahora bien, independientemente de los ajustes realizados y en consideración de la 
sensibilidad ambiental del área, duran te la ejecución del proyecto se deberán garantizar 
las condiciones de protección de los elementos de la Estructura Ecológica Principal, así 
como el cumplimiento de los lineamientos emitidos por las dependencias.


Así mismo, considerando la presencia de flora silvestre en veda y fauna asociada, así como 
la posible existencia de individuos no detectados en los estratos superiores del dosel, se 
deberán implementar acciones previas de verificación en campo, con el fin de identificar 
especímenes de flora que requieran rescate o reubicación, así como nidos activos o fauna 
presente que deba ser protegida antes de la intervención.
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De acuerdo con lo anterior, se establece que los tratamientos silviculturales de tala 
y traslado deberán ejecutarse de manera gradual y por fases, conforme al 
cronograma de intervención presentado, con el fin de:


● Minimizar impactos acumulativos sobre la cobertura vegetal y la biodiversidad 
asociada.


● Permitir el seguimiento y control progresivo de las actividades.
● Facilitar la implementación de medidas de manejo adaptativo durante la ejecución de 


la obra.


En este sentido, las medidas de compensación deberán implementarse de manera 
progresiva, de tal forma que, una vez finalizada cada fase de intervención, se ejecuten las 
acciones correspondientes, garantizando la mitigación y compensación oportuna de los 
impactos generados sobre el componente arbóreo y la biodiversidad.


Fase 
intervención


Ubicación- Actividad obra Tala Traslad
o


Observaciones 
ecológicas


FASE 1 Brt occidental Cl 116 hasta Cl 121 29 0 1 árbol con presencia 
de avifauna


FASE 2 Demolición puente calle 100 36 0 Sin registro


FASE 3 Red matriz zi Cl 99-cl 100 costado 
oriental


26 0 Sin registro


FASE 4 Mixta oriental Cl 101-cl 110 93 10 2 árboles con 
presencia de avifauna 
y 2 con presencia de 
flora


FASE 5 Mixta oriental Cl 121-cl 126 y frente 
6 brt oriental cl 121- Cl 126


31 11 1 árbol con presencia 
de avifauna y 1 con 
presencia de flora


FASE 6 Brt oriental- occidental Cl 112- Cl 
116


61 7 3 árboles con 
presencia de flora


FASE 7 Construcción puente calle 127 106 3 Sin registro


FASE 8 Urbanismo costado occidental Cl 
100 - Cl 127


128 32 3 árboles con 
presencia de avifauna


TOTAL 510 63
Tabla 8. resumen Talas y traslados por fases de acuerdo con cronograma presentado por el IDU 


Fuente: Elaboración propia SS-SDA


Efectuar en el siguiente orden, las actividades de manejo silvicultural:


7.1. Realizar el manejo de epifitas y traslado de nidos: de acuerdo con la evaluación del 
concepto técnico memorando 2026IE46288 del 11 de marzo del 2026, en el tramo se 
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identificaron 08 árboles con presencia de nidos activos, así como 08 árboles con epífitas 
vasculares, esto implica la necesidad de garantizar la preservación de la flora y fauna 
silvestre que se asocia a la importancia de los individuos forestales identificados en el área 
de estudio. Por lo tanto, el equipo de obra debe realizar este manejo en concordancia con 
las medidas establecidas en el Plan de Manejo de Fauna Silvestre, el Plan de Manejo de 
Epifitas y las condiciones técnicas que se encuentran vigentes para garantizar el manejo 
de estos recursos, inclusive lo establecido en la Resolución 1138 de 2013.


7.2. Realizar los bloqueos y traslados de los individuos arbóreos, priorizando su 
reubicación dentro del área de influencia directa del proyecto, siempre que las condiciones 
técnicas lo permitan.


Para ello, se deberán considerar criterios como especie, proyección de copa, sistema 
radicular, calidad del sitio y condiciones del nuevo emplazamiento, conforme a los 
lineamientos establecidos en el Manual de Coberturas Vegetales y el Manual de Silvicultura 
Urbana del Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, con el fin de garantizar la 
supervivencia, estabilidad y adecuada adaptación de los individuos trasladados.


7.3. Ejecutar las talas de manera sectorizada y por fases, iniciando en cada sección del 
tramo conforme a la programación establecida en la Tabla 8, en concordancia con el 
enfoque de manejo progresivo de impactos establecido en la Guía de Manejo Ambiental, 
orientado a prevenir y reducir afectaciones acumulativas sobre el entorno.


7.4. Identificar y validar previamente las áreas destinadas a la compensación, 
asegurando su viabilidad técnica, ambiental y espacial, conforme a los lineamientos de 
manejo de cobertura vegetal y restauración establecidos en la guía.


7.5. Implementar la compensación forestal de manera inmediata en cada fase de 
intervención, conforme a lo establecido en el ACTA 1265F - 2025 (Acta de aprobación de 
los diseños de arbolado y jardinería), garantizando que por cada tramo intervenido se 
adelante la siembra de los individuos correspondientes, en articulación con los programas 
de recuperación de áreas afectadas definidos en la Guía de Manejo Ambiental.


7.6. Aplicación de medidas de manejo para la protección de árboles en pie, con el fin 
de garantizar la permanencia y supervivencia de los individuos arbóreos objeto de 
conservación y de aquellos con tratamientos integrales durante la ejecución del proyecto. 
Estas medidas podrán incluir acciones de mantenimiento como riego, fertilización y manejo 
fitosanitario, orientadas a preservar su estado fisiológico y estructural.
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Replicar este esquema en cada una de las fases del proyecto, de manera que las 
actividades de bloqueo, traslado, tala y compensación se desarrollen de forma articulada y 
secuencial en cada tramo, en concordancia con el enfoque de gestión ambiental integral 
promovido por la Guía de Manejo Ambiental para el subsector vial.  


Estas acciones deberán articularse con las demás medidas de manejo ambiental del 
proyecto, garantizando un enfoque integral que permita minimizar la afectación sobre la 
biodiversidad y asegurar la sostenibilidad del corredor intervenido.


Finalmente, las etapas o fases consideradas podrán ser ampliadas o subdivididas 
en función de la capacidad operativa del proyecto, y de las condiciones ambientales 
del área de intervención, cuando ello contribuya a la reducción de los impactos 
derivados del manejo silvicultural.


Se requiere aplicar en orden jerárquico las siguientes actividades, bajo un esquema de 
intervención por fases, en el cual las acciones de compensación forestal se ejecuten de 
manera inmediata y proporcional a cada tramo intervenido:


Actividad según cronograma IDU 
Rad.2025ER299084


Medida de manejo / compensación


Intervención Fase 1 Realizar el manejo de epifitas y traslado de nido
Ejecución de bloqueos, traslados y talas sectorizadas 
conforme a la programación del proyecto.
Identificar y validar previamente las áreas destinadas a la 
compensación 


Compensación Fase 1 Implementación inmediata de la compensación forestal 
correspondiente a los individuos intervenidos en esta fase, 
conforme a lo establecido en el acta No.1265 F -2025 (Acta 
de aprobación de los diseños de arbolado y jardinería), 
garantizando la siembra de los individuos definidos para 
este tramo.


Intervención Fase 2 Continuación de las actividades silviculturales en el 
siguiente tramo del proyecto.


Compensación Fase 2 Ejecución de la compensación forestal asociada a los 
individuos intervenidos en esta fase, en concordancia con el 
ACTA 1265F -2025


Fases siguientes según tabla 8.
Replicar este esquema en cada una de las fases del proyecto


Tabla 9. Esquema de intervención por fases y compensación forestal asociada
 Fuente: Elaboración propia SS-SDA
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Este esquema deberá replicarse sucesivamente para cada una de las fases definidas en 
el proyecto, hasta completar la totalidad de los tramos de intervención, garantizando que 
la compensación forestal se realice de manera progresiva, paralela y proporcional a las 
actividades de tala y traslado ejecutadas.


En el marco de la evaluación del arbolado asociado al proyecto, los tratamientos 
silviculturales propuestos se analizan bajo el principio de gradualidad del impacto, 
priorizando la conservación de los individuos y la reducción de afectaciones sobre la 
cobertura vegetal existente; en este sentido, se contemplan sesenta y tres (63) traslados 
como una medida orientada a minimizar la pérdida del arbolado mediante la reubicación 
de individuos viables en áreas compatibles con su adecuado desarrollo. Es importante 
señalar que algunas de las especies propuestas para traslado no son consideradas 
altamente resistentes a este tipo de intervención, de acuerdo con la bibliografía técnica; no 
obstante, en el marco de la solicitud presentada por el IDU, dichos traslados se incluyen 
dentro del presente trámite, siendo responsabilidad de esta entidad garantizar la correcta 
ejecución de las actividades, así como la permanencia y supervivencia de los individuos 
trasladados.


Si bien las actividades silviculturales se desarrollarán en ocho (8) fases de intervención, es 
importante resaltar que en varias de estas, particularmente entre la fase 4 y la fase 8, se 
contemplan tratamientos de traslado de individuos arbóreos, en este sentido, aunque se 
tuvo en cuenta el cronograma de obra presentado por el IDU, se considera necesario que 
las actividades de traslado y bloqueo se ejecuten previamente a las talas, con el fin de 
priorizar la conservación de los individuos viables y mitigar el impacto sobre la cobertura 
vegetal existente.


Lo anterior cobra especial relevancia considerando que el desarrollo de las actividades 
constructivas implica el ingreso de maquinaria, movimiento de suelo, excavaciones y 
tránsito de equipos, situaciones que, de ejecutarse simultáneamente con los tratamientos 
silviculturales, podrían afectar las condiciones del suelo, generar compactación y ocasionar 
daños en los sistemas radiculares, fuste y copa de los árboles, disminuyendo la 
probabilidad de supervivencia de los individuos que se pretende trasladar. En este sentido, 
realizar previamente los traslados y bloqueos permite reducir estas afectaciones y se alinea 
con el principio de reducción del impacto dentro de la jerarquía de mitigación.


La intervención por fases viabilizada, de acuerdo con la tabla de Cronograma de 
ejecución de los tratamientos silviculturales de tala y traslado, organizado por fases, 
se encuentra en el anexo 1.
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Lo anterior se puede visualizar en la siguiente imagen:


Figura 7. Plano fases de intervención silvicultural
Fuente: Elaboración propia SS-SDA


En la Figura 7 se representan espacialmente las fases de intervención silvicultural del 
proyecto, distribuidas a lo largo del corredor vial y diferenciadas mediante una codificación 
por colores correspondiente a ocho (8) fases, las cuales se organizan de manera 
progresiva en el territorio, evidenciando la secuencia de ejecución definida en el 
cronograma presentado por el IDU (radicado SDA 2025ER299084 del 17 de diciembre de 
2025); esta representación permite identificar la localización de los individuos arbóreos 
asociados a cada fase y visualizar cómo las intervenciones se concentran linealmente a lo 
largo del trazado del proyecto, facilitando la comprensión de la gradualidad espacial de los 
tratamientos silviculturales.


No obstante, el solicitante podrá presentar en cualquier momento una propuesta de ajuste 
a las fases planteadas, siempre que esta represente una mejora frente a la aquí definida, 
en términos de mitigación de impactos, priorizando el incremento en el número de fases y 
la ampliación de los plazos de intervención, con el fin de garantizar una mayor permanencia 
temporal del arbolado en el área de intervención.
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En complemento a lo anterior, se presenta el desglose cartográfico por fases de 
intervención, lo cual permite analizar de manera detallada la ejecución progresiva del 
proyecto sobre el arbolado. 
(…)


8. COMPENSACIÓN


La compensación por los tratamientos silviculturales autorizados deberá ejecutarse de 
manera simultánea al desarrollo de las obras, con el fin de equilibrar los impactos 
generados sobre la cobertura arbórea.


En este sentido, la implementación de las medidas de compensación deberá iniciar desde 
las primeras fases de intervención, garantizando un balance progresivo entre la tala y la 
reposición del arbolado, conforme a la relación de compensación establecida en el 
presente Concepto Técnico y el diseño de arborización aprobado.


El balance de compensación se estructura a partir de la relación entre los individuos 
arbóreos viabilizados para tala y las medidas compensatorias definidas, de acuerdo con el 
plan de arborización y su correspondiente representación cartográfica (mapa de 
compensación), el cual permite verificar la distribución espacial de las acciones y su 
correspondencia con las áreas intervenidas.


Como medida de compensación por los árboles viabilizados para tala en el presente 
Concepto Técnico, se establece la persistencia del recurso forestal mediante un esquema 
de compensación mixta, de acuerdo con lo definido en el Acta de aprobación de diseños 
de arborización y zonas verdes. Es necesario indicar que en total resultó como medida de 
compensación un total de 2897 IVP’s, los cuales se implementarán mediante la plantación 
de 1187 árboles y la diferencia mediante el pago equivalente en dinero, como se detalla a 
continuación. 


Dentro de la propuesta de arborización presentada, se contemplan ciento ochenta y siete 
(187) individuos en materas, los cuales no se consideran dentro de la compensación, dado 
que este tipo de emplazamiento no garantiza la permanencia del individuo arbóreo en el 
espacio público ni su establecimiento en suelo natural, al tratarse de elementos móviles 
que pueden ser reubicados o retirados con facilidad. En consecuencia, únicamente se 
tendrán en cuenta para efectos de compensación los individuos arbóreos propuestos en 
suelo, garantizando así la persistencia del recurso forestal y la estabilidad de los individuos 
plantados en el tiempo.
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La cantidad de individuos a plantar no cubre en su totalidad la relación de compensación 
establecida respecto al número de individuos viabilizados para tala. Por lo tanto, esta 
medida se garantiza mediante la articulación entre la compensación en especie y la 
compensación monetaria, correspondiente a los individuos que no pueden ser establecidos 
físicamente dentro del área de intervención, debido a las condiciones de diseño, la 
disponibilidad de espacio y los criterios técnicos de implantación del arbolado.


Actividad Aplica Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en pesos
Plantar arbolado nuevo SI Árboles 1187 692.77466 $ 986,164,741
Plantar Jardín NO m2 - - -
Consignar SI Pesos ( M/cte) 1709.94 811.36644 $ 1,420,625,558
TOTAL 2896.94 1504.1411 $ 2,406,790,299


Tabla 10. Esquema de Compensación Causada
Fuente: Elaboración propia SS-SDA


Bajo este enfoque, la compensación se orienta a asegurar la equivalencia ecológica de 
la compensación, entendida como la capacidad de las medidas implementadas para 
restituir, en términos funcionales y estructurales, los servicios ecosistémicos asociados a 
la cobertura arbórea intervenida, considerando su establecimiento en suelo, permanencia, 
aporte a la conectividad ecológica y su integración al sistema verde urbano.


En consecuencia, la compensación total se materializa a través de:


● La plantación de 1187 individuos arbóreos en suelo, y
● La consignación de recursos por valor de $1.420.625.558 (M/cte.), equivalentes a 


1709,94 IVP(s).


La compensación a realizar mediante plantación deberá ejecutarse de manera asociada al 
avance de cada fase del proyecto, por lo que se implementará en diferentes periodos, sin 
perjuicio de que al finalizar el proyecto se dé cuenta de la ejecución total del Diseño de 
Arborización aprobado mediante el acta 1265F. (Subrayado fuera del texto)


Es requisito la implementación de la compensación en cada tramo funcional intervenido, 
en la medida en que su cumplimiento condiciona el inicio de las siguientes fases de 
ejecución de actividades silviculturales de tala. En caso de incumplimiento, esta Autoridad 
podrá imponer las medidas preventivas a que haya lugar, con el fin de garantizar la 
reposición del arbolado y la recuperación de las coberturas vegetales. (Subrayado fuera 
del texto)
(…) ….
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La Resolución No. 0857 del del 27 de marzo de 2026, estableció la intervención silvicultural en ocho (8) 
fases, condicionando la compensación por plantación (1.187 IVP) al avance de cada etapa, junto con una 
compensación económica de $1.434.209.209 M/cte. (1.726,29 IVPS) según los artículos 7, 11 y 13. Este 
régimen vigente constituye el objeto de la solicitud de modificación presentada por el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU), sirviendo de base para el análisis técnico actual.


5.3 Análisis documental


Para el desarrollo de esta evaluación, se analizó el soporte técnico y documental radicado por el Instituto 
de Desarrollo Urbano (IDU) bajo el número SDA 2026ER158363 del 27 de julio de 2026. Los documentos 
aportados contienen la siguiente información:


●  Solicitud Modificación Resolución 857 de 2026.pdf
● ANEXOS 29.zip 


o Anexo 1. Propuesta de talas y traslados-20260724T233022Z-1-001.zip 
▪ MODIFICATORIO_22_FASES_ACTUALIZADO.xlsx
▪ ARBOLADO_RESOLUCION_0857_22_FASES (2).xlsx


o Anexo 2. Propuesta de compensación-20260724T233021Z-1-001.zip
▪ ARBOLADO_RESOLUCION_0857_22_FASES (2).xlsx


● Compensacion.xlsx
o Anexo 3. Cronograma de fases-20260724T233020Z-1-001.zip


▪ Anexo 3. Cronograma de fases
● Anexo 3. Cronograma actividades Silvicultural actualizado.xlsx


o Anexo 4.1 Plano comparativo fases (Inventario forestal)-20260724T233020Z-1-001
▪ Anexo 4.1 Plano comparativo fases (Inventario forestal)


● TABLA COMPARATIVA FASES RESOLUCIÓN 0857-2026 (1).xlsx
● PLANO COMPARATIVO FASES INVENTARIO.pdf


o Anexo 4.2 Plano fases Resolución 857 de 2026 (Compensaciones)-20260724T233020Z-
1-001


▪ Anexo 4.2 Plano fases Resolución 857 de 2026 (Compensaciones)
● TABLA COMPARATIVA FASES COMPENSACION.xlsx
● PLANO COMPARATIVO FASES COMPENSACIÓN (1).pdf


Así como los antecedentes documentales que obran en el expediente SDA-03-2024-987. Lo anterior, con 
el propósito de verificar la suficiencia de los soportes presentados y determinar si sustentan técnicamente 
la solicitud de modificación de la ejecución de la intervención silvicultural en ocho (8) fases, así como el 
ajuste al cronograma de compensación establecido en la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026.
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Tras la revisión documental efectuada, se constató que la información suministrada incluye tanto el sustento 
técnico-motivado como los soportes requeridos para proceder con la modificación del acto administrativo.


5.4 Descripción de la solicitud de modificación


Mediante radicado No. SDA 2026ER158363 del 27 de julio de 2026, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 
presentó formalmente ante esta autoridad ambiental una solicitud de modificación de los términos 
impuestos en la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026. Específicamente, la petición está orientada 
a variar la ejecución de la intervención silvicultural programada en ocho (8) fases, así como el esquema de 
condicionamiento de las medidas de compensación (tanto por plantación de Índices de Valoración Predial 
- IVP, como económica) que se encuentran asociadas al avance de cada una de las etapas del proyecto 
en el Lote 1 Tramo 3.
 
En su solicitud, el IDU manifestó que, 


(…) Conforme la secuencia constructiva descrita, se evidencia que las condiciones de movilidad 
impuestas por los PMTs, obligan a ejecutar inicialmente las obras correspondientes a la 
infraestructura vial y a las redes de servicios públicos ubicadas bajo las calzadas, garantizando en 
todo momento la operación del corredor y la movilidad de los diferentes actores viales. Si bien este 
proyecto contempla algunos desvíos, es imperativo mantener como mínimo dos carriles de 
circulación por sentido, tal como lo establece el Apéndice F del Contrato, por lo que no es viable 
jurídicamente cerrar el corredor por completo como ocurre en el proyecto Metro de Bogotá entre 
otros. Por lo anterior, el proceso constructivo y tal como lo ilustramos en este documento obliga a 
una ejecución por fases las cuales integran el PDT.
De acuerdo con lo anterior, la construcción del espacio público es la última actividad del proceso 
constructivo, dado que únicamente puede iniciarse una vez culminadas las intervenciones sobre 
las calzadas y las redes subterráneas, y por lo mismo, los contenedores de raíces, en los cuales 
se realiza la siembra de los árboles, corresponden a la fase final de ejecución de cada tramo.


Esta condición constructiva implica que la ejecución de las actividades de compensación e 
implementación del diseño paisajístico depende directamente de la culminación de las obras civiles 
precedentes. Dichas actividades únicamente pueden ejecutarse en la etapa final del proceso 
constructivo de cada uno de los tramos de intervención, una vez se encuentren construidos los 
contenedores de raíces proyectados en el espacio público y pueda realizarse la siembra del 
arbolado proyectado.


Es imposible e inviable que el contratista pueda adelantar las actividades de compensación 
inmediatamente después de realizadas las actividades de tala de cada tramo, puesto que como se 
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explicó anteriormente, esto solo se puede ejecutar una vez haya culminado el proceso constructivo 
del espacio público. Es por esto que aproximadamente el 76% de los IVPs (Individuos vegetales 
plantados) están programados para el período septiembre 2028 – enero 2029, cuando la mayoría 
de las talas ya habrán concluido y el espacio público se encuentre construido. (…) Subrayado fuera 
de texto.


Por lo cual, en la justificación de modificación el IDU solicitó y realiza las siguientes propuestas:


Propuesta de modificación simultaneidad de fases.  De manera general solicitan:


● Armonizar las fases de intervención silvicultural con la secuencia constructiva actualmente 
aprobada en el PDT por la Interventoría y el IDU, en estricto cumplimiento de lo establecido en el 
Contrato 1739 de 2023. 


● Modificar la intervención de las actividades silviculturales de ocho (8) fases de ejecución de 
establecidas en la Resolución 857 de 2026 a veintidós (22) fases propuestas, en la que se 
evidencia la correspondencia entre la programación inicialmente aprobada y la nueva sectorización 
planteada para la ejecución de las actividades.


Fuente: IDU, Radicado SDA 2026ER158363
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Propuesta de modificación del cronograma de actividades silviculturales actualizado conforme la 
nueva propuesta. Respecto a las actividades Silviculturales determinadas en el cronograma se resalta lo 
siguiente:


● Actualización de las fases y la actualización del cronograma de Actividades Silviculturales, 
la programación de los tratamientos autorizados, incluyendo actividades de traslados, 
talas, conservación, mantenimiento integral y compensación forestal por cada una de las 
fases. 


Fuente: IDU, Radicado SDA 2026ER158363
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● Propuesta de modificación compensación física una vez finalizada las obras de urbanismo
del proyecto y de plantación teniendo en cuenta las limitaciones que implica el fenómeno 
del niño. Respecto a la siembra de árboles por compensación, el IDU propone técnicamente: 


● Que la plantación sólo puede ejecutarse una vez se haya culminado la construcción del 
espacio público, toda vez que los contenedores de raíces donde se efectuarán las 
siembras hacen parte de las obras definitivas de urbanismo, y no a la terminación de la 
ejecución de las actividades silviculturales por 


● Que la ejecución de los tratamientos silviculturales correspondientes a una fase específica 
pueda darse por terminada, las actividades de compensación mediante plantación estarán 
condicionadas a la finalización de las obras de urbanismo del respectivo tramo intervenido.


● Poner a consideración el riesgo de efectuar siembras durante eventos de sequía extrema 
o bajo los efectos del Fenómeno del Niño, ya que puede resultar técnicamente inviable y 
contraviene el principio de eficacia ambiental. Para tal requerimiento, se citan las alertas 
de Gestión del Riesgo del país (IDEAM, 2026) https://www.ideam.gov.co/sala-de-
prensa/noticia/ideam-indica-que-las-condiciones-tipo-el-nino-ya-seencuentran-presentes. 
(23/07/2026).


Propuesta de modificación pago de la compensación de forma proporcional al número de 
individuos vegetales talados en cada fase de intervención silvicultural


La Resolución 857 de 2026, aprobó una modalidad de compensación mixta, integrada por la 
siembra de árboles y la compensación económica. 


Respecto de esta última, la autoridad ambiental estableció que la obligación se hace exigible con 
la ejecución de las actividades de tala autorizadas en la citada resolución y que su cumplimiento 
deberá realizarse dentro del término de vigencia del acto administrativo. 


A lo anterior, se propone realizar el pago de la compensación económica por cada fase silvicultural 
efectivamente culminada, efectuándose de forma gradual y proporcional al número de individuos 
arbóreos efectivamente talados según el cronograma de intervención silvicultural aportado, en el 
radicado No. SDA 2026ER158363 del 27 de julio de 2026.



https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/noticia/ideam-indica-que-las-condiciones-tipo-el-nino-ya-seencuentran-presentes

https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/noticia/ideam-indica-que-las-condiciones-tipo-el-nino-ya-seencuentran-presentes
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5.5 Estado de cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas en la Resolución 
No. 0857 de 2026.


Con fundamento en la información obrante en el expediente administrativo SDA-03-2024-987, los 
documentos aportados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y las verificaciones técnicas realizadas 
por esta Autoridad Ambiental, se procedió a evaluar el estado actual de cumplimiento de las obligaciones 
ambientales impuestas en la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026.


Que, como resultado de dicha evaluación técnica, se evidenciaron los siguientes hallazgos respecto a la 
ejecución física del proyecto:


● Intervención Silvicultural de la Fase I: Se constató que el IDU se encuentra ejecutando la Fase 
I del programa de actividades autorizado, habiendo materializado de forma efectiva los tratamientos 
silviculturales sobre veintiocho (28) individuos arbóreos de los veintinueve (29) inicialmente 
programados para esta etapa. Por consiguiente, se registra un remanente de un (1) individuo 
arbóreo pendiente por intervenir en dicha fase.


● Novedad Técnica (Individuo No. 660): Como novedad relevante dentro de la Fase I, se reporta 
que el tratamiento silvicultural de tala autorizado para el individuo arbóreo con identificación No. 
660, correspondiente a la especie Acacia morada- Acacia baileyana, fue diferido temporalmente. 
Lo anterior obedece a que el sector de localización del espécimen corresponde a un área de interés 
cultural, sobre la cual el IDU se encuentra adelantando de forma simultánea el trámite de 
autorización de intervención ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).


En lo referente al estado de ejecución de las medidas de compensación y la continuidad de las etapas 
constructivas, se determinó lo siguiente:


● Estado de la Compensación: Se verificó que, a la fecha de corte del presente análisis, el Instituto 
de Desarrollo Urbano (IDU) no ha iniciado la ejecución de las medidas de compensación por 
plantación, exigidas para esta etapa en la Resolución No. 0857 de 2026.


● Restricción de Avance a Fase II: Al constatarse que la ejecución de las compensaciones registra 
un estado de cero por ciento (0%) de avance, y en estricta aplicación del principio de gradualidad 
y el régimen de condicionamiento que rige el acto administrativo vigente, el IDU no ha iniciado ni 
se encuentra autorizado para dar apertura a las actividades silviculturales autorizadas.
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5.6 Evaluación técnica de la modificación solicitada


El equipo técnico de esta Autoridad evaluó los argumentos técnicos, ambientales y operativos que 
sustentan la solicitud de modificación del acto administrativo. Al revisar la separación de la intervención 
silvicultural frente al cumplimiento de las medidas de compensación de fases anteriores, se constata que 
ambas obligaciones cuentan con mecanismos de seguimiento independientes.


El análisis técnico de la solicitud de modificación se estructuró bajo los siguientes criterios:


● Intervención de actividades silviculturales


En los conceptos técnicos Números SS-01542, SS-01543 y SS-01544 del 26 de marzo de 2026, se 
estableció que los tratamientos silviculturales de tala y traslado deberán ejecutarse de manera gradual y 
por fases, conforme al cronograma de intervención presentado, con el fin de:


 Minimizar impactos acumulativos sobre la cobertura vegetal y la biodiversidad asociada, aplicando 
la jerarquía de la mitigación.


 Permitir el seguimiento y control progresivo de las actividades, permitiendo que la compensación 
mediante la plantación de árboles se realice a corto y mediano plazo de la ejecución de la obra.


Por lo tanto, en el acto administrativo Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026, se estableció un 
cronograma estructurado en ocho (8) fases para la intervención silvicultural de quinientos setenta y tres 
(573) individuos arbóreos autorizados para tala y traslado. Asimismo, dentro de las obligaciones impuestas, 
se indicó que dicha distribución “(…) podrá modificarse, siempre y cuando se mantenga o incremente el 
número de fases inicialmente aprobadas…”. El esquema de las fases se detalla a continuación:


Tabla 2. Fases establecidas en la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
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En atención a la solicitud presentada por el IDU, se propone reconfigurar la intervención silvicultural a un 
total de veintidós (22) fases, fundamentado en el Plan de Trabajo (PDT) aprobado para la ejecución de la 
obra civil. La secuencia constructiva prevista en dicho plan garantiza la debida coordinación y la articulación 
entre las actividades de obra civil, urbanismo y manejo silvicultural, con el propósito de optimizar la 
ejecución del proyecto y minimizar las afectaciones sobre el componente arbóreo y arbustivo existente. 


En consecuencia, el interesado presenta la siguiente propuesta de cronograma para el desarrollo de las 
veintidós (22) fases solicitadas:


Tabla 3. Propuesta cronograma por 22 fases presentado por el IDU


FASES 
INTERVENCIÓN Ubicación tramo de obra a intervenir Tala Traslado


Fecha 
inicio obra


PDT


Fecha fin 
obra
PDT


1 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 119-121 10  5/5/2026 12/8/2026


2
Calzadas BRT, mixta y espacio público, 
costado occidental  116-119 Fundación 


Santafé
11  14/6/2026 28/10/2026


3 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 109- 112 13 1 18/5/2026 1/9/2026


4 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 112-116 3 3 9/6/2026 14/10/2026


5 Deprimido Calle 100 16 2 31/8/2026 1/12/2028


6 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental (urbanismo) 110-116 31 6 26/1/2027 10/8/2027


7 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
121-126A 14 7 2/2/2027 23/7/2027


8 Calzada mixta y urbanismo,costado oriental 
102-110 13  2/3/2027 10/8/2027


9 Puente Calle 127 80  27/4/2027 1/11/2028


10 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 121-126A 17 4 6/7/2027 30/11/2027


11 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 102-107 6  19/7/2027 25/10/2027


12 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
110-116 121 1 17/9/2027 6/4/2028


13 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
116-121 3 2 25/10/2027 6/4/2028


14 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
99-102 33  15/10/2027 23/3/2028


15 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 115-121 7  31/12/2027 12/4/2028


16 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 102-110 37 23 5/5/2028 27/11/2028


17 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 107-115     
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18 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 119-126A 10 2 6/7/2028 20/11/2028


19 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 126A-127 33 3 17/7/2028 19/12/2028


20 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 102-109 52 9 28/7/2028 19/12/2028


21 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 121-126A     


22 Calzada BRT, incluye separadores, incluye 
Box, costado occidental 126A-127     


TOTAL  510 63   
Fuente: Elaboración propia SS-SDA a partir de la información del Radicado SDA 2026ER158363


Tras el análisis de los documentos presentados, se determinó que la reconfiguración de las veintidós (22) 
fases de intervención no altera los volúmenes totales autorizados ni modifica los individuos arbóreos 
inicialmente viabilizados para cada tratamiento. Por lo tanto, desde la perspectiva estrictamente 
silvicultural, la modificación se considera viable, siempre y cuando se garantice que el avance de las 
intervenciones sea gradual y se mantenga el orden de intervención de los tratamientos silviculturales 
(Conservación in situ, traslado y luego tala), y que se ciña al cronograma actualmente propuesto y se 
remitan los planes operativos de cada fase iniciada, para su respectivo seguimiento.


Igualmente, esta distribución es viable, debido a que permite articular las actividades de obra civil, el 
urbanismo (paisajismo) y el manejo silvicultural cumpliendo con el propósito de minimizar las afectaciones 
sobre el componente arbóreo existente. En consecuencia, es viable técnicamente acoger lo descrito en el 
Anexo 1: Intervención silvicultural - Fases, donde se detalla cada especie, su ubicación y su fecha de 
intervención, en concordancia con la ejecución del PDT.


Finalmente, es importante aclarar que dentro de las fases 19, 21 y 22 del PDT no se contempla ninguna 
intervención silvicultural, razón por la cual no se encuentran relacionadas en el nuevo cronograma.


● Compensación establecida por plantación 


En la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026, se estableció que las medidas de compensación por 
plantación deberán implementarse de manera progresiva. De este modo, una vez finalizada cada fase de 
intervención silvicultural, se debía ejecutar la siembra de árboles para esta fase, según lo indicado en el 
acta de diseño paisajístico No. 1265 de 2025, para garantizar la mitigación oportuna de los impactos que 
se generan en la ejecución de la obra sobre el componente arbóreo y la biodiversidad. 


No obstante, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) presentó una propuesta de modificación para que estas 
actividades queden condicionadas a la finalización de las obras de urbanismo de la fase respectiva en el 
tramo intervenido. 


El IDU argumenta que, en dicho momento, las áreas contarán con las condiciones óptimas de estabilidad, 
conformación definitiva del terreno, seguridad, accesibilidad y disponibilidad física, lo que asegurará la 
supervivencia, adaptación y desarrollo del nuevo arbolado.
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De acuerdo con lo anterior, y analizando la información presentada en el cronograma de obras que se 
encuentra dentro del radicado 2026ER158363 de 2026, se considera técnicamente viable, efectuar la 
compensación forestal una vez se termine la obra constructiva con el diseño paisajístico por cada fase, de 
acuerdo con la siguiente tabla:


Tabla 4. Fases establecidas propuestas de compensación de acuerdo con el desarrollo del Plan de 
Trabajo del IDU


FASE Ubicación tramo de obra a intervenir


Fecha de 
Finalizació
n de obra 


[PDT]


Fecha de inicio 
Compensación 


[Plantación]


1 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 119-121 12/08/2026 12/04/2028


2 Calzadas BRT, mixta y espacio público, costado 
occidental 116-119 Fundación Santafé 28/10/2026 28/10/2026


3 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 109- 112 1/09/2026 15/09/2028


4 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 112-116 14/10/2026 15/09/2028


5 Deprimido Calle 100 1/12/2028 1/12/2028


6 Calzada mixta y urbanismo, costado occidental 
(urbanismo) 110-116 10/08/2027 10/08/2027


7 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 121-
126A 23/07/2027 23/07/2027


8 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 102-
110 10/08/2027 10/08/2027


9 Puente Calle 127 1/11/2028 1/11/2028


10 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 121-126A 30/11/2027 21/12/2028


11 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 102-107 25/10/2027 29/11/2028


12 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 110-
116 6/04/2028 6/04/2028


13 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 116-
121 6/04/2028 6/04/2028


14 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 99-
102 23/03/2028 23/03/2028


15 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 115-121 12/04/2028 12/04/2028


16 Calzada mixta y urbanismo, costado occidental 
102-110 27/11/2028 27/11/2028
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17 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 107-115 15/09/2028


18 Calzada mixta y urbanismo, costado occidental 
119-126A 20/11/2028 20/11/2028


19 Calzada mixta y urbanismo, costado occidental 
126A-127 19/12/2028 19/12/2028


20 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 102-109 19/12/2028 29/11/2028


21 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 121-126A 25/12/2028


22 Calzada BRT, incluye separadores, incluye Box, 
costado occidental 126A-127 25/12/2028


Fuente: Elaboración propia SS-SDA a partir de la información del Radicado SDA 2026ER158363


*Nota: el IDU complementa esta tabla propuesta con el anexo 3, en el cual indica para las fases 1, 3, 4, 10 
y 11 la realización de obras complementarias entre la “Fecha de Finalización de obra [PDT]” y la “Fecha de 
inicio Compensación [Plantación]”, relacionadas con las áreas de tránsito vehicular temporal durante el 
desarrollo de las fases aledañas.


Tras la revisión documental efectuada, se constató que la información suministrada incluye tanto el sustento 
técnico motivado como los soportes requeridos para proceder con la modificación del acto administrativo.


Fundamentado en lo anteriormente expuesto, es claro que la siembra bajo las condiciones climáticas 
adversas derivadas del fenómeno de El Niño, y en ausencia de la adecuación física del entorno, incrementa 
drásticamente los índices de mortalidad del material vegetal, lo que justifica técnicamente reducir la 
plantación del nuevo arbolado entre los periodos del fenómeno climático, por las siguientes razones:


 Se expone a los especímenes arbóreos al impacto directo del frente de obra durante su etapa de 
vulnerabilidad y adaptación fisiológica, en un contexto de estrés hídrico, resulta técnicamente 
contraproducente para garantizar la supervivencia de las especies. 


 Se debe garantizar la preservación del recurso hídrico necesario para el mantenimiento de las 
especies, previniendo su uso en periodos de sequía extrema donde la disponibilidad de agua 
podría verse afectada por eventuales medidas de racionamiento.


En mérito de estas razones, esta Autoridad Ambiental valida e incorpora la propuesta de compensación 
articulada a las veintidós (22) fases del PDT, formalizada a través del Anexo 2 Compensación por 
plantación - Fases. Este instrumento técnico vincula directamente cada especie con el término de la 
infraestructura urbana de su respectiva fase. La medida perfecciona las labores de control y seguimiento 
por parte de esta entidad y sin desvirtuar la esencia del acto administrativo original, el cual exige que la 
plantación se realice de forma gradual y simultánea al avance general de la obra.
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Adicionalmente se considera técnicamente viable la propuesta presentada por el IDU sobre la alternativa 
de mitigación de impacto, en la que se establece la creación Puntos de Gestión y Aclimatación de Material 
Vegetal, los cuales estarán destinados al acopio, conservación, aclimatación y mantenimiento de los 
individuos arbóreos que se sembrarán en las distintas fases de la obra.


Esta alternativa tiene como objetivo garantizar la disponibilidad permanente del material vegetal para las 
labores de paisajismo y compensación, favorecer la adaptación gradual de los árboles a las condiciones 
ambientales del proyecto antes de su plantación definitiva, y garantizar las condiciones físicas y 
fitosanitarias de los individuos vegetales a plantar.


Estos puntos dispondrán de condiciones técnicas organizadas para el acopio del material vegetal, 
suministro de agua para riego, sistemas de drenaje (para evitar encharcamientos), control fitosanitario y 
espacios para inspección, mantenimiento y movilización; bajo estas condiciones el material vegetal se 
beneficia evitando el shock térmico que sufren los árboles de viveros al ser expuestos directamente al 
viento y tráfico de la Carrera 7ª, dándoles una exposición gradual, el espacio funciona como un banco de 
amortiguamiento ante el Fenómeno de El Niño o sequías, manteniendo el material vegetal seguro. 


Finalmente, estos puntos estarán localizados en sitios estratégicos para optimizar el transporte y reducir la 
manipulación de los árboles. Se prevén dos ubicaciones específicas:


 Carrera 7 con calle 124 (Costado occidental): Con un área de 375.57 m², tiene capacidad para 
albergar aproximadamente 105 individuos arbóreos. Su infraestructura incluye una puerta grande 
para ingreso de maquinaria (bobcat), dos tanques de agua de 1.000 litros cada uno, red de riego 
por goteo, piso de viruta o cascarilla, cuarto de herramientas, caseta de celador, baño e iluminación 
con 4 paneles solares. 


 Carrera 7a No. 146 - 93 (Calle 147 entre carreras 7ª y 7b, costado sur): Con un área de 992.81 
m² (área de plano descrita como 910 m²), cuenta con una capacidad total de 392 árboles 
(distribuidos en tres lotes). Su infraestructura requerida abarca cerramiento con rejas y dos puertas 
de acceso de 5 metros, 6 tanques de agua de 1.000 litros, 3 circuitos de riego por goteo, 3 bombas 
de agua, cuarto de herramientas, caseta de celador, baño e iluminación con 14 paneles solares.


Se aclara que esta medida es una actividad complementaria para reducir los impactos generados por las 
intervenciones silviculturales aprobadas y no genera ningún tipo de sustitución a las obligaciones de 
compensación establecidas en la resolución 857 del 2026.


● Compensación establecida por consignación 


En relación con la obligación de compensación económica, mediante la Resolución No. 0857 del 27 de 
marzo de 2026 se dispuso que el IDU efectuaría una consignación en la modalidad de pago único por valor 
de $1.434.209.209 M/cte. (equivalentes a 819,12451 SMMLV y 1.726,29 IVPS).


Dentro de los conceptos técnicos números SS-01543 y SS-01544, se encuentran los cálculos de 
compensación establecidos por esta autoridad ambiental debido a las talas autorizadas; dichos 
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documentos técnicos hacen parte integral de la respectiva Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026. 
A continuación, se presenta el resumen de las obligaciones de compensación fijadas en cada uno de ellos:


Tabla 5. Cálculo de compensación establecida en concepto técnico SS-01543 de 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado 
nuevo SI árboles 1187 692,77466 $ 986.164.741


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1709,94 811,36644 $ 1.420.626.558


TOTAL 2896,94 1504,1411 $ 2.406.791.299


Fuente: CT SS-01543 de 2026. SDA


Tabla 6. Cálculo de compensación establecida en concepto técnico SS-01544 de 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado 
nuevo NO árboles - - -


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 16,35 7,715807 $ 13.583.651


TOTAL 16,35 7,715807 $ 13.583.651


Fuente: CT SS-01544 de 2026. SDA


Tabla 7. Cálculo de compensación establecida en la Resolución 0857 del 2026


Fuente: Resolución 0857 del 2026. SDA


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado 
nuevo NO árboles 1187 692,77 $ 986.164.741


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1726,29 819,08 $ 1.434.210.209


TOTAL 2913,29 1511,86 $ 2.420.374.950
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Luego de verificados los conceptos técnicos SS-01543 y SS-01544 del 26 de marzo de 2026, emitidos para 
la autorización de actividades silviculturales en el marco de la realización, remodelación o ampliación de 
obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se corroboró la 
necesidad de aclarar lo referente al cálculo de la compensación económica; lo anterior obedece a que el 
sistema interno de la entidad, denominado 'FOREST', generó dos cálculos erróneos y divergentes que no 
fueron validados en su momento, incorporando así un valor inexacto en los citados documentos.


En consecuencia, el equipo técnico de esta Subdirección procedió a realizar el recálculo de manera manual 
para determinar el valor real y definitivo por concepto de las talas aprobadas. Para este ejercicio se tomó 
como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2026, establecido en 
$1.750.905, junto con un valor de IVP del 0,4745%. De acuerdo con lo anterior, los valores reales y 
corregidos tras el recálculo de la compensación son los siguientes: 


Tabla 8. Recálculo de compensación para el concepto técnico SS-01543 de 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado 
nuevo SI árboles 1187 563,23 $ 986.164.850


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1709,94 811,37 $ 1.420.625.714


TOTAL 2896,94 1374,60 $ 2.406.790.564


Fuente: Elaboración propia SS-SDA


Tabla 9. Recálculo de compensación para el concepto técnico SS-01544 de 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado 
nuevo NO árboles - - -


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 16,35 7,76 $ 13.583.652


TOTAL 16,35 7,76 $ 13.583.652


Fuente: Elaboración propia SS-SDA


De conformidad con el recálculo realizado, se hace necesario modificar el acto administrativo de 
autorización en lo que respecta al valor total de la compensación por consignación, el cual se fija en la 
suma de mil cuatrocientos treinta y cuatro millones doscientos nueve mil trescientos sesenta y siete 
pesos M/CTE ($1.434.209.367). 


A continuación, se consolida la información financiera y el ajuste de las obligaciones económicas de la 
Resolución 0857 del 2026 en la siguiente tabla:  
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Tabla 10. Compilación de recálculo de compensación establecida 


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado 
nuevo SI árboles 1187 563,23 $ 986.164.850


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1726,29 819,12 $ 1.434.209.367


TOTAL 2913,29 1382,36 $ 2.420.374.216


Fuente: Elaboración propia SS-SDA


Frente a esta disposición, el IDU presentó una propuesta de modificación para que estos desembolsos 
queden condicionados a la ejecución del PDT y la intervención de la actividad de tala real. En su lugar, el 
instituto propone realizar el pago de la compensación económica de forma gradual y proporcional al número 
de individuos arbóreos efectivamente intervenidos al culminar cada fase silvicultural 


Por lo tanto, una vez analizada la propuesta de diferir el pago de la compensación por fases, y en estricta 
observancia del principio de anualidad que rige la planificación y ejecución presupuestal de las entidades 
públicas, se evaluó la finalidad específica de estos recursos. Al estar destinados a financiar las actividades 
de plantación, establecimiento y mantenimiento de la cobertura vegetal contempladas en el Plan de 
Arborización y Jardinería del Jardín Botánico de Bogotá 'José Celestino Mutis' (JBB), esta Subdirección 
determinó que es técnica, financiera y ambientalmente viable aceptar parcialmente la propuesta de pago 
de la compensación económica por cada fase silvicultural efectivamente culminada, efectuándose de forma 
anual y proporcional al número de individuos arbóreos efectivamente talados según el cronograma de 
intervención silvicultural aportado.


Dicho recaudo se liquidará con base en el ajuste financiero realizado previamente y se efectuará de forma 
gradual, sucesiva y proporcional al número de individuos arbóreos efectivamente talados en cada año de 
intervención silvicultural culminada. Para tal fin, se respetarán estrictamente las fases programadas para 
cada uno de los tres (3) años de ejecución del proyecto, de conformidad con el cronograma técnico 
aportado por el solicitante. 


A partir del análisis integral de la información obrante en el expediente, de la justificación presentada por 
el interesado, del estado de cumplimiento de la medida de compensación vigente y de la normativa 
aplicable, se procedió a realizar la distribución de los cálculos de Individuo Vegetal Plantado (IVP) 
asociados a cada concepto técnico que soporta la resolución actual. Para tal efecto, se identificaron los 
valores correspondientes a cada uno de los árboles autorizados para tala dentro de las actividades 
ejecutadas en cada anualidad. El propósito de este ejercicio es establecer la compensación total aplicable 
a los tres (3) pagos anuales de acuerdo con las fases de intervención, garantizando que el recaudo guarde 
estricta correspondencia con las actividades silviculturales autorizadas en el acto administrativo objeto de 
modificación. 
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En virtud de lo anterior, a continuación, se presenta la distribución anual del IVP por concepto de 
compensación para el Concepto Técnico SS-01543, en las veintidós (22) fases constructivas. Con 
fundamento en el cronograma de obra y en las fechas estimadas para el inicio de las labores silviculturales 
en cada una de las fases, se determinaron los valores del IVP causados para cada uno de los tres (3) años 
del proyecto. Asimismo, se efectuó la deducción correspondiente del IVP asociada a los árboles que el 
titular debe plantar dentro del diseño paisajístico aprobado para el proyecto, en estricto cumplimiento de lo 
señalado en el Acta No. 1265 F: 


Tabla 11. Distribución anual de IVPS por compensación del Concepto Técnico SS-01543 en las 22 
fases constructivas.  


IVPS CT SS-01543
Años


FASES
2026 2027 2028


TOTAL


1 57,56 - - 57,56
2 62,65 - - 62,65
3 73,13 - - 73,13
4 17,25 - - 17,25
5 91,52 - - 91,52
6 - 175,91 - 175,91
7 - 79,78 - 79,78
8 - 71,73 - 71,73
9 - 465,69 - 465,69


10 - 98,53 - 98,53
11 - 32,64 - 32,64
12 - 662,63 - 662,63
13 - 16,23 - 16,23
14 - 192,15 - 192,15
15 40,58 - - 40,58
16 - - 207,23 207,23
18 - - 57,14 57,14
19 - - 205,56 205,56
20 - - 289,03 289,03


TOTAL 342,69 1795,29 758,96 2896,94
Fuente: Elaboración propia SS-SDA


*Nota: Se aclara de manera expresa que, si bien la ejecución constructiva de la Fase 15 se encuentra programada en el cronograma 
de obra para la anualidad 2027, el recaudo por concepto de su compensación económica queda formalmente registrado e imputado 
en la anualidad 2026. 


Esta asignación temporal obedece a un hecho técnico consolidado: los individuos arbóreos asociados a dicha fase 







Página 30 de 38


fueron efectivamente intervenidos de forma anticipada cuando aún formaban parte de la cobertura vegetal de la Fase 1 
inicial, hito que tuvo lugar con anterioridad a la radicación y evaluación de la presente solicitud de modificación del acto 
administrativo. En consecuencia, al haberse causado el impacto ambiental en el periodo 2026, el cargo financiero debe 
aplicarse a dicha anualidad para efectos contables y de control de la Subdirección.


Tabla 12. Distribución anual de IVPS por compensación del Concepto Técnico SS-01543 en las 22 
fases constructivas.  


IVPS CT SS-01543
Años


FASES
2026 2027 2028


TOTAL


8 - 5,33 - 5,33
9 - 11,02 - 11,02


TOTAL 0,00 16,35 0,00 16,35
Fuente: Elaboración propia SS-SDA


Tabla 13. Distribución anual de los IVPS por plantación de árboles del Diseño Paisajístico para las 
22 fases constructivas. 


ÁRBOLES A PLANTAR EN EL DISEÑO 
PAISAJÍSTICO (Acta No. 1265 F)


Años
FASES


2026 2027 2028
TOTAL


1 63 - - 63
2 32 - - 32
3 50 - - 50
4 30 - - 30
5 39 - - 39
6 - 57 - 57
7 - 37 - 37
8 - 86 - 86
9 - 88 - 88


11 - 35 - 35
12 - 111 - 111
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ÁRBOLES A PLANTAR EN EL DISEÑO 
PAISAJÍSTICO (Acta No. 1265 F)


Años
FASES


2026 2027 2028
TOTAL


13 - 54 - 54
14 - 30 - 30
15 52 - - 52
16 - - 66 66
17 - - 117 117
18 - - 39 39
19 - - 15 15
20 - - 116 116
21 - - 47 47
22 - - 23 23


TOTAL 266 498 423 1187
Fuente: Elaboración propia SS-SDA


*Nota: Únicamente para efectos del cálculo de compensación, la clasificación anual de árboles a plantar en el diseño 
paisajístico se tuvo en cuenta según el año de la intervención silvicultural que genera la obligación de compensación 
de cada fase y no en el año en que se propone realizar la plantación.


A partir de la información presentada y de los valores citados en el recálculo de la compensación, se 
determinaron los valores de compensación aplicables por año para cada concepto técnico, así:


 Concepto Técnico SS-01543 del 2026


Tabla 14.  Cálculo de compensación para el año 2026.


Año 2026 CT SS-01543


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia 
en pesos


Plantar 
arbolado nuevo SI árboles 266 126,22 $ 220.993.976


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 76,69 36,39 $ 63.714.391


TOTAL 342,69 162,61 $ 284.708.368
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Fuente: Elaboración propia SS-SDA


Tabla 15.  Cálculo de compensación para el año 2027.


Año 2027 CT SS-01543


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar 
arbolado nuevo SI árboles 498 236,301 $ 413.740.602


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1297,29 615,564105 $ 1.077.794.269


TOTAL 1795,29 851,87 $ 1.491.534.872


Fuente: Elaboración propia SS-SDA


Tabla 16.  Cálculo de compensación para el año 2028.


2028 CT SS-01543


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado nuevo SI árboles 423 200,7135 $ 351.430.271


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 335,96 159,41302 $ 279.117.054


TOTAL 758,96 360,13 $ 630.547.325


Fuente: Elaboración propia SS-SDA


Tabla 17.  Cálculo de compensación consolidado.


TOTAL CT SS-01543


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado nuevo SI árboles 1187 563,23 $ 986.164.850


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1709,94 811,37 $ 1.420.625.714


TOTAL 2896,94 1374,60 $ 2.406.790.564


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
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 Concepto Técnico SS-01544 del 2026


Para el caso específico del Concepto Técnico SS-01544 del 26 de marzo de 2026, se aclara que los tres 
(3) setos autorizados para tala serán intervenidos en el marco de las Fases 8 y 9, cuya ejecución civil y 
silvicultural se encuentra programada de manera exclusiva para la anualidad 2027.


En consecuencia, dado que el impacto ambiental fáctico se causará en su totalidad dentro de dicho periodo, 
no procede realizar una desagregación o prorrateo del pago por anualidades para este concepto. 


A continuación, se presenta la liquidación detallada y el cálculo definitivo de la compensación económica 
para el Concepto Técnico SS-01544:


Tabla 18.  Cálculo de compensación para el año 2027


Año 2027 CT SS-01544


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia 
en pesos


Plantar 
arbolado nuevo NO árboles - - -


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 16,35 7,76 $ 13.583.652


TOTAL 16,35 7,76 $ 13.583.652


Fuente: Elaboración propia SS-SDA


A continuación, se consolida la información financiera y el ajuste de las obligaciones económicas para la 
modificación de la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026, de conformidad con lo requerido en la 
solicitud de modificación y la respectiva viabilización emitida por el equipo técnico de esta Autoridad 
Ambiental:


Tabla 19.  Cálculo de compensación 2026.


Año 2026 Resolución 0857 del 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado nuevo SI árboles 266 126,22 $ 220.993.976


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 76,69 36,39 $ 63.714.391


TOTAL 342,69 162,61 $ 284.708.368


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
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Tabla 20.  Cálculo de compensación 2027.


Año 2027 Resolución 0857 del 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado nuevo SI arboles 498 236,30 $ 413.740.602


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1313,64 623,32 $ 1.091.377.922


TOTAL 1811,64 859,62 $ 1.505.118.524


Fuente: Elaboración propia SS-SDA


Tabla 21.  Cálculo de compensación 2028.


Año 2028 Resolución 0857 del 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado nuevo SI árboles 423 200,71 $ 351.430.271


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 335,96 159,41 $ 279.117.054


TOTAL 758,96 360,13 $ 630.547.325


Fuente: Elaboración propia SS-SDA


Tabla 22.  Cálculo de compensación Consolidado.


Total Resolución 0857 del 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar arbolado nuevo SI árboles 1187 563,23 $ 986.164.850


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1726,29 819,12 $ 1.434.209.367


TOTAL 2913,29 1382,36 $ 2.420.374.216


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
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De conformidad con la segmentación anual de la compensación recalculada para la Resolución No. 0857 
de 2026, se hace necesario modificar el citado acto administrativo de autorización en lo relativo al valor 
total de la compensación por consignación. En consecuencia, dicha obligación económica se fija en la 
suma de mil cuatrocientos treinta y cuatro millones doscientos nueve mil trescientos sesenta y siete 
pesos M/CTE ($1.434.209.367), la cual se dividirá y recaudará en tres (3) pagos distribuidos por 
anualidades de la siguiente manera: 


● Primer pago (Vigencia 2026): Por la suma de sesenta y tres millones setecientos catorce mil 
trescientos noventa y un pesos M/CTE ($63.714.391).


● Segundo pago (Vigencia 2027): Por la suma de mil setenta y siete millones setecientos noventa 
y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos M/CTE ($1.077.794.269).


● Tercer y último pago (Vigencia 2028): Por la suma de doscientos setenta y nueve millones ciento 
diecisiete mil cincuenta y cuatro pesos M/CTE ($279.117.054).


En virtud de este recaudo simultáneo con la ejecución de la obra, el equipo técnico de esta Autoridad 
Ambiental realizó la distribución proporcional del cálculo de la compensación por consignación, articulando 
los árboles a intervenir por tala en cada una de las etapas. Dicha división periódica de los pagos se 
fundamenta en el cronograma de intervención silvicultural del Anexo 3, quedando en firme los montos y 
periodos relacionados anteriormente descritos.


Por último, en atención a la Resolución 0431 del 2025, por concepto de EVALUACIÓN se debe exigir al 
autorizado consignar la suma de $2,450,943 (M/cte.) bajo el código E-08-815 "Permiso o autori. tala, poda, 
trans-reubic arbolado urbano." El formato de recaudo mencionado debe ser liquidado y diligenciado en la 
ventanilla de atención al usuario o por medio del aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente y 
consignados en el Banco de Occidente. Se aclara que la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA o quien 
haga sus veces, podrá realizar visitas de seguimiento y verificará el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones impuestas por esta Autoridad. El servicio de seguimiento será cobrado según lo dispuesto 
en la Resolución 431 de 2025. Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.9.4. del Decreto 1076 de 2015, así 
como el Decreto Distrital 646 de 2025, el titular del permiso o autorización deberá radicar ante la Secretaría 
Distrital de Ambiente, en un término no mayor a 15 días hábiles posteriores a la finalización de la ejecución 
de las intervenciones silviculturales, el informe final con base en el anexo que estará disponible en la página 
web de la entidad, así como el informe definitivo de la disposición final del material vegetal de los árboles 
objeto de intervención silvicultural, en el cumplimiento del permiso o autorización y de las obligaciones 
anteriormente descritas con el fin de realizar el control y seguimiento respectivo.


6. CONCLUSIÓN 


De acuerdo con la evaluación realizada, se concluye que:


● La solicitud de modificación presentada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), referente a la 
distribución del proyecto en 22 fases constructivas y al cronograma de intervención silvicultural es 
técnicamente procedente, los antecedentes analizados cuentan con la explicación detallada y los 
soportes técnicos y jurídicos necesarios que justifican la viabilidad de la presente modificación, la 
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cual se orienta a ampliar las fases de ejecución del acto administrativo de forma alineada con el 
plan de trabajo de la obra civil. Esta propuesta se sustenta en el desarrollo de cada frente de obra 
aprobado y su respectivo Plan de Manejo de Tránsito (PMT), considerando el impacto del proyecto 
por encontrarse en un corredor vial de alta importancia. 


● La solicitud de modificación presentada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), referente a 
compensación establecida por plantación en la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026 es 
técnicamente procedente y se justifica toda vez que la plantación del arbolado nuevo está 
directamente vinculada al desarrollo de las actividades de urbanismo y obras complementarias de 
cada fase, así como a los fenómenos climáticos que se prevén durante el desarrollo del proyecto, 
esta medida es necesaria para reducir la mortalidad del material vegetal plantado a causa del 
desarrollo constructivo y las condiciones climáticas que se puedan presentar.


● La solicitud de modificación presentada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), referente a la 
compensación establecida por consignación para cada una de las fases propuestas se consideró 
parcialmente viable, estableciendo pagos anualizados conforme al avance del proyecto según lo 
establecido en el cronograma de intervención silvicultural.


Esta Autoridad Ambiental concluye que la modificación solicitada resulta técnica y ambientalmente viable. 
Esto se debe a que la obligación queda vinculada directamente a la ejecución de la obra, permitiendo que 
los recursos recaudados se perciban de manera simultánea al avance del proyecto.


7. RECOMENDACIONES


Con fundamento en la evaluación técnica realizada, y de conformidad con lo expuesto anteriormente, se 
recomienda al grupo jurídico de esta Subdirección, tener en cuenta el análisis de la modificación en el 
numeral 5.6 Evaluación técnica de la modificación solicitada, del presente concepto técnico, al 
momento de generar la modificación de la Resolución de autorización de actividades silviculturales u Acto 
Administrativo correspondiente. 


8. OBLIGACIONES AMBIENTALES PARA CUMPLIR POR PARTE DEL IDU


Teniendo en cuenta la documentación evaluada y las consideraciones técnicas expuestas en el presente 
concepto se considera incorporar las siguientes obligaciones ambientales asociadas a la modificación 
aprobada:


1. El autorizado deberá ejecutar las actividades de intervención silvicultural de manera gradual por 
fases, conforme a las veintidós (22) etapas viabilizadas en el Anexo 1: Intervención silvicultural 
- Fases del presente concepto técnico. Para ello, deberá remitir el cronograma de ejecución y el 
plan operativo correspondiente a cada fase. No obstante, podrá proponer una configuración 
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diferente de intervención, siempre que mantenga o incremente el número de fases inicialmente 
aprobadas, remitiendo el cronograma respectivo a esta Autoridad Ambiental.


2. La compensación por plantación se realizará de manera gradual por fases, conforme a las veintidós 
(22) etapas viabilizadas en el Anexo 2 Compensación por plantación - Fases del presente 
concepto técnico. Para ello, deberá remitir el cronograma de ejecución y el plan operativo 
correspondiente a cada fase.


3. La compensación por consignación se realizará de manera gradual, conforme a las intervenciones 
silviculturales ejecutadas en cada anualidad, de acuerdo con lo registrado en el cronograma en el 
Anexo 3 del presente concepto técnico. 


4. El avance de las talas no estará condicionado a la implementación de las medidas de 
compensación de la fase anterior, debido a que la intervención silvicultural es independiente de la 
ejecución de la compensación establecida.


Es importante precisar que las demás obligaciones establecidas en la resolución 857 del 2026 no serán 
objeto de modificación y se mantendrán vigentes de acuerdo con los requerimientos y necesidades del 
proyecto.


Finalmente, el presente concepto técnico se anexará al expediente SDA-03-2024-987.


DORA MARCELA ABELLO TOVAR
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA


Anexos: ANEXO 1. INTERVENCIÓN SILVICULTURAL – FASES
ANEXO 2. COMPENSACIÓN POR PLANTACIÓN – FASES
ANEXO 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES POR FASES


Elaboró:


MARITZA SANCHEZ SALINAS CPS: SDA-CPS-20260599 FECHA EJECUCIÓN: 05/08/2026


Revisó:


MIGUEL ANGEL ORTIZ GUEVARA CPS: SDA-CPS-20260473 FECHA EJECUCIÓN: 05/08/2026


Aprobó:
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“POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 00857 DEL 27 DE MARZO DE 2026 Y SE 
ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"


LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE


De conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, los Acuerdos 257 de 2006 y 
327 de 2008, el Decreto Distrital 646 de 2025, Decreto Ley 2106 de 2019, de las delegadas en 
la Resolución 2116 del 2025, y,


CONSIDERANDO


ANTECEDENTES


Que mediante los radicados Nos. 2023ER236743 del 10 de octubre de 2023, 2024ER26980 del 
21 de noviembre de 2023 y 2024ER142275 del 08 de julio de 2024, el INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO (IDU), presentó solicitud de aprobación de aprovechamiento forestal a 
fin de llevar a cabo la intervención de los individuos arbóreos y setos, para la ejecución del 
contrato de obra IDU No. 1739 - 2023, que tiene por objeto la “CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 
INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C TRAMO 3 - GRUPO 1”. 


Que la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la entonces Subdirección de Silvicultura, Flora 
y Fauna Silvestre, mediante Auto No. 04243 del 18 de octubre de 2024, inició trámite 
administrativo ambiental a favor del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, en adelante el 
IDU, con NIT. 899.999.081-6, a fin de llevar a cabo la intervención de los individuos arbóreos y 
setos, para la ejecución del contrato de obra IDU No. 1739 - 2023, que tiene por objeto la 
“CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA 
LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C TRAMO 3 - GRUPO 1”. 


Que en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011, la Secretaría 
Distrital de Ambiente - SDA expidió el Auto No. 05448 de agosto 10 de 2025, mediante el cual 
decretó una serie de pruebas para la continuación del trámite de la referencia.


Que el referido acto administrativo fue notificado de forma electrónica el 11 de agosto de 2025, 
publicado en el Boletín Legal de esta entidad el 14 de agosto del mismo año, en cumplimiento de 
lo señalado en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 
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Que mediante el oficio con radicado No. 2025ER261994 del 5 de noviembre de 2025, el IDU 
solicitó prórroga de dos (2) meses más para presentar las pruebas decretadas en el Auto No. 
05448 de agosto 10 de 2025. 


Que la mencionada solicitud fue resuelta por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA mediante 
el Auto No. 07929 de noviembre 14 de 2025, donde se dispuso acceder a la petición elevada y, 
como consecuencia esta se otorgó dos (2) meses contados a partir del vencimiento inicial, es 
decir que dicha fecha se cumplía el 12 de enero de 2026.


Que el referido acto administrativo fue notificado de forma electrónica el 14 de noviembre de 
2025, publicado en el Boletín Legal de esta entidad el 16 de diciembre del mismo año, en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993. 


Que el 10 de diciembre de 2025, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo primero del Auto 
No. 05448 del 10 de agosto de 2025, el IDU suscribió previa aprobación de la Subdirección de 
Ecourbanismo y Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico 
José Celestino Mutis, el Acta de Aprobación de Diseños de Arbolado y Jardinería 1265F del 10 
de diciembre de 2025, a través de la cual se actualizó del Acta No. 1265 E-2024 del 07 de octubre 
de 2024


Que el IDU a través del radicado No. 2025ER299084 del 17 de diciembre de 2025, presentó a la 
Subdirección de Silvicultura la referida Acta No. 1265F del 10 de diciembre de 2025, el 
cronograma de intervención y la actualización del inventario forestal.


Que mediante Auto No. 00399 del 02 de febrero de 2026, la Subdirección de Silvicultura declaró 
agotada la etapa probatoria y se dispuso que, con fundamento en las pruebas e informes que 
obran en el expediente y que fueron allegados y practicados dentro del término concedido, se 
procedería a la evaluación técnica y jurídica correspondiente, con el fin de adoptar la decisión de 
fondo. 


Que el referido acto administrativo fue notificado de forma electrónica el 02 de febrero de 2026, 
publicado en el Boletín Legal de esta entidad el 26 de marzo de 2026, en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.


Que la Subdirección de Silvicultura llevó a cabo visita el 18 de febrero de 2026, en la Carrera 7
entre Calle 99 a la Calle 127, con el fin de verificar la información presentada por el IDU, la cual
quedó registrada mediante el acta YGR-20260603-00014


Que posteriormente, la Subdirección Fauna y Flora Silvestre realizó visita técnica el 03 de marzo 
de 2026, soportadas mediante el Acta de visita de control de flora No. 2600076C y el Acta de 
Control y Atención de Fauna Silvestre No. 513.
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Que la Subdirección de Silvicultura de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, profirió la 
Resolución 00857 del 27 de marzo de 2026 “Por La Cual Se Autorizan Tratamientos 
Silviculturales En Espacio Público Y Se Adoptan Otras Determinaciones”, mediante la cual 
autorizó al IDU con NIT. 899.999.081-6, la conservación de sesenta y cuatro (64) individuos 
arbóreos, el tratamiento integral de ciento ocho (108) individuos arbóreos, el traslado de sesenta 
y tres (63) individuos arbóreos, la tala de quinientos diez (510) individuos arbóreos y la tala de 
tres (3) setos; así mismo, se negó la autorización de actividades silviculturales para cuarenta y 
cuatro (44) individuos arbóreos.


Que, posteriormente a través de los radicados No. 2026ER143134 del 07 de julio de 2026, 
2026ER158363 del 27 de julio de 2026 y 2026ER160257 del 28 de julio de 2026, el IDU con NIT. 
899.999.081-6, a través de su apoderado presentó solicitud de modificación de la Resolución 
00857 del 27 de marzo de 2026.


Que, la Secretaría Distrital de Ambiente en atención a la solicitud elevada y una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos mínimos dentro de la documentación aportada, dispuso mediante 
Auto No. 04479 del 29 de julio de 2026, iniciar el trámite Administrativo Ambiental a favor del IDU 
con NIT. 899.999.081-6, con el fin de llevar a cabo la modificación de la Resolución 00857 del 27 
de marzo de 2026 “Por La Cual Se Autorizan Tratamientos Silviculturales En Espacio Público Y 
Se Adoptan Otras Determinaciones”.


Que, el mencionado auto fue notificado electrónicamente el 29 de julio de 2026, y debidamente 
publicado en el boletín legal de esta Entidad con fecha 29 de julio de 2026, en cumplimiento con 
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.


Que, mediante el radicado 2026ER162429 del 30 de julio de 2026, el IDU con NIT. 899.999.081-6, 
a través de su apoderado, presentó solicitud de aplicación del artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, 
referente a la corrección del error formal del Auto 4479 del 29 de julio de 2026, en el sentido de 
aclarar que la Resolución 00857 fue expedida el 27 de marzo de 2026.


Que, en atención a la señalada solicitud, esta Secretaría expidió el Auto No. 04857 del 05 de 
agosto de 2026, mediante el cual se corrigió la fecha de expedición de la Resolución 00857, en 
el sentido de indicar que se expidió el 27 de marzo de 2026 y no el 27 de febrero de 2026, tanto 
en la parte motiva como en el artículo primero del Auto No. 04479 del 29 de julio de 2026.


Que, el mencionado auto fue notificado de forma electrónica el 06 de agosto de 2026, y 
debidamente publicado en el boletín legal de esta Entidad con fecha 10 de agosto de 2026, en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993


Que el Grupo de Silvicultura emitió el Concepto Técnico de evaluación No. 05613 del 10 de 
agosto de 2026, que hace parte integral del presente acto administrativo.







Resolución No. 01790


Página 4 de 41


CONSIDERACIONES TÉCNICAS


Que, la Subdirección de Silvicultura de la Secretaría Distrital de Ambiente, realizó evaluación 
técnica de la solicitud de modificación presentada mediante radicado No. 2026ER158363 del 27 
de julio de 2026, y como resultado emitió el Concepto Técnico No. 05613 del 10 de agosto de 
2026, en virtud del cual se indica lo siguiente:


CONCEPTO TÉCNICO No. 05613 DEL 10 DE AGOSTO DE 2026


“(...) 5.2  Evaluación técnica de la modificación solicitada
 
El equipo técnico de esta Autoridad evaluó los argumentos técnicos, ambientales y operativos que sustentan la solicitud 
de modificación del acto administrativo. Al revisar la separación de la intervención silvicultural frente al cumplimiento 
de las medidas de compensación de fases anteriores, se constata que ambas obligaciones cuentan con mecanismos 
de seguimiento independientes.


El análisis técnico de la solicitud de modificación se estructuró bajo los siguientes criterios:


●        Intervención de actividades silviculturales


En los conceptos técnicos Números SS-01542, SS-01543 y SS-01544 del 26 de marzo de 2026, se estableció que los 
tratamientos silviculturales de tala y traslado deberán ejecutarse de manera gradual y por fases, conforme al 
cronograma de intervención presentado, con el fin de:


● Minimizar impactos acumulativos sobre la cobertura vegetal y la biodiversidad asociada, aplicando la jerarquía 
de la mitigación.


● Permitir el seguimiento y control progresivo de las actividades, permitiendo que la compensación mediante la 
plantación de árboles se realice a corto y mediano plazo de la ejecución de la obra.


Por lo tanto, en el acto administrativo Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026, se estableció un cronograma 
estructurado en ocho (8) fases para la intervención silvicultural de quinientos setenta y tres (573) individuos arbóreos 
autorizados para tala y traslado. Asimismo, dentro de las obligaciones impuestas, se indicó que dicha distribución “(…) 
podrá modificarse, siempre y cuando se mantenga o incremente el número de fases inicialmente aprobadas…”. 


(...)
 
En atención a la solicitud presentada por el IDU, se propone reconfigurar la intervención silvicultural a un total de 
veintidós (22) fases, fundamentado en el Plan de Trabajo (PDT) aprobado para la ejecución de la obra civil. La 
secuencia constructiva prevista en dicho plan garantiza la debida coordinación y la articulación entre las actividades 
de obra civil, urbanismo y manejo silvicultural, con el propósito de optimizar la ejecución del proyecto y minimizar las 
afectaciones sobre el componente arbóreo y arbustivo existente.


En consecuencia, el interesado presenta la siguiente propuesta de cronograma para el desarrollo de las veintidós (22) 
fases solicitadas:


Tabla 3. Propuesta cronograma por 22 fases presentado por el IDU
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FASES
 INTERVENCIÓN


Ubicación tramo de obra a intervenir Tala Traslado Fecha 
inicio obra


 PDT


Fecha fin 
obra
 PDT


1 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado occidental 119-121


10  5/5/2026 12/8/2026


2 Calzadas BRT, mixta y espacio público, 
costado occidental  116-119 Fundación 


Santafé


11  14/6/2026 28/10/2026


3 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado occidental 109- 112


13 1 18/5/2026 1/9/2026


4 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado occidental 112-116


3 3 9/6/2026 14/10/2026


5 Deprimido Calle 100 16 2 31/8/2026 1/12/2028
6 Calzada mixta y urbanismo, costado 


occidental (urbanismo) 110-116
31 6 26/1/2027 10/8/2027


7 Calzada mixta y urbanismo, costado 
oriental 121-126A


14 7 2/2/2027 23/7/2027


8 Calzada mixta y urbanismo,costado 
oriental 102-110


13  2/3/2027 10/8/2027


9 Puente Calle 127 80  27/4/2027 1/11/2028
10 Calzada BRT, incluye separadores, 


costado oriental 121-126A
17 4 6/7/2027 30/11/2027


11 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado oriental 102-107


6  19/7/2027 25/10/2027


12 Calzada mixta y urbanismo, costado 
oriental 110-116


121 1 17/9/2027 6/4/2028


13 Calzada mixta y urbanismo, costado 
oriental 116-121


3 2 25/10/2027 6/4/2028


14 Calzada mixta y urbanismo, costado 
oriental 99-102


33  15/10/2027 23/3/2028


15 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado oriental 115-121


7  31/12/2027 12/4/2028


16 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 102-110


37 23 5/5/2028 27/11/2028


17 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado oriental 107-115


    


18 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 119-126A


10 2 6/7/2028 20/11/2028


19 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 126A-127


33 3 17/7/2028 19/12/2028


20 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado occidental 102-109


52 9 28/7/2028 19/12/2028


21 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado occidental 121-126A


    


22 Calzada BRT, incluye separadores, incluye 
Box, costado occidental 126A-127


    


TOTAL  510 63   


Fuente: Elaboración propia SS-SDA a partir de la información del Radicado SDA 2026ER158363
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Tras el análisis de los documentos presentados, se determinó que la reconfiguración de las veintidós (22) fases de 
intervención no altera los volúmenes totales autorizados ni modifica los individuos arbóreos inicialmente viabilizados 
para cada tratamiento. Por lo tanto, desde la perspectiva estrictamente silvicultural, la modificación se considera viable, 
siempre y cuando se garantice que el avance de las intervenciones sea gradual y se mantenga el orden de intervención 
de los tratamientos silviculturales (Conservación in situ, traslado y luego tala), y que se ciña al cronograma actualmente 
propuesto y se remitan los planes operativos de cada fase iniciada, para su respectivo seguimiento. (Subrayado fuera 
del texto)


Igualmente, esta distribución es viable, debido a que permite articular las actividades de obra civil, el urbanismo 
(paisajismo) y el manejo silvicultural cumpliendo con el propósito de minimizar las afectaciones sobre el componente 
arbóreo existente. En consecuencia, es viable técnicamente acoger lo descrito en el Anexo 1: Intervención 
silvicultural - Fases, donde se detalla cada especie, su ubicación y su fecha de intervención, en concordancia con la 
ejecución del PDT.


(...)


●        Compensación establecida por plantación


En la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026, se estableció que las medidas de compensación por plantación 
deberán implementarse de manera progresiva. De este modo, una vez finalizada cada fase de intervención silvicultural, 
se debía ejecutar la siembra de árboles para esta fase, según lo indicado en el acta de diseño paisajístico No. 1265 de 
2025, para garantizar la mitigación oportuna de los impactos que se generan en la ejecución de la obra sobre el 
componente arbóreo y la biodiversidad.


No obstante, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) presentó una propuesta de modificación para que estas actividades 
queden condicionadas a la finalización de las obras de urbanismo de la fase respectiva en el tramo intervenido.


El IDU argumenta que, en dicho momento, las áreas contarán con las condiciones óptimas de estabilidad, conformación 
definitiva del terreno, seguridad, accesibilidad y disponibilidad física, lo que asegurará la supervivencia, adaptación y 
desarrollo del nuevo arbolado.


De acuerdo con lo anterior, y analizando la información presentada en el cronograma de obras que se encuentra dentro 
del radicado 2026ER158363 de 2026, se considera técnicamente viable, efectuar la compensación forestal una vez se 
termine la obra constructiva con el diseño paisajístico por cada fase, de acuerdo con la siguiente tabla:


Tabla 4. Fases establecidas propuestas de compensación de acuerdo con el desarrollo del Plan de Trabajo 
del IDU


FASE Ubicación tramo de obra a intervenir Fecha de 
Finalización 


de obra [PDT]


Fecha de inicio 
Compensación 


[Plantación]


1 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 119-121


12/08/2026 12/04/2028


2 Calzadas BRT, mixta y espacio público, 
costado occidental 116-119 Fundación 
Santafé


28/10/2026 28/10/2026


3 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 109- 112


1/09/2026 15/09/2028


4 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 112-116


14/10/2026 15/09/2028
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5 Deprimido Calle 100 1/12/2028 1/12/2028
6 Calzada mixta y urbanismo, costado 


occidental (urbanismo) 110-116
10/08/2027 10/08/2027


7 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
121-126A


23/07/2027 23/07/2027


8 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
102-110


10/08/2027 10/08/2027


9 Puente Calle 127 1/11/2028 1/11/2028


10 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 121-126A


30/11/2027 21/12/2028


11 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 102-107


25/10/2027 29/11/2028


12 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
110-116


6/04/2028 6/04/2028


13 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
116-121


6/04/2028 6/04/2028


14 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
99-102


23/03/2028 23/03/2028


15 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 115-121


12/04/2028 12/04/2028


16 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 102-110


27/11/2028 27/11/2028


17 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 107-115


 15/09/2028


18 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 119-126A


20/11/2028 20/11/2028


19 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 126A-127


19/12/2028 19/12/2028


20 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 102-109


19/12/2028 29/11/2028


21 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 121-126A


 25/12/2028


22 Calzada BRT, incluye separadores, incluye 
Box, costado occidental 126A-127


 25/12/2028


Fuente: Elaboración propia SS-SDA a partir de la información del Radicado SDA 2026ER158363
 
*Nota: el IDU complementa esta tabla propuesta con el anexo 3, en el cual indica para las fases 1, 3, 4, 10 y 11 la 
realización de obras complementarias entre la “Fecha de Finalización de obra [PDT]” y la “Fecha de inicio 
Compensación [Plantación]”, relacionadas con las áreas de tránsito vehicular temporal durante el desarrollo de las 
fases aledañas.
 
Tras la revisión documental efectuada, se constató que la información suministrada incluye tanto el sustento técnico 
motivado como los soportes requeridos para proceder con la modificación del acto administrativo.
 
Fundamentado en lo anteriormente expuesto, es claro que la siembra bajo las condiciones climáticas adversas 
derivadas del fenómeno de El Niño, y en ausencia de la adecuación física del entorno, incrementa drásticamente los 
índices de mortalidad del material vegetal, lo que justifica técnicamente reducir la plantación del nuevo arbolado entre 
los periodos del fenómeno climático, por las siguientes razones:
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● Se expone a los especímenes arbóreos al impacto directo del frente de obra durante su etapa de 
vulnerabilidad y adaptación fisiológica, en un contexto de estrés hídrico, resulta técnicamente 
contraproducente para garantizar la supervivencia de las especies.


● Se debe garantizar la preservación del recurso hídrico necesario para el mantenimiento de las especies, 
previniendo su uso en periodos de sequía extrema donde la disponibilidad de agua podría verse afectada 
por eventuales medidas de racionamiento.


En mérito de estas razones, esta Autoridad Ambiental valida e incorpora la propuesta de compensación articulada a 
las veintidós (22) fases del PDT, formalizada a través del Anexo 2 Compensación por plantación - Fases. Este 
instrumento técnico vincula directamente cada especie con el término de la infraestructura urbana de su respectiva 
fase. La medida perfecciona las labores de control y seguimiento por parte de esta entidad y sin desvirtuar la esencia 
del acto administrativo original, el cual exige que la plantación se realice de forma gradual y simultánea al avance 
general de la obra.


Adicionalmente se considera técnicamente viable la propuesta presentada por el IDU sobre la alternativa de mitigación 
de impacto, en la que se establece la creación Puntos de Gestión y Aclimatación de Material Vegetal, los cuales estarán 
destinados al acopio, conservación, aclimatación y mantenimiento de los individuos arbóreos que se sembrarán en las 
distintas fases de la obra.


Esta alternativa tiene como objetivo garantizar la disponibilidad permanente del material vegetal para las labores de 
paisajismo y compensación, favorecer la adaptación gradual de los árboles a las condiciones ambientales del proyecto 
antes de su plantación definitiva, y garantizar las condiciones físicas y fitosanitarias de los individuos vegetales a 
plantar.


Estos puntos dispondrán de condiciones técnicas organizadas para el acopio del material vegetal, suministro de agua 
para riego, sistemas de drenaje (para evitar encharcamientos), control fitosanitario y espacios para inspección, 
mantenimiento y movilización; bajo estas condiciones el material vegetal se beneficia evitando el shock térmico que 
sufren los árboles de viveros al ser expuestos directamente al viento y tráfico de la Carrera 7ª, dándoles una exposición 
gradual, el espacio funciona como un banco de amortiguamiento ante el Fenómeno de El Niño o sequías, manteniendo 
el material vegetal seguro.


Finalmente, estos puntos estarán localizados en sitios estratégicos para optimizar el transporte y reducir la 
manipulación de los árboles. Se prevén dos ubicaciones específicas:


● Carrera 7 con calle 124 (Costado occidental): Con un área de 375.57 m², tiene capacidad para albergar 
aproximadamente 105 individuos arbóreos. Su infraestructura incluye una puerta grande para ingreso de 
maquinaria (bobcat), dos tanques de agua de 1.000 litros cada uno, red de riego por goteo, piso de viruta o 
cascarilla, cuarto de herramientas, caseta de celador, baño e iluminación con 4 paneles solares.


● Carrera 7a No. 146 - 93 (Calle 147 entre carreras 7ª y 7b, costado sur): Con un área de 992.81 m² (área 
de plano descrita como 910 m²), cuenta con una capacidad total de 392 árboles (distribuidos en tres lotes). 
Su infraestructura requerida abarca cerramiento con rejas y dos puertas de acceso de 5 metros, 6 tanques 
de agua de 1.000 litros, 3 circuitos de riego por goteo, 3 bombas de agua, cuarto de herramientas, caseta de 
celador, baño e iluminación con 14 paneles solares.


Se aclara que esta medida es una actividad complementaria para reducir los impactos generados por las intervenciones 
silviculturales aprobadas y no genera ningún tipo de sustitución a las obligaciones de compensación establecidas en 
la resolución 857 del 2026.


●        Compensación establecida por consignación
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En relación con la obligación de compensación económica, mediante la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026 
se dispuso que el IDU efectuaría una consignación en la modalidad de pago único por valor de $1.434.209.209 M/cte. 
(equivalentes a 819,12451 SMMLV y 1.726,29 IVPS).


Dentro de los conceptos técnicos números SS-01543 y SS-01544, se encuentran los cálculos de compensación 
establecidos por esta autoridad ambiental debido a las talas autorizadas; dichos documentos técnicos hacen parte 
integral de la respectiva Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026. A continuación, se presenta el resumen de 
las obligaciones de compensación fijadas en cada uno de ellos:
 


Tabla 5. Cálculo de compensación establecida en concepto técnico SS-01543 de 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia 
en pesos


Plantar 
arbolado nuevo


SI árboles 1187 692,77466 $ 986.164.741


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1709,94 811,36644 $ 1.420.626.558


TOTAL 2896,94 1504,1411 $ 2.406.791.299


Fuente: CT SS-01543 de 2026. SDA
 


Tabla 6. Cálculo de compensación establecida en concepto técnico SS-01544 de 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia 
en pesos


Plantar 
arbolado 
nuevo


NO árboles - - -


Plantar Jardín NO m2 - - -
Consignar SI Pesos ( M/cte) 16,35 7,715807 $ 13.583.651


TOTAL 16,35 7,715807 $ 13.583.651
Fuente: CT SS-01544 de 2026. SDA


Tabla 7. Cálculo de compensación establecida en la Resolución 0857 del 2026
 


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en pesos


Plantar arbolado nuevo NO árboles


1187 692,77


$ 986.164.741


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos (M/cte) 1726,29 819,08 $ 1.434.210.209


TOTAL 2913,29 1511,86 $ 2.420.374.950


Fuente: Resolución 0857 del 2026. SDA
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Luego de verificados los conceptos técnicos SS-01543 y SS-01544 del 26 de marzo de 2026, emitidos para la 
autorización de actividades silviculturales en el marco de la realización, remodelación o ampliación de obras públicas 
o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se corroboró la necesidad de aclarar lo 
referente al cálculo de la compensación económica; lo anterior obedece a que el sistema interno de la entidad, 
denominado 'FOREST', generó dos cálculos erróneos y divergentes que no fueron validados en su momento, 
incorporando así un valor inexacto en los citados documentos.


En consecuencia, el equipo técnico de esta Subdirección procedió a realizar el recálculo de manera manual para 
determinar el valor real y definitivo por concepto de las talas aprobadas. Para este ejercicio se tomó como base el 
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2026, establecido en $1.750.905, junto con un valor de 
IVP del 0,4745%. De acuerdo con lo anterior, los valores reales y corregidos tras el recálculo de la compensación son 
los siguientes:


Tabla 8. Recálculo de compensación para el concepto técnico SS-01543 de 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar 
arbolado 
nuevo


SI árboles 1187 563,23 $ 986.164.850


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1709,94 811,37 $ 1.420.625.714


TOTAL 2896,94 1374,60 $ 2.406.790.564


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
 


Tabla 9. Recálculo de compensación para el concepto técnico SS-01544 de 2026


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia 
en pesos


Plantar 
arbolado 
nuevo


NO árboles - - -


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 16,35 7,76 $ 13.583.652


TOTAL 16,35 7,76 $ 13.583.652


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
 


De conformidad con el recálculo realizado, se hace necesario modificar el acto administrativo de autorización en lo que 
respecta al valor total de la compensación por consignación, el cual se fija en la suma de mil cuatrocientos treinta y 
cuatro millones doscientos nueve mil trescientos sesenta y siete pesos M/CTE ($1.434.209.367).


A continuación, se consolida la información financiera y el ajuste de las obligaciones económicas de la Resolución 
0857 del 2026 en la siguiente tabla:
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Tabla 10. Compilación de recálculo de compensación establecida


Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 
pesos


Plantar 
arbolado 
nuevo


SI árboles 1187 563,23 $ 986.164.850


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1726,29 819,12 $ 1.434.209.367


TOTAL 2913,29 1382,36 $ 2.420.374.216


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
 
Frente a esta disposición, el IDU presentó una propuesta de modificación para que estos desembolsos queden 
condicionados a la ejecución del PDT y la intervención de la actividad de tala real. En su lugar, el instituto propone 
realizar el pago de la compensación económica de forma gradual y proporcional al número de individuos arbóreos 
efectivamente intervenidos al culminar cada fase silvicultural


Por lo tanto, una vez analizada la propuesta de diferir el pago de la compensación por fases, y en estricta observancia 
del principio de anualidad que rige la planificación y ejecución presupuestal de las entidades públicas, se evaluó la 
finalidad específica de estos recursos. Al estar destinados a financiar las actividades de plantación, establecimiento y 
mantenimiento de la cobertura vegetal contempladas en el Plan de Arborización y Jardinería del Jardín Botánico de 
Bogotá 'José Celestino Mutis' (JBB), esta Subdirección determinó que es técnica, financiera y ambientalmente viable 
aceptar parcialmente la propuesta de pago de la compensación económica por cada fase silvicultural efectivamente 
culminada, efectuándose de forma anual y proporcional al número de individuos arbóreos efectivamente talados según 
el cronograma de intervención silvicultural aportado.


Dicho recaudo se liquidará con base en el ajuste financiero realizado previamente y se efectuará de forma gradual, 
sucesiva y proporcional al número de individuos arbóreos efectivamente talados en cada año de intervención 
silvicultural culminada. Para tal fin, se respetarán estrictamente las fases programadas para cada uno de los tres (3) 
años de ejecución del proyecto, de conformidad con el cronograma técnico aportado por el solicitante.


A partir del análisis integral de la información obrante en el expediente, de la justificación presentada por el interesado, 
del estado de cumplimiento de la medida de compensación vigente y de la normativa aplicable, se procedió a realizar 
la distribución de los cálculos de Individuo Vegetal Plantado (IVP) asociados a cada concepto técnico que soporta la 
resolución actual. Para tal efecto, se identificaron los valores correspondientes a cada uno de los árboles autorizados 
para tala dentro de las actividades ejecutadas en cada anualidad. El propósito de este ejercicio es establecer la 
compensación total aplicable a los tres (3) pagos anuales de acuerdo con las fases de intervención, garantizando que 
el recaudo guarde estricta correspondencia con las actividades silviculturales autorizadas en el acto administrativo 
objeto de modificación.


En virtud de lo anterior, a continuación, se presenta la distribución anual del IVP por concepto de compensación para 
el Concepto Técnico SS-01543, en las veintidós (22) fases constructivas. Con fundamento en el cronograma de obra 
y en las fechas estimadas para el inicio de las labores silviculturales en cada una de las fases, se determinaron los 
valores del IVP causados para cada uno de los tres (3) años del proyecto. Asimismo, se efectuó la deducción 
correspondiente del IVP asociada a los árboles que el titular debe plantar dentro del diseño paisajístico aprobado para 
el proyecto, en estricto cumplimiento de lo señalado en el Acta No. 1265 F:
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Tabla 11. Distribución anual de IVPS por compensación del Concepto Técnico SS-01543 en las 22 fases 
constructivas.  


IVPS CT SS-01543
AñosFASES


2026 2027 2028


TOTAL


1 57,56 - - 57,56
2 62,65 - - 62,65
3 73,13 - - 73,13
4 17,25 - - 17,25
5 91,52 - - 91,52
6 - 175,91 - 175,91
7 - 79,78 - 79,78
8 - 71,73 - 71,73
9 - 465,69 - 465,69


10 - 98,53 - 98,53
11 - 32,64 - 32,64
12 - 662,63 - 662,63
13 - 16,23 - 16,23
14 - 192,15 - 192,15
15 40,58 - - 40,58
16 - - 207,23 207,23
18 - - 57,14 57,14
19 - - 205,56 205,56
20 - - 289,03 289,03


TOTAL 342,69 1795,29 758,96 2896,94
Fuente: Elaboración propia SS-SDA


 
*Nota: Se aclara de manera expresa que, si bien la ejecución constructiva de la Fase 15 se encuentra programada en 
el cronograma de obra para la anualidad 2027, el recaudo por concepto de su compensación económica queda 
formalmente registrado e imputado en la anualidad 2026.


Esta asignación temporal obedece a un hecho técnico consolidado: los individuos arbóreos asociados a dicha fase 
fueron efectivamente intervenidos de forma anticipada cuando aún formaban parte de la cobertura vegetal de la Fase 1 
inicial, hito que tuvo lugar con anterioridad a la radicación y evaluación de la presente solicitud de modificación del acto 
administrativo. En consecuencia, al haberse causado el impacto ambiental en el periodo 2026, el cargo financiero debe 
aplicarse a dicha anualidad para efectos contables y de control de la Subdirección.


Tabla 12. Distribución anual de IVPS por compensación del Concepto Técnico SS-01543 en las 22 fases 
constructivas. 







Resolución No. 01790


Página 13 de 41


IVPS CT SS-01543
AñosFASES


2026 2027 2028


TOTAL


8 - 5,33 - 5,33
9 - 11,02 - 11,02


TOTAL 0,00 16,35 0,00 16,35
Fuente: Elaboración propia SS-SDA


 
Tabla 13. Distribución anual de los IVPS por plantación de árboles del Diseño Paisajístico para las 22 fases 


constructivas.


ÁRBOLES A PLANTAR EN EL DISEÑO 
PAISAJÍSTICO (Acta No. 1265 F)


AñosFASES


2026 2027 2028


TOTAL


1 63 - - 63
2 32 - - 32
3 50 - - 50
4 30 - - 30
5 39 - - 39
6 - 57 - 57
7 - 37 - 37
8 - 86 - 86
9 - 88 - 88


11 - 35 - 35
12 - 111 - 111
13 - 54 - 54
14 - 30 - 30
15 52 - - 52
16 - - 66 66
17 - - 117 117
18 - - 39 39
19 - - 15 15
20 - - 116 116
21 - - 47 47
22 - - 23 23


TOTAL 266 498 423 1187
Fuente: Elaboración propia SS-SDA
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*Nota: Únicamente para efectos del cálculo de compensación, la clasificación anual de árboles a plantar en el diseño 
paisajístico se tuvo en cuenta según el año de la intervención silvicultural que genera la obligación de compensación 
de cada fase y no en el año en que se propone realizar la plantación.
 
A partir de la información presentada y de los valores citados en el recálculo de la compensación, se determinaron los 
valores de compensación aplicables por año para cada concepto técnico, así:


ü  Concepto Técnico SS-01543 del 2026


Tabla 14.  Cálculo de compensación para el año 2026.


Año 2026 CT SS-01543
Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia 


en pesos
Plantar arbolado 
nuevo


SI árboles 266 126,22 $ 220.993.976


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 76,69 36,39 $ 63.714.391


TOTAL 342,69 162,61 $ 284.708.368


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
 


Tabla 15.  Cálculo de compensación para el año 2027.


Año 2027 CT SS-01543
Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia 


en pesos
Plantar arbolado 
nuevo


SI árboles 498 236,301 $ 413.740.602


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1297,29 615,564105 $ 1.077.794.269


TOTAL 1795,29 851,87 $ 1.491.534.872


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
 


Tabla 16.  Cálculo de compensación para el año 2028.


2028 CT SS-01543
Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia 


en pesos
Plantar arbolado nuevo SI árboles 423 200,7135 $ 351.430.271


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos (M/cte) 335,96 159,41302 $ 279.117.054


TOTAL 758,96 360,13 $ 630.547.325


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
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Tabla 17.  Cálculo de compensación consolidado.


TOTAL CT SS-01543
Actividad Cantida


d
Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 


pesos
Plantar arbolado nuevo SI árboles 1187 563,23 $ 986.164.850


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos (M/cte) 1709,94 811,37 $ 1.420.625.714


TOTAL 2896,94 1374,60 $ 2.406.790.564


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
 


●  Concepto Técnico SS-01544 del 2026


Para el caso específico del Concepto Técnico SS-01544 del 26 de marzo de 2026, se aclara que los tres (3) setos 
autorizados para tala serán intervenidos en el marco de las Fases 8 y 9, cuya ejecución civil y silvicultural se encuentra 
programada de manera exclusiva para la anualidad 2027.


En consecuencia, dado que el impacto ambiental fáctico se causará en su totalidad dentro de dicho periodo, no procede 
realizar una desagregación o prorrateo del pago por anualidades para este concepto.


A continuación, se presenta la liquidación detallada y el cálculo definitivo de la compensación económica para el 
Concepto Técnico SS-01544:


 Tabla 18.  Cálculo de compensación para el año 2027


Año 2027 CT SS-01544
Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia 


en pesos
Plantar arbolado 
nuevo


NO árboles - - -


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 16,35 7,76 $ 13.583.652


TOTAL 16,35 7,76 $ 13.583.652


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
 
A continuación, se consolida la información financiera y el ajuste de las obligaciones económicas para la modificación 
de la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026, de conformidad con lo requerido en la solicitud de modificación 
y la respectiva viabilización emitida por el equipo técnico de esta Autoridad Ambiental:


Tabla 19.  Cálculo de compensación 2026.


Año 2026 Resolución 0857 del 2026
Actividad Cantidad Unidad IVPS SMML


V
Equivalencia en 


pesos
Plantar arbolado nuevo SI árboles 266 126,22 $ 220.993.976
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Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos (M/cte) 76,69 36,39 $ 63.714.391


TOTAL 342,69 162,61 $ 284.708.368


Fuente: Elaboración propia SS-SDA


Tabla 20.  Cálculo de compensación 2027.


Año 2027 Resolución 0857 del 2026
Actividad Cantida


d
Unidad IVPS SMMLV Equivalencia en 


pesos
Plantar arbolado nuevo SI arboles 498 236,30 $ 413.740.602


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos (M/cte) 1313,64 623,32 $ 1.091.377.922


TOTAL 1811,64 859,62 $ 1.505.118.524


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
 


Tabla 21.  Cálculo de compensación 2028.


Año 2028 Resolución 0857 del 2026
Actividad Cantidad Unidad IVPS SMMLV Equivalencia 


en pesos
Plantar arbolado nuevo SI árboles 423 200,71 $ 351.430.271


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 335,96 159,41 $ 279.117.054


TOTAL 758,96 360,13 $ 630.547.325


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
 


Tabla 22.  Cálculo de compensación Consolidado.


Total Resolución 0857 del 2026
Actividad Cantida


d
Unidad IVPS SMMLV Equivalencia 


en pesos
Plantar arbolado nuevo SI árboles 1187 563,23 $ 986.164.850


Plantar Jardín NO m2 - - -


Consignar SI Pesos ( M/cte) 1726,29 819,12 $ 1.434.209.367


TOTAL 2913,29 1382,36 $ 2.420.374.216


Fuente: Elaboración propia SS-SDA
 


De conformidad con la segmentación anual de la compensación recalculada para la Resolución No. 0857 de 2026, 
se hace necesario modificar el citado acto administrativo de autorización en lo relativo al valor total de la compensación 
por consignación. En consecuencia, dicha obligación económica se fija en la suma de mil cuatrocientos treinta y 
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cuatro millones doscientos nueve mil trescientos sesenta y siete pesos M/CTE ($1.434.209.367), la cual se 
dividirá y recaudará en tres (3) pagos distribuidos por anualidades (...)


En virtud de este recaudo simultáneo con la ejecución de la obra, el equipo técnico de esta Autoridad Ambiental realizó 
la distribución proporcional del cálculo de la compensación por consignación, articulando los árboles a intervenir por 
tala en cada una de las etapas. Dicha división periódica de los pagos se fundamenta en el cronograma de intervención 
silvicultural del Anexo 3, quedando en firme los montos y periodos relacionados anteriormente descritos.


Por último, en atención a la Resolución 0431 del 2025, por concepto de EVALUACIÓN se debe exigir al autorizado 
consignar la suma de $2,450,943 (M/cte.) bajo el código E-08-815 "Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado 
urbano." El formato de recaudo mencionado debe ser liquidado y diligenciado en la ventanilla de atención al usuario o 
por medio del aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente y consignados en el Banco de Occidente. Se aclara 
que la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA o quien haga sus veces, podrá realizar visitas de seguimiento y verificará 
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones impuestas por esta Autoridad. El servicio de seguimiento será 
cobrado según lo dispuesto en la Resolución 431 de 2025. Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.9.4. del Decreto 1076 
de 2015, así como el Decreto Distrital 646 de 2025, el titular del permiso o autorización deberá radicar ante la Secretaría 
Distrital de Ambiente, en un término no mayor a 15 días hábiles posteriores a la finalización de la ejecución de las 
intervenciones silviculturales, el informe final con base en el anexo que estará disponible en la página web de la entidad, 
así como el informe definitivo de la disposición final del material vegetal de los árboles objeto de intervención 
silvicultural, en el cumplimiento del permiso o autorización y de las obligaciones anteriormente descritas con el fin de 
realizar el control y seguimiento respectivo.
(...)”.


COMPETENCIA


Que, el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, señaló las competencias de los grandes centros urbanos 
de la siguiente manera: “Artículo 66. Competencias de Grandes Centros Urbanos. Los municipios, 
distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de 
habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a 
las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano”.


Que, el parágrafo 2° del artículo 125 del Decreto Ley 2106 del 22 de noviembre de 2019, “Por el 
cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos 
innecesarios existentes en la administración pública”, estableció que “(...) Para el desarrollo o 
ejecución de proyectos, obras o actividades que requieran licencia, permiso, concesión o 
autorización ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental que impliquen 
intervención de especies de la flora silvestre con veda nacional o regional, la autoridad ambiental 
competente, impondrá dentro del trámite de la licencia, permiso, concesión o autorización 
ambiental y demás instrumentos de manejo y control ambiental, las medidas a que haya lugar 
para garantizar la conservación de las especies vedadas, por lo anterior, no se requerirá adelantar 
el trámite de levantamiento parcial de veda que actualmente es solicitada (…)”.


Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Distrital 646 de 2025, por 
medio del cual se reorganiza la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Subdirección 
de Silvicultura tiene por objeto planificar, administrar, conservar y realizar seguimiento técnico al 
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sistema de arbolado urbano de Bogotá, promoviendo su integración en la infraestructura verde y 
su contribución a la calidad ambiental, la biodiversidad y el bienestar ciudadano. 


Que, el artículo 9 literal a) de la Resolución No. 2116 de 2025, delegó a la Subdirección de 
Silvicultura la función de: “a. Emitir los actos administrativos para el otorgamiento de permisos y 
demás instrumentos de control y manejo ambiental o su modificación en el ámbito de las 
funciones asignadas a la Subdirección de Silvicultura (…)”. 


Que, expuesto lo anterior, esta Secretaría Distrital de Ambiente, en ejercicio de sus funciones de 
Autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del Distrito Capital, es la Entidad competente 
para iniciar las actuaciones administrativas encaminadas a resolver las solicitudes de autorización 
de tratamientos silviculturales en el marco de su jurisdicción.


FUNDAMENTOS JURÍDICOS


Que la Resolución 213 de 1977 del INDERENA establece una veda en todo el territorio nacional 
para ciertas especies y productos de la flora silvestre, que posteriormente, mediante la Resolución 
Distrital 1333 de 1997, emitida por la DAMA (hoy Secretaría de Ambiente de Bogotá), adopta las 
restricciones establecidas en dicha norma.
 
En este sentido, los grupos taxonómicos relacionados en las circulares (MINAMBIENTE) 8201- 
2-808 del 09-12-2019, 8201-2-2378 del 02-12-2019 y sus anexos, son objeto de imposición de 
medidas de conservación exigibles por esta entidad a las personas naturales o jurídicas que estén 
interesadas en actividades, obras o proyectos que puedan afectar el recurso.
 
Que, el Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, regula el aprovechamiento de árboles aislados, 
señalando en su artículo 2.2.1.1.9.4, que: 
 


“(…) Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o 
reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o 
ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y 
similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades 
ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el 
caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, 
quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual 
emitirá concepto técnico. 
 
La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de 
reponer las especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la 
reubicación o trasplante cuando sea factible. 


Parágrafo. Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la autoridad 
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ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o 
paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud (…)”.


 
Que, la misma normativa establece: en su artículo 2.2.1.2.1.2. “Utilidad pública e interés social. 
De acuerdo con lo establecido por el artículo primero del Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, las actividades de preservación y 
manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública e interés social”, en desarrollo de la citada 
normatividad esta Autoridad procederá a imponer las obligaciones ambientales respectivas, tal y 
como quedará expuesto en la parte resolutiva del presente acto administrativo.


Que, el artículo 271 del Decreto Distrital 646 de 2025, establece:


“Sistema de información para la gestión del arbolado urbano para Bogotá, D.C. - SIGAU. Es el sistema 
oficial de información del arbolado urbano de Bogotá D.C. - SIGAU, adoptado por la Administración Distrital. 
La administración de la plataforma y su desarrollo es responsabilidad del Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis.


El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y las demás entidades que intervienen el arbolado 
deben garantizar que cada árbol plantado y/o sustituido, o intervenido con alguna actividad de manejo 
silvicultural, esté incorporado y/o actualizado en el SIGAU, siendo por ende responsabilidad de cada 
operador competente o autorizado para ejecutar actividades de manejo silvicultural efectuar la 
correspondiente actualización del SIGAU”.


 Que, el artículo 276 del Decreto ibídem, señala: “Permisos y/o autorizaciones de tala, poda, 
bloqueo y traslado o manejo en propiedad privada. Cuando se requiera la tala, poda, bloqueo 
y traslado o manejo en predio de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el 
propietario del predio, o en su defecto por el poseedor o tenedor, éste último deberá contar con 
la autorización escrita del propietario (...)”. 


Que, el artículo 280 del Decreto Distrital 646 de 2025, determina lo pertinente al salvoconducto
de movilización, norma que al tenor literal dice: “La movilización de todo producto forestal primario, 
resultado de aprovechamiento o tala del arbolado aislado no proveniente de sistemas agroforestales o 
cultivos forestales con fines comerciales, requiere del correspondiente salvoconducto único nacional 
expedido por la Secretaría Distrital de Ambiente. Cada salvoconducto se utilizará para transportar por una 
sola vez la cantidad de producto forestal para el cual fue expedido. El concepto técnico que evalúe la 
solicitud de permiso o autorización de tala o aprovechamiento indicará la necesidad o no de obtener el 
salvoconducto, conforme a lo establecido en el capítulo I y XII del Decreto Ley 1791 de 1996”.


Que, respecto a la compensación por tala, el artículo 284 del Decreto Distrital 646 de 2025, 
determinó lo siguiente:
 


“(…) 2. Las talas de arbolado aislado, en desarrollo de obras de infraestructura o 
construcciones y su mantenimiento, que se adelanten en predios de propiedad privada o en 
espacio público, deberán ser compensados con plantación de arbolado nuevo o a través del 
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pago establecido por la Secretaría Distrital de Ambiente. La compensación se efectuará en su 
totalidad mediante la liquidación y pago de los individuos vegetales plantados- IVP 
 
3.La Secretaría Distrital de Ambiente definirá la compensación que debe hacerse por efecto 
de las talas o aprovechamientos de árboles aislados, expresada en equivalencias de 
individuos vegetales plantados -IVP- por cada individuo vegetal talado, indicando el valor a 
pagar por este concepto. 


 4. El titular del permiso o autorización por tala de árbol se dirigirá a la Tesorería Distrital donde 
consignará el valor liquidado por la Secretaría Distrital de Ambiente en el numeral rentístico 
en el que se recauden los recursos de Tala de Árboles. La Dirección Distrital de Tesorería 
enviará mensualmente al Jardín Botánico José Celestino Mutis y a la Secretaría Distrital de 
Ambiente una relación de los ingresos recaudados por este concepto. Los recursos 
recaudados por concepto de compensación por tala se destinarán a financiar las actividades 
de plantación y su mantenimiento, dentro del Plan de Arborización y Jardinería del Jardín 
Botánico José Celestino Mutis (…)”. (Subrayado fuera del texto original).


 
Que mediante el Decreto 289 del 09 de agosto de 2021, “Por el cual se establece el Reglamento 
Interno del Recaudo de Cartera en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”, expedido 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., se establece el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera 
en el Distrito y se dictan otras disposiciones, las cuales fueron adoptadas por esta secretaría, 
mediante Resolución 44 del 13 de enero de 2022, el cual establece que las obligaciones de pago 
por conceptos de evaluación, seguimiento y compensación, establecida en el Decreto 646 de 
2025, y las Resoluciones 3158 de 2021 y 431 de 2025, indicadas en el presente acto 
administrativo, están sujetas al cobro de intereses moratorios. 
 
Los intereses moratorios referidos en el párrafo anterior se causarán a partir de la fecha indicada 
en el acto administrativo a través del cual se exija el pago de las obligaciones que se encuentren 
pendientes, una vez se haya verificado el cumplimiento de lo autorizado, atendiendo a lo 
dispuesto en el artículo 4 del Decreto 289 de 2021, el cual señala: “Artículo 4º.- Constitución del 
Título Ejecutivo. Constituye título ejecutivo todo documento expedido por la autoridad 
competente, debidamente ejecutoriado que impone, a favor de una entidad pública, la obligación 
de pagar una suma líquida de dinero y que presta mérito ejecutivo cuando se dan los 
presupuestos contenidos en la ley. Se incluyen dentro de este concepto los documentos previstos 
como título ejecutivo en el artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional y en el artículo 99 de la 
Ley 1437 de 2011 (…)”. 
 
Que, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), para efectos de la liquidación por concepto de 
compensación por tala, se acoge a lo previsto en el Decreto 646 de 2025 y la Resolución 3158 
del 2021 “Por la cual se actualizan e incluyen nuevos factores para el cálculo de la compensación 
por aprovechamiento forestal de árboles aislados en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá 
D.C. y se adoptan otras determinaciones”, la cual entró en vigencia el 1° de enero de 2022 y que 
derogó la Resolución 7132 de 2011 y la Resolución 359 de 2012. 
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Que, para la liquidación del concepto de evaluación, se acoge a lo previsto en la Resolución 0431 
de 2025, o la norma que lo modifique, sustituya o adicione. 
 
Que, de conformidad con el principio de prevención establecido en el título I, artículo primero 
numeral 9 de la ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones”, las medidas tomadas para evitar o mitigar los riesgos que conlleva el desarrollo 
de proyectos, obras o actividades serán de obligatorio cumplimiento. 


En desarrollo de la citada normatividad, las actividades de aprovechamiento forestal deben 
ejecutarse bajo medidas de mitigación, que minimicen los posibles impactos negativos a los 
ecosistemas derivados de la pérdida del recurso arbóreo y garanticen un desarrollo sostenible. 
En ese sentido, con el fin de preservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente, la 
ejecución de las actividades silviculturales deberán desarrollarse gradualmente, salvaguardando 
entre otros aspectos, la calidad del aire.
 
Que, el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, ordena la publicación de las decisiones que ponen fin a 
una actuación administrativa, en el boletín legal de la Entidad. 


ANÁLISIS JURÍDICO


Para dar cumplimiento a las normas precedentes, el equipo técnico de la Subdirección de 
Silvicultura, mediante el Concepto Técnico No. 05613 del 10 de agosto de 2026, procedió con la 
liquidación de los valores a pagar parte del IDU, por los conceptos de evaluación y compensación, 
tal y como se expuso en el aparte de “Consideraciones Técnicas” del presente acto administrativo.


En ese sentido, una vez consultado el expediente SDA-03-2024-987, se evidenció copia del 
recibo No. 7058683, con fecha de pago del 28 de julio de 2026, por valor de NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($988.320) M/cte., correspondiente al 
concepto de evaluación. No obstante, se verificó que dicho valor consignado corresponde a la 
tarifa aplicable al trámite de manejo silvicultural y no para obra pública, de conformidad con lo 
establecido en el Anexo No. 1 de la Resolución No. 431 de 2025.


Al respecto, de conformidad con lo establecido en la precitada norma, la tarifa correspondiente a 
la evaluación del presente trámite asciende a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($2.450.943) M/cte., de 
acuerdo con la tarifa prevista para el trámite denominado “Permiso o autorización para 
aprovechamiento forestal de árboles aislados - por obra”. 


Por consiguiente, teniendo en cuenta que el valor efectivamente pagado por el IDU resulta inferior 
a la tarifa establecida para la evaluación del trámite, se determina un saldo pendiente de pago 
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por la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS ($1.462.623) M/cte., por concepto de evaluación. Este pago deberá 
efectuarse en los términos establecidos en la parte resolutiva del presente acto administrativo. 


Así mismo, se considera necesario aclarar que, si bien en el Concepto Técnico se indicó como 
código de pago por concepto de evaluación el E-08-815, el código correcto y aplicable para dicho 
concepto corresponde al E-08-816. En consecuencia, para efectos de la generación del 
respectivo recibo y del cumplimiento de la obligación de pago, deberá tenerse como válido el 
código E-08-816, entendiéndose la referencia al código E-08-815, como un error de digitación 
que no modifica la naturaleza, valor ni exigibilidad de la obligación.


Por otra parte, mediante los radicados Nos. 2026ER143134 del 7 de julio de 2026 y 
2026ER158363 del 27 de julio de 2026, el IDU sustentó la modificación de la Resolución No. 0857 
del 27 de marzo de 2026, con fundamento, principalmente, en aspectos técnicos y operativos 
relacionados con la ejecución del proyecto y en las condiciones climáticas que podrían 
presentarse durante su desarrollo. En este sentido, las modificaciones pretendidas se concretan 
en los siguientes aspectos:


Principalmente, pretende la modificación del artículo Séptimo y el numeral 3° del artículo Noveno 
de la Resolución No. 0857 de 2026, relacionados con el número de fases previstas para la 
ejecución de las actividades silviculturales autorizadas, pasando de ocho (8) a veintidós (22), con 
el propósito de permitir una redistribución operativa de las intervenciones, facilitar la ejecución de 
la obra y favorecer una disipación progresiva y localizada de los impactos ambientales. 


Al respecto, vale la pena indicar que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, dispone 
que, corresponde a la Autoridad ambiental competente evaluar las solicitudes de intervención de 
árboles aislados y, de resultar procedente, establecer las condiciones bajo las cuales podrán 
ejecutarse las actividades autorizadas, así como las medidas de manejo y compensación que 
correspondan, en atención a los impactos que puedan generarse sobre el recurso forestal y los 
demás elementos ambientales asociados.


Es así como, mediante la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026, esta Secretaría autorizó 
al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU la ejecución de las actividades silviculturales de  
conservación de sesenta y cuatro (64) individuos arbóreos, el tratamiento integral de ciento ocho 
(108) individuos arbóreos, el traslado de sesenta y tres (63) individuos arbóreos, la tala de 
quinientos diez (510) individuos arbóreos y la tala de tres (3) setos, para el desarrollo del proyecto 
“Corredor Verde Carrera Séptima - Tramo 3 Lote 1”; y estableció, entre otras obligaciones, que 
las actividades correspondientes a tala y traslado debían ejecutarse de manera gradual y por 
fases, de conformidad con el cronograma presentado y acogido mediante el acto administrativo, 
así como, la obligación de implementar las correspondientes medidas de compensación.
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En este sentido, debe tenerse en cuenta que la autorización silvicultural otorgada mediante la 
Resolución No. 0857 de 2026, fue otorgada bajo el principio de la jerarquía de la mitigación de 
los impactos, por lo que, el titular de la autorización se encuentra sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones dispuestas en el mencionado acto administrativo, y por lo tanto, no cuenta con un 
derecho absoluto para ejecutar la totalidad de las intervenciones de manera simultánea, sino que, 
debe estar sujeto a las condiciones específicas de ejecución orientadas a garantizar la 
gradualidad de los tratamientos, el seguimiento de las actividades y la reducción de los impactos 
acumulativos sobre la cobertura vegetal y la biodiversidad asociada.


No obstante, el acto administrativo objeto de modificación contempló expresamente en 
parágrafo segundo del artículo séptimo, la posibilidad de ampliar o subdividir las fases 
inicialmente aprobadas, atendiendo a la capacidad operativa del proyecto y las condiciones 
ambientales del área de intervención, siempre que con ello se reduzcan los impactos del manejo 
silvicultural.


Claro lo anterior, frente a la solicitud de modificar la ejecución de las actividades silviculturales de 
ocho (8) a veintidós (22) fases, esta Autoridad Ambiental encuentra que los argumentos técnicos 
presentados y analizados cumplen jurídicamente con las premisas planteadas en la Resolución 
No. 0857 de 2026, dado que, la ampliación propuesta permite articular la ejecución de las 
actividades silviculturales con la secuencia constructiva prevista en el Plan de Trabajo - PDT del 
proyecto, manteniendo la gradualidad de la intervención y el orden de manejo establecido por 
esta Autoridad Ambiental.


Adicionalmente, la reconfiguración propuesta, permite articular las actividades de obra civil, el 
urbanismo (paisajismo) y el manejo silvicultural cumpliendo con la condición de minimizar las 
afectaciones sobre el componente arbóreo existente, sin que esto, determine técnicamente que 
dicha reconfiguración altere los volúmenes totales ya autorizados, ni modifica los individuos 
arbóreos inicialmente viabilizados para cada tratamiento.


En consecuencia, desde el punto de vista jurídico resulta viable la modificación, ya que cumple 
con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo séptimo, en tanto que, el IDU presentó el 
documento técnico que sustenta la mitigación de los impactos, junto con el cronograma de las 
actividades silviculturales a ejecutar por cada una de las nuevas fases propuestas. 


Igualmente, vale la pena mencionar que dentro de las fases 17, 21 y 22 del Plan de Trabajo no 
se contempla ninguna intervención silvicultural, razón por la cual no se encuentran relacionadas 
las fechas de la etapa constructiva en el nuevo cronograma, tal como lo indicó el grupo técnico 
en la tabla 3 del Concepto Técnico No. 05613 del 10 de agosto de 2026.  


Por otra parte, aunque esta modificación constituye un ajuste en las condiciones de ejecución de 
la autorización previamente otorgada, esto no constituye un cambio de los tratamientos, 
cantidades o individuos arbóreos inicialmente autorizados, razón por la cual, resulta procedente 
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modificar el artículo Séptimo y el numeral 3° del artículo Noveno de la Resolución No. 0857 de 
2026.


En segundo lugar, el IDU en su escrito solicita modificar el artículo Décimo Primero, parágrafos 
primero, segundo y quinto, de la Resolución No. 0857 de 2026 y para ello, propone cambiar las 
condiciones de ejecución de la compensación por plantación, correspondiente a 1.187 individuos 
arbóreos, equivalentes a 1.374 IVP, de manera que su implementación se articule con la 
culminación de las obras de urbanismo y la construcción de los contenedores de raíces de cada 
tramo, en proporción a los individuos intervenidos en cada fase. 


En lo que tiene que ver con dicha solicitud, donde requiere que estas actividades queden 
condicionadas a la finalización de las obras de urbanismo de la fase respectiva en el tramo 
intervenido, sustentando para ello, en que las áreas tendrán las condiciones óptimas de 
estabilidad, conformación definitiva del terreno, seguridad, accesibilidad y disponibilidad física, lo 
que asegurará la supervivencia, adaptación y desarrollo del nuevo arbolado. Aquí vale la pena 
precisar que la Resolución No. 0857 de 2026, estableció la obligación de cumplir con la 
compensación de manera paulatina y asociada al avance de las fases de intervención, esto, con 
el propósito de garantizar un balance progresivo entre la tala y la reposición del arbolado. 


No obstante, de acuerdo con la evaluación técnica efectuada en el concepto No. 05613 del 10 de 
agosto de 2026, se determinó que la ejecución material de la plantación se encuentra 
condicionada por las características propias de la secuencia constructiva del proyecto, en 
particular, por la necesidad de culminar las obras de urbanismo y contar con los contenedores de 
raíces y demás condiciones físicas necesarias para garantizar el adecuado establecimiento, 
adaptación y supervivencia del arbolado objeto de compensación.


Por lo tanto, resulta jurídicamente procedente eliminar los numerales 13, 16 y modificar el 17 del 
artículo Noveno de la Resolución No. 0857 de 2026, por el cambio en la ejecución de la medida 
de compensación por plantación, en tanto que está se llevará a cabo progresivamente conforme 
a la culminación de las obras de urbanismo correspondientes a cada fase, sin que ello implique 
disminuir, sustituir o modificar la obligación total de plantar, mil ciento ochenta y siete (1.187) 
individuos arbóreos establecida en el acto administrativo.


Lo anterior permite armonizar la obligación ambiental con las condiciones reales de ejecución del 
proyecto, garantizando que la medida de compensación se materialice en condiciones técnicas 
adecuadas y evitando que la plantación se efectúe en escenarios en los cuales pueda verse 
comprometida la supervivencia del material vegetal por la continuidad de las actividades 
constructivas o por condiciones ambientales desfavorables. Sobre este aspecto, el análisis 
técnico determinó expresamente la viabilidad de efectuar la compensación forestal una vez 
culminada la obra constructiva y el diseño paisajístico correspondiente a cada fase.
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Entonces, la modificación en la oportunidad de ejecución de la plantación no desnaturaliza la 
obligación de compensación ni altera su finalidad ambiental, sino que ajusta el momento de 
materialización a las condiciones técnicas necesarias para garantizar su eficacia y permanencia. 
En consecuencia, deberá mantenerse la obligación de ejecutar integralmente el diseño de 
arborización aprobado mediante el Acta No. 1265F - 2025 (Acta de aprobación de los
diseños de arbolado y jardinería), y de cumplir las demás obligaciones relacionadas con el 
establecimiento, mantenimiento y supervivencia del arbolado plantado, bajo el cronograma que 
será aprobado en el presente acto administrativo, para la ejecución de la compensación mediante 
plantación.


Adicionalmente, como medida de mitigación de impactos, el IDU propone la implementación de 
dos (2) Puntos de Gestión y Aclimatación de Material Vegetal como medida de mitigación 
temporal y complementaria para favorecer las condiciones ecofisiológicas del material arbóreo 
que posteriormente será plantado de acuerdo con el Acta 1265F - 2025 (Acta de aprobación de 
los diseños de arbolado y jardinería); esto, durante la ejecución de la obra y atendiendo a las 
variaciones climáticas que puedan presentarse. 


Como resultado la evaluación técnica efectuada a dicha medida en el concepto técnico No. 05613 
del 10 de agosto del 2026, el grupo técnico consideró viable la implementación de los Puntos de 
Gestión y Aclimatación de Material Vegetal, orientada al acopio, conservación, aclimatación y 
mantenimiento del arbolado destinado a las labores de paisajismo y compensación. Lo anterior, 
entendiendo que esta medida se enmarca en la aplicación acciones tendientes a la mitigación de 
los efectos ambientales asociados al desarrollo de las obras de infraestructura dentro del tramo 
1 del corredor carrera séptima, en tanto contribuye a la prevención y reducción de impactos 
asociados a las intervenciones silviculturales autorizadas. Lo anterior, dado que con las 
actividades propuestas se busca propiciar la adaptación progresiva de los individuos arbóreos a 
las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto con el propósito de garantizar la 
preservación de sus condiciones físicas y fitosanitarias previas a su plantación definitiva, de 
acuerdo con las medidas de compensación concertadas en el Acta No. 1265F - 2025 y aprobadas 
en la Resolución No. 0857 de 2026.


En ese orden de ideas, y con el fin de llevar a cabo el control correspondiente de la medida de 
mitigación propuesta, esta Autoridad solicitará al IDU en la parte resolutiva del presente acto 
administrativo la presentación de informes semestrales, en los cuales reporte las actividades de 
mantenimiento y preservación de la totalidad de los individuos arbóreos plantados en los dos (2) 
puntos de acopio dispuestos, uno ubicado en Carrera 7 con calle 124 (costado occidental) y, otro, 
en Carrera 7A No. 146-93 (Calle 147 entre carreras 7A y 7B, costado sur), así como sobre la 
disponibilidad permanente de la cantidad de individuos arbóreos en el lugar, hasta tanto se 
cumpla con la compensación por plantación aprobada en la Resolución No. 0857 de 2026.


Se precisa que esta medida tiene como finalidad garantizar unas medidas de manejo ambiental 
asociadas a la ejecución del proyecto, en concordancia con el principio de jerarquía de la 
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mitigación, así como asegurar la trazabilidad, disponibilidad y adecuada conservación del material 
vegetal que será destinado a la compensación, en condiciones que garanticen su aptitud para la 
restauración de la cobertura arbórea intervenida. 


Adicionalmente, esta obligación tiene carácter un transitorio y complementario, por lo que, 
constituye una medida de apoyo temporal en procura de apoyar la gestión ambiental del proyecto, 
sin que en ningún caso sustituya, modifique, compense, disminuya o nove las obligaciones de 
compensación establecidas en la Resolución No. 0857 de 2026, las cuales deberán cumplirse de 
manera íntegra, independiente y en los términos allí previstos.


Y en tercer lugar, se propuso la modificación en cuanto a la forma de cumplimiento de la 
compensación económica, esto, con el propósito de que su pago se efectúe de manera gradual 
y proporcional a las actividades de tala efectivamente ejecutadas, una vez culminada cada fase 
de intervención silvicultural, previa verificación de los individuos efectivamente intervenidos y 
correspondiente liquidación por parte de esta Autoridad Ambiental.


Al respecto, jurídicamente vale la pena indicar que, la Resolución No. 0857 de 2026, estableció 
una compensación mixta, lo cual quiere decir que, se encuentra compuesta por una parte, en la 
plantación de mil ciento ochenta y siete (1.187) individuos arbóreos y por otra, mediante 
consignación de recursos económicos, inicialmente establecidos en el acto administrativo 
mencionado, por valor de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS ($1.434.209.209) M/cte.


Sin embargo, es jurídicamente procedente primero hacer una claridad respecto del valor 
previamente establecido artículo Décimo Tercero de la Resolución No. 0857 de 2026, esto, toda 
vez que, revisados los Conceptos Técnicos Nos. SS-01543 y SS-01544 del 26 de marzo de 2026, 
durante el proceso de análisis de la solicitud modificatoria, esta Autoridad Ambiental identificó 
una pequeña inconsistencia en el valor monetario generado por el sistema interno FOREST para 
la compensación económica que fuera tasada en el mencionada resolución.


Es por eso que, con el propósito de establecer el valor correcto de la obligación, el grupo técnico 
de esta Subdirección efectuó el correspondiente recálculo manual, tomando como parámetros el 
SMMLV para la vigencia 2026, equivalente a $1.750.905, y el valor de IVP de 0,4745%, 
estableciendo como resultado 1.726,29 IVP, equivalentes a 819,12 SMMLV, por valor de MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($1.434.209.367) M/cte.


En el mencionado artículo de la Resolución No. 0857 de 2026, se estableció inicialmente un pago 
por la suma de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE 
MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS ($1.434.209.209) M/cte., equivalentes igualmente a 1.726,29 
IVP y 819,12 SMMLV, presentándose una diferencia de CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($158) M/CTE., por lo que, se procederá en la parte resolutiva del presente acto administrativo a 
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hacer el ajuste en el valor monetario de la compensación económica, con el fin de garantizar la 
correspondencia entre el contenido del acto administrativo y el cálculo técnico que sustenta la 
obligación, sin que ello implique la creación, incremento o modificación sustancial de la obligación 
ambiental previamente establecida.


Vale la pena aclarar igualmente que, la corrección resulta no solo técnica, sino jurídicamente 
procedente, toda vez que no se modifican los 1.726,29 IVP ni los 819,12 SMMLV, que determinan 
la obligación, sino que correspondiente únicamente la corrección de su expresión monetaria, 
dado el error numérico arrojado por el Sistema de la Entidad “FOREST”, de acuerdo con el 
recálculo manual efectuado.


Hecha la anterior aclaración, la solicitud del IDU está orientada a que el pago deje de efectuarse 
como una obligación global y pueda ser atendida de manera gradual, proporcional al número de 
individuos arbóreos efectivamente talados en cada fase de intervención silvicultural, previa 
verificación y liquidación por parte de esta Autoridad Ambiental.


Sobre el particular, es pertinente precisar que la compensación ambiental constituye una medida 
orientada a contrarrestar los impactos que no pudieron ser evitados, minimizados o corregidos. 
En el presente caso, la obligación económica se encuentra asociada a los individuos arbóreos 
cuya tala fue autorizada y, por tanto, guarda correspondencia con la materialización efectiva de 
las intervenciones silviculturales que generan la necesidad de compensar.


Por consiguiente, resulta jurídicamente admisible establecer que el cumplimiento de la obligación 
económica se realice de manera sucesiva y proporcional al avance efectivo de las actividades de 
tala efectuadas, sin que ello implique desconocer la obligación de compensar a través de la 
plantación, la totalidad de los individuos autorizados, ni reducir el monto total tasado de la 
compensación monetaria correspondiente.


Es por eso que jurídicamente el cumplimiento resulta además coherente con el principio de 
proporcionalidad, en la medida en que permite que la exigibilidad material del pago guarde 
correspondencia con la ejecución efectiva de las actividades que generan la obligación de 
compensación. Así mismo, fortalece los mecanismos de seguimiento y control de esta Autoridad 
Ambiental, al permitir verificar la correspondencia entre los individuos efectivamente intervenidos 
y los recursos consignados por concepto de compensación.


Es así como, la modificación solicitada por el IDU, no será integralmente acogida, atendiendo las 
consideraciones efectuadas por el equipo técnico en la evaluación realizada en el concepto No. 
05613 del 10 de agosto del 2026, donde se determina aceptar parcialmente la propuesta, 
estableciendo el pago de la compensación económica de manera gradual y proporcional a los 
individuos efectivamente talados, pero distribuido conforme a las anualidades de ejecución del 
proyecto y al cronograma de intervención silvicultural aprobado.
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Lo mencionado, obedece a que la compensación económica se encuentra destinada a financiar 
actividades de plantación, establecimiento y mantenimiento de cobertura vegetal en cabeza del 
Jardín Botánico de Bogotá, por lo que su recaudo debe articularse con la programación 
presupuestal y con la finalidad específica de los recursos. En tal sentido, la modificación que será 
aprobada en la parte resolutiva del presente acto administrativo, quedará supeditada a que la 
obligación económica sea pagada de manera gradual, sucesiva y proporcional al número de 
individuos efectivamente talados, conforme a la programación establecida para las vigencias 
2026, 2027 y 2028, de acuerdo con lo señalado en las tablas 19, 20 y 21 del Concepto Técnico 
No. 05613 del 10 de agosto de 2026.


Así, conforme al recálculo efectuado por el grupo técnico, se estableció que el valor total de la 
compensación económica asciende a la suma de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
($1.434.209.367) M/cte., valor que será recaudado de manera progresiva en tres (3) anualidades, 
sin que, dicha distribución implique reducción, condonación o modificación de la obligación total 
de compensación.


De otra parte, la distribución anual establecida deberá observar la correspondencia entre la 
anualidad en la cual se materialice el impacto ambiental y la anualidad en la cual se registre el 
respectivo recaudo. Esto, teniendo en cuenta las particularidades técnicas identificadas para las 
fases cuya intervención haya sido ejecutada anticipadamente. En este sentido, el equipo técnico 
de esta subdirección en el concepto No. 05613 del 10 de agosto del 2026, preciso que para 
efectos de la distribución del recaudo, las actividades de tala que corresponden a la Fase 15 debe 
imputarse a la vigencia 2026, debido a que los individuos arbóreos asociados allí fueron 
efectivamente intervenidos de manera anticipada cuando aún hacían parte de la Fase 1 aprobada 
en la Resolución No. 0857 de 2026.


Por lo expuesto, esta Autoridad Ambiental encuentra técnica y jurídicamente procedente 
modificar parcialmente la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026, en lo relacionado con: 
(i) la reconfiguración de las actividades de intervención silvicultural de ocho (8) a veintidós (22) 
fases; (ii) la oportunidad de ejecución de la compensación mediante plantación, asociándose a la 
culminación de las obras de urbanismo correspondientes a cada fase, de acuerdo con el 
cronograma técnico aprobado; (iii) la forma de cumplimiento de la compensación mediante 
consignación, estableciendo su ejecución de manera gradual, sucesiva y proporcional al número 
de individuos efectivamente talados, de acuerdo con la programación anual definida por esta 
Autoridad Ambiental; y (iv) la incorporación de la obligación de implementar los Puntos de Gestión 
y Aclimatación de Material Vegetal como medida complementaria y transitoria de manejo y 
mitigación.


La modificación señalada no implica una nueva autorización silvicultural, ni modifica el número 
total de individuos, tratamientos o actividades inicialmente autorizados, tampoco reduce o elimina 
las obligaciones ambientales impuestas al IDU. Por el contrario, corresponde a un ajuste de las 
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condiciones de ejecución y cumplimiento del acto administrativo, sustentado en circunstancias 
técnicas y operativas sobrevinientes y debidamente evaluadas por esta Autoridad Ambiental.


En consecuencia, las demás disposiciones, obligaciones, medidas de manejo, compensación, 
conservación, seguimiento y control contenidas en la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 
2026, que no sean objeto de modificación expresa mediante el presente acto administrativo, 
permanecerán vigentes y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU.


En mérito de lo expuesto,


RESUELVE


ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el ARTÍCULO SÉPTIMO de la Resolución No. 0857 del 27 
de marzo de 2026, el cual quedará así:


ARTÍCULO SÉPTIMO. El IDU con NIT. 899.999.081-6, deberá ejecutar las 
actividades silviculturales autorizadas mediante la Resolución No. 0857 del 27 de 
marzo de 2026, de manera gradual y progresiva, conforme a las veintidós (22) fases 
de intervención establecidas en la siguiente tabla y en el Anexo No. 1 del Concepto 
Técnico No. 05613 del 10 de agosto de 2026, el cual hace parte integral de la presente 
resolución, así: 


FASES
 INTERVENCIÓN Ubicación tramo de obra a intervenir Tala Traslado


Fecha 
inicio obra


 PDT


Fecha fin 
obra
 PDT


1 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado occidental 119-121


10  5/5/2026 12/8/2026


2 Calzadas BRT, mixta y espacio público, 
costado occidental  116-119 Fundación 


Santafé


11  14/6/2026 28/10/2026


3 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado occidental 109- 112


13 1 18/5/2026 1/9/2026


4 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado occidental 112-116


3 3 9/6/2026 14/10/2026


5 Deprimido Calle 100 16 2 31/8/2026 1/12/2028
6 Calzada mixta y urbanismo, costado 


occidental (urbanismo) 110-116
31 6 26/1/2027 10/8/2027


7 Calzada mixta y urbanismo, costado 
oriental 121-126A


14 7 2/2/2027 23/7/2027


8 Calzada mixta y urbanismo,costado 
oriental 102-110


13  2/3/2027 10/8/2027


9 Puente Calle 127 80  27/4/2027 1/11/2028
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10 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado oriental 121-126A


17 4 6/7/2027 30/11/2027


11 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado oriental 102-107


6  19/7/2027 25/10/2027


12 Calzada mixta y urbanismo, costado 
oriental 110-116


121 1 17/9/2027 6/4/2028


13 Calzada mixta y urbanismo, costado 
oriental 116-121


3 2 25/10/2027 6/4/2028


14 Calzada mixta y urbanismo, costado 
oriental 99-102


33  15/10/2027 23/3/2028


15 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado oriental 115-121


7  31/12/2027 12/4/2028


16 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 102-110


37 23 5/5/2028 27/11/2028


17 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado oriental 107-115


    


18 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 119-126A


10 2 6/7/2028 20/11/2028


19 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 126A-127


33 3 17/7/2028 19/12/2028


20 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado occidental 102-109


52 9 28/7/2028 19/12/2028


21 Calzada BRT, incluye separadores, 
costado occidental 121-126A


    


22 Calzada BRT, incluye separadores, incluye 
Box, costado occidental 126A-127


    


TOTAL  510 63   


Tabla 3. Propuesta cronograma por 22 fases presentado por el IDU
Fuente: Elaboración propia SS-SDA a partir de la información del Radicado SDA 2026ER158363


PARÁGRAFO PRIMERO. El cronograma de ejecución de las actividades 
silviculturales y de las obligaciones de compensación establecido en el presente acto 
administrativo reemplaza y deja sin efectos el cronograma aprobado mediante la 
Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026, exclusivamente en lo relacionado con 
las fases.


PARÁGRAFO SEGUNDO. La ejecución de las actividades silviculturales deberá 
estar sujeta al cronograma aprobado en el presente artículo y mantener el orden 
técnico de intervención, priorizando la conservación in situ de los individuos, seguida 
de las actividades de bloqueo y traslado y, posteriormente, las actividades de tala, de 
acuerdo con las condiciones técnicas aplicables a cada individuo.







Resolución No. 01790


Página 31 de 41


PARÁGRAFO TERCERO. El IDU, deberá replicar el esquema descrito a 
continuación, en cada una de las fases del proyecto, de manera que las actividades 
autorizadas se desarrollen de forma articulada y secuencial en cada tramo, en 
concordancia con el enfoque de gestión ambiental integral promovido por la Guía de 
Manejo Ambiental para el subsector vial, así: 


1. Realizar el manejo de epífitas y traslado de nidos, garantizando la preservación 
de la flora y fauna silvestre, respecto de los árboles con presencia de nidos activos, 
los árboles con epífitas vasculares identificados. Por lo tanto el equipo de obra debe 
realizar esta actividad en concordancia con las medidas establecidas en el Plan de 
Manejo de Fauna Silvestre, el Plan de Manejo de Epifitas y las condiciones técnicas 
que se encuentran vigentes para garantizar el manejo de estos recursos, inclusive lo 
establecido en la Resolución 1138 de 2013. 


2. Realizar los bloqueos y traslados de los individuos arbóreos, priorizando su 
reubicación dentro del área de influencia directa del proyecto, siempre que las 
condiciones técnicas lo permitan. Para ello, se deberá considerar criterios como 
especie, proyección de copa, sistema radicular, calidad del sitio y condiciones del 
nuevo emplazamiento, conforme a los lineamientos establecidos en el Manual de 
Coberturas Vegetales y el Manual de Silvicultura Urbana del Jardín Botánico de 
Bogotá “José Celestino Mutis”, con el fin de garantizar la supervivencia, estabilidad y 
adecuada adaptación de los individuos trasladados. 


3. Ejecutar las talas de manera sectorizada y por fases, iniciando en cada sección 
del tramo conforme a la programación establecida (Tabla 3), en concordancia con el 
enfoque de manejo progresivo de impactos establecido en la Guía de Manejo 
Ambiental, orientado a prevenir y reducir afectaciones acumulativas sobre el entorno. 


4. Identificar y validar previamente las áreas destinadas a la compensación, 
asegurando su viabilidad técnica, ambiental y espacial, conforme a los lineamientos 
de manejo de cobertura vegetal y restauración establecidos en la guía. 


5. Implementar la compensación forestal de conformidad con lo establecido en el 
Acta No. 1265F de 2025 (Acta de aprobación de los diseños de arbolado y jardinería) 
y dando cumplimiento al cronograma establecido en la Tabla 4, soportada en el Anexo 
No. 2 del Concepto Técnico No. 05613 del 10 de agosto de 2026,  garantizando que, 
se adelante la siembra de los individuos arbóreos correspondientes, en articulación 
con los programas de recuperación de áreas afectadas definidos en la Guía de 
Manejo Ambiental. 


6. Aplicar las medidas de manejo para la protección de árboles en pie, que 
deberá incluir acciones de mantenimiento como riego, fertilización y manejo 
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fitosanitario, orientadas a preservar su estado fisiológico y estructural, con el fin de 
garantizar la permanencia y supervivencia de los individuos arbóreos objeto de 
conservación y de aquellos con tratamientos integrales durante la ejecución del 
proyecto. 


PARÁGRAFO CUARTO. Las fases consideradas podrán ser ampliadas o 
subdivididas en función de la capacidad operativa del proyecto, y de las condiciones 
ambientales del área de intervención, cuando ello contribuya a la reducción de los 
impactos derivados del manejo silvicultural. 


En caso de requerir la ampliación o subdivisión de las fases, el IDU deberá radicar 
previo inicio de las intervenciones, el documento técnico que sustente la mitigación 
de los impactos, junto con el cronograma de las actividades silviculturales a ejecutar 
por cada una de las nuevas fases propuestas, y de su correspondiente compensación, 
lo cual dará lugar a la modificación del presente acto administrativo. 


PARÁGRAFO QUINTO. La modificación de las fases de intervención no implica 
modificación de los tratamientos silviculturales, cantidades ni individuos arbóreos 
autorizados mediante la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026.


PARÁGRAFO SEXTO. Cuando durante la ejecución de las actividades autorizadas 
se requiera modificar el cronograma de ejecución de las actividades silviculturales o 
las medidas de compensación, y dicha modificación implique un cambio en las 
condiciones autorizadas o pueda afectar la aplicación de la jerarquía de la mitigación, 
el IDU deberá solicitar y obtener previamente la modificación del presente acto 
administrativo por parte de esta Autoridad Ambiental.


ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR el ARTÍCULO NOVENO de la Resolución No. 0857 del 27 
de marzo de 2026, el cual quedará así:


ARTÍCULO NOVENO. El IDU con NIT. 899.999.081-6, durante la ejecución de cada 
fase, deberá:


1. Informar previamente a esta Autoridad Ambiental el inicio de las actividades de 
traslado.


2. Realizar en primer lugar los traslados de los individuos autorizados y posteriormente, 
ejecutar las talas correspondientes.


3. Ejecutar las actividades silviculturales de manera gradual por fases, conforme a lo 
establecido en el presente acto administrativo. Adicionalmente podrá proponer una 
configuración diferente de fases de intervención, siempre que se mantenga o 
incremente el número de fases inicialmente viabilizadas (veintidós (22)). Para lo cual 
deberá radicar ante esta Autoridad previo inicio, el documento técnico que sustente la 
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mitigación de los impactos, junto con el cronograma de las actividades silviculturales 
a ejecutar por cada una de las nuevas fases propuestas, y de su correspondiente 
compensación, lo cual dará lugar a la modificación del presente acto administrativo.


4. Ejecutar las actividades silviculturales autorizadas de manera técnica, con personal 
idóneo y bajo la supervisión de un profesional con experiencia en silvicultura urbana, 
en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana, 
Zonas Verdes y Jardinería para Bogotá. La tarjeta profesional del responsable deberá 
ser presentada en los documentos derivados de estas actividades.


5. Garantizar la marcación ordenada en campo de los individuos objeto de intervención, 
conforme al inventario aprobado.


6. Implementar cerramientos con elementos de señalización para los individuos arbóreos 
de permanencia ubicados en el frente de obra y aquellos trasladados, garantizando su 
protección y adecuado estado. Dichos cerramientos deberán contar como mínimo con 
cuatro (4) parales a 1,2 m de altura y malla polisombra que permita el paso de luz, así 
como la delimitación de las áreas de intervención. Asimismo, deberá asegurar el 
mantenimiento al interior del cerramiento, incluyendo el control de humedad, manejo 
de arvenses y seguimiento fitosanitario, garantizando la supervivencia de los 
individuos.


7. Garantizar la permanencia y supervivencia de los individuos arbóreos de conservación 
durante la ejecución del proyecto, pudiendo implementar acciones de mantenimiento 
como riego, fertilización y manejo fitosanitario, orientadas a la conservación de los 
individuos.


8. Cuando los traslados se destinen a espacio privado, los individuos deberán reubicarse 
dentro del perímetro urbano de Bogotá D.C., en jurisdicción de esta Autoridad 
Ambiental, garantizando su mantenimiento durante el término establecido. Para tal 
efecto, el Instituto deberá remitir un documento de acuerdo de voluntades, acta de 
aceptación o su equivalente, en el que el propietario del predio asuma la 
responsabilidad de los individuos una vez cumplido el periodo de tres (3) años. En 
todos los casos, se deberá realizar la actualización del código SIGAU.


9. Gestionar las autorizaciones correspondientes con las entidades prestadoras de los 
servicios públicos, en los casos en que las actividades de aprovechamiento forestal 
interfieran con algún sistema de cableado eléctrico, tubería de gas y/u otros tipos de 
redes de la infraestructura de servicios públicos del distrito, para evitar situaciones de 
riesgo al personal que labora en el aprovechamiento forestal y eventuales 
suspensiones de los servicios.


10. Realizar el manejo, acopio, transporte y disposición de los Aceites y Lubricantes 
utilizados durante las labores de aprovechamiento forestal, de conformidad con lo 
dispuesto en el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 (compilado por el Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015).


11. Implementar las medidas de rescate, reubicación y seguimiento de flora silvestre en 
veda que se identifique durante la ejecución.
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12. Implementar el Plan de Manejo de Fauna Silvestre, garantizando la identificación de 
nidos activos, rescate de fauna y registro de las actividades.


13. Presentar para aprobación y posterior implementación, el plan de contingencia para la 
atención de eventos que afecten el arbolado o la fauna.


14. Reportar las novedades identificadas durante la ejecución del proyecto que inciden 
sobre el estado de los árboles, sin perjuicio de que en el marco de las actuaciones de 
control de esta Autoridad se puedan iniciar las indagaciones pertinentes.


15. Podrá ejecutar las medidas de compensación al terminar la obra constructiva de cada 
una de las fases o antes si la operación de esta no interfiere con el desarrollo de los 
individuos arbóreos, esto, de acuerdo con el diseño paisajístico aprobado en el Acta 
1265 de 2025 y las fases de compensación aprobadas en el presente acto 
administrativo, con el propósito de mantener el equilibrio ecológico frente al impacto 
derivado de la tala de los individuos arbóreos.


ARTÍCULO TERCERO. MODIFICAR el ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO de la Resolución No. 
0857 del 27 de marzo de 2026, el cual quedará así:


ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El IDU con NIT. 899.999.081-6, deberá compensar 
mediante plantación de 1.187 IVP(s), de conformidad con lo establecido en los 
Conceptos Técnicos No. SS-01542 y SS-01543 del 26 de marzo y 05613 del 10 de 
agosto de 2026, y lo dispuesto en la parte considerativa del presente acto 
administrativo.


PARÁGRAFO PRIMERO. La compensación a realizar mediante plantación deberá 
ejecutarse de manera asociada al avance de cada fase del proyecto, por lo que se 
implementará en diferentes periodos, sin perjuicio de que al finalizar el proyecto se dé 
cuenta de la ejecución total del Diseño de Arborización aprobado mediante el acta de 
aprobación de diseños de arborización, zonas verdes y jardinería No. 1265F del 10 
de diciembre de 2025. 


PARÁGRAFO SEGUNDO. El autorizado deberá ejecutar de la compensación de 
acuerdo con el cronograma establecido en la Tabla 4, soportada en el Anexo No. 2 
del Concepto Técnico No. 05613 del 10 de agosto de 2026, así:


Tabla 4. Fases establecidas propuestas de compensación de acuerdo con el 
desarrollo del Plan de Trabajo del IDU


FASE Ubicación tramo de obra a intervenir Fecha de 
Finalización de 


obra [PDT]


Fecha de inicio 
Compensación 


[Plantación]
1 Calzada BRT, incluye separadores, costado 


occidental 119-121
12/08/2026 12/04/2028
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2 Calzadas BRT, mixta y espacio público, 
costado occidental 116-119 Fundación 
Santafé


28/10/2026 28/10/2026


3 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 109- 112


1/09/2026 15/09/2028


4 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 112-116


14/10/2026 15/09/2028


5 Deprimido Calle 100 1/12/2028 1/12/2028
6 Calzada mixta y urbanismo, costado 


occidental (urbanismo) 110-116
10/08/2027 10/08/2027


7 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
121-126ª


23/07/2027 23/07/2027


8 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
102-110


10/08/2027 10/08/2027


9 Puente Calle 127 1/11/2028 1/11/2028
10 Calzada BRT, incluye separadores, costado 


oriental 121-126A
30/11/2027 21/12/2028


11 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 102-107


25/10/2027 29/11/2028


12 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
110-116


6/04/2028 6/04/2028


13 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
116-121


6/04/2028 6/04/2028


14 Calzada mixta y urbanismo, costado oriental 
99-102


23/03/2028 23/03/2028


15 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 115-121


12/04/2028 12/04/2028


16 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 102-110


27/11/2028 27/11/2028


17 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
oriental 107-115


 15/09/2028


18 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 119-126A


20/11/2028 20/11/2028


19 Calzada mixta y urbanismo, costado 
occidental 126A-127


19/12/2028 19/12/2028


20 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 102-109


19/12/2028 29/11/2028


21 Calzada BRT, incluye separadores, costado 
occidental 121-126A


 25/12/2028


22 Calzada BRT, incluye separadores, incluye 
Box, costado occidental 126A-127


 25/12/2028


Fuente: Concepto Técnico No. 05613 del 10 de agosto de 2026


PARÁGRAFO TERCERO. El IDU deberá dar estricto cumplimiento al acta de 
aprobación de diseños de arborización, zonas verdes y jardinería No. 1265 F del 10 
de diciembre de 2025, cumpliendo con los lineamientos técnicos del Manual de 







Resolución No. 01790


Página 36 de 41


Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y garantizando el mantenimiento 
(plateo, riego y fertilización) de los individuos plantados por el término mínimo de tres 
(3) años contados a partir de la plantación. 


Una vez cumplido el plazo anteriormente señalado, esta Secretaría podrá realizar la 
visita técnica de seguimiento correspondiente, o antes en el evento que se requiera. 


PARÁGRAFO CUARTO. El IDU deberá remitir informe del cronograma establecido 
para realizar la plantación, con el fin de que esta Autoridad Ambiental realice la 
correspondiente verificación. 


PARÁGRAFO QUINTO. La obligación aquí descrita será efectiva desde el momento 
en que se ejecuten las actividades silviculturales de tala autorizadas mediante este 
acto administrativo. El IDU deberá cumplir la compensación prevista dentro del 
término de vigencia del permiso. 


PARÁGRAFO SEXTO. Una vez verificada la ejecución de las actividades 
silviculturales de tala autorizadas en la presente resolución, y en caso de presentarse 
alguna variación el IDU podrá solicitar la reliquidación del valor de la compensación. 


PARÁGRAFO SÉPTIMO. Una vez se verifique la ejecución de las actividades 
silviculturales autorizadas en la presente Resolución, en caso de evidenciar que no 
se ha dado cumplimiento a la compensación, se dará inicio al respectivo 
procedimiento de cobro con la finalidad de garantizar el pago de las obligaciones 
derivadas de este permiso. 


ARTÍCULO CUARTO. MODIFICAR el ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO de la Resolución No. 
0857 del 27 de marzo de 2026, el cual quedará así:


ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El IDU con NIT. 899.999.081-6, deberá compensar 
mediante consignación la suma total de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS ($1.434.209.367) M/cte., que corresponde a 819,12 SMMLV, y 
equivalen a 1.726,29 IVP(s).


PARÁGRAFO PRIMERO. La obligación de compensación mediante consignación 
será exigible en proporción a la ejecución efectiva de las actividades de tala 
autorizadas mediante la Resolución No. 0857 de 2026, y su cumplimiento se efectuará 
de manera gradual, sucesiva y proporcional a los individuos arbóreos efectivamente 
talados de forma anual, de conformidad con el cronograma de intervención 
silvicultural aprobado mediante el presente acto administrativo.
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PARÁGRAFO SEGUNDO. El IDU deberá efectuar el pago de la compensación 
económica establecida en el presente artículo, de la siguiente manera:


1. Durante la vigencia 2026: pagará la suma de SESENTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
($63.714.391) M/cte.


2. Durante la vigencia 2027: pagará la suma de MIL NOVENTA Y UN MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS 
($1.091.377.922) M/cte.


3. Durante la vigencia 2028: pagará la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
($279.117.054) M/cte.


La distribución anterior corresponde a la programación de las actividades 
silviculturales de tala previstas para cada anualidad y no implica modificación, 
reducción o condonación de la obligación total de compensación establecida en el 
presente artículo.


PARÁGRAFO TERCERO. El autorizado deberá solicitar para cada vigencia, el 
respectivo recibo de pago por el valor establecido en el parágrafo anterior, a través 
de los mecanismos dispuestos por la Secretaría Distrital de Ambiente para tal efecto.


El pago deberá efectuarse a favor del Fondo Cuenta PGA, código C17-017 
“COMPENSACIÓN POR TALA DE ÁRBOLES”, en cualquier sucursal del Banco de 
Occidente, previa generación del correspondiente recibo de pago. Para tal efecto, el 
autorizado podrá solicitar dicho recibo en la Oficina de Atención al Ciudadano de la 
Secretaría Distrital de Ambiente, ubicada en la Avenida Caracas No. 54-38 de Bogotá 
D.C., presentando copia del presente acto administrativo, o generarlo a través de la 
Ventanilla Virtual de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante la creación del 
respectivo usuario y contraseña.


PARÁGRAFO CUARTO. El IDU deberá efectuar cada pago en los términos y 
condiciones establecidos por esta Autoridad Ambiental y remitir los respectivos 
soportes al expediente administrativo SDA-03-2024-987, para efectos de verificación 
y seguimiento.


PARÁGRAFO QUINTO. Una vez verificada la ejecución de los tratamientos 
silviculturales de tala autorizados en la presente resolución, y en caso de presentarse 
alguna variación el autorizado podrá solicitar la reliquidación del valor de la 
compensación.
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PARÁGRAFO SEXTO. En caso de incumplimiento de la obligación de compensación 
económica en los términos establecidos en el presente artículo, esta Autoridad 
Ambiental adelantará las actuaciones administrativas y de cobro a que haya lugar.


ARTÍCULO QUINTO. El IDU deberá implementar y mantener los Puntos de Gestión y 
Aclimatación de Material Vegetal en las condiciones propuestas en el radicado 2026ER158363 
de 2026 y, que serán emplazados en las siguientes ubicaciones circundantes al proyecto: 


1. La Carrera 7 con Calle 124 (costado occidental): Con un área de 375.57 m², tiene 
capacidad para albergar aproximadamente 105 individuos arbóreos. Su infraestructura 
incluye una puerta grande para ingreso de maquinaria (bobcat), dos tanques de agua de 
1.000 litros cada uno, red de riego por goteo, piso de viruta o cascarilla, cuarto de 
herramientas, caseta de celador, baño e iluminación con 4 paneles solares.


2. La Carrera 7A No. 146 - 93 (Calle 147 entre carreras 7A y 7B, costado sur): destinados 
al acopio, conservación, aclimatación y mantenimiento de una capacidad total de 
trescientos noventa y dos (392) individuos vegetales  individuos arbóreos. 


PARÁGRAFO PRIMERO. El IDU deberá remitir a esta Autoridad Ambiental informes semestrales 
en los que se discrimine las actividades de mantenimiento y preservación constante de los árboles 
ubicados en los dos (2) puntos de acopio mencionados en este artículo, hasta tanto se finalicen 
las actividades de compensación por plantación propuesta en los diseños de arborización, zonas 
verdes y jardinería del Acta No. 1265 F del 10 de diciembre de 2025.


Esta medida es complementaria, y tiene como finalidad mitigar y reducir los impactos al ambiente 
que pueden ser generados por las intervenciones silviculturales aprobadas; por lo que, no 
sustituye, modifica o genera la novación de las obligaciones de compensación establecidas en la 
Resolución No. 0857 de 2026.


PARÁGRAFO SEGUNDO. De acuerdo con el cronograma aprobado en el Anexo 3 del concepto 
técnico No. 05613 del 10 de agosto de 2026, el primer informe deberá presentarse una vez 
finalizada la primera compensación programada. A partir de ese momento, el IDU deberá remitir 
en los informes semestrales, además de la información relacionada con la disponibilidad 
permanente de los individuos arbóreos en los Puntos de Gestión y Aclimatación de Material 
Vegetal, como mínimo, los siguientes aspectos:


1. Estado de implementación de los Puntos de Gestión y Aclimatación de Material 
Vegetal: Indicar las actividades de adecuación ejecutadas, en proceso o pendientes en 
cada punto, incluyendo cerramientos, tanques, sistemas de riego y drenaje, pisos, 
iluminación, casetas, accesos, medidas de seguridad y zonas destinadas al mantenimiento.
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2. Inventario del material vegetal: Registrar el número de individuos ingresados, número de 
inventario, especie, fecha de ingreso, fecha estimada de plantación, estado físico y 
fitosanitario, tiempo de permanencia en el punto y destino previsto.


3. Actividades de manejo y mantenimiento: Reportar, de manera general, las actividades 
de riego, fertilización, podas de formación o mantenimiento, control fitosanitario, limpieza, 
reposición y revisiones periódicas realizadas durante el periodo informado.


4. Indicadores de seguimiento: Presentar indicadores, tales como, el número de árboles 
recibidos, número de árboles en aclimatación, porcentaje de supervivencia, número de 
árboles con afectaciones fitosanitarias, número de árboles trasladados al sitio definitivo y 
casos de mortalidad o deterioro registrados.


5. Evidencias documentales y fotográficas: Adjuntar fotografías fechadas, registros de 
riego y soportes de las actividades de mantenimiento realizadas.


6. Evaluación cualitativa de efectividad de la medida: Analizar si la alternativa 
implementada contribuye a reducir riesgos asociados al estrés hídrico, choque térmico, 
deterioro por manipulación, afectaciones por viento, sequía o exposición directa al tráfico.


7. Hallazgos y no conformidades: Identificar hallazgos o no conformidades tales como falta 
de infraestructura, riego insuficiente, encharcamientos, mortalidad, ausencia de registros, 
deficiencias de seguridad o incumplimiento de la capacidad prevista.


8. Acciones correctivas o preventivas: Proponer las acciones correctivas o preventivas 
necesarias, indicando responsables y fechas de ejecución, las cuales podrán incluir mejoras 
en el drenaje, refuerzo del riego, control fitosanitario, ampliación de la capacidad, 
actualización del inventario o fortalecimiento de las actividades de mantenimiento.


ARTÍCULO SEXTO. El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) con NIT. 899.999.081-6, 
a través de su representante legal o quien haga sus veces, deberá pagar por concepto de 
evaluación, un saldo por la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.462.623) M/cte., de acuerdo con lo liquidado en el 
Concepto Técnico No. 05613 del 10 de agosto de 2026, bajo el código E-08-816 “PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL”.


PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha consignación se podrá realizar en cualquier sucursal del Banco 
de Occidente; para lo cual deberá acercarse con copia de la presente decisión a la Oficina de 
atención al usuario primer piso de esta Secretaría ubicada en la Avenida caracas No. 54 - 38 de 
Bogotá D.C., y solicitar el correspondiente recibo de pago en el formato para el recaudo de 
Conceptos Varios, con destino al Fondo Cuenta PGA, código E-08-816 “PERMISO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL”, o podrá ingresar a la página de la esta Secretaría 
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www.secretariadeambiente.gov.co - ventanilla virtual, creando usuario y contraseña, podrá 
generar el recibo de pago de esta obligación cuya copia de consignación deberá ser remitida  con 
destino al expediente SDA-03-2024-987, una vez realizado el pago, a fin de verificar el 
cumplimiento de la obligación.


PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez verificada la ejecución de las actividades silviculturales 
autorizadas en la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026, y en caso de evidenciar 
incumplimiento de la obligación de pago establecida en el presente acto administrativo, se 
adelantarán las actuaciones correspondientes para hacer efectivo su cobro, de conformidad con 
las disposiciones vigentes. 


ARTÍCULO SÉPTIMO. En lo no modificado expresamente por el presente acto administrativo, 
las demás disposiciones contenidas en la Resolución No. 0857 del 27 de marzo de 2026 
permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 


ARTÍCULO OCTAVO. Cualquier infracción a la presente resolución dará lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, modificada por la Ley 2387 de 
2024, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.


ARTÍCULO NOVENO. Notificar el contenido del presente acto administrativo al IDU con NIT. 
899.999.081-6, a través de su representante legal o quien haga sus veces, en las direcciones de 
correos electrónicos eduardo@almaster.com.co y edelvalle@delvallemora.com, o la que 
autorice, conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 


ARTÍCULO DÉCIMO. Notificar el contenido del presente acto administrativo al abogado 
EDUARDO JOSE DEL VALLE MORA identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.757.094 
de Bogotá y tarjeta profesional No. 165.529 del Consejo Superior de la Judicatura, o quien haga 
sus veces, en las direcciones de correos electrónicos eduardo@almaster.com.co y 
edelvalle@delvallemora.com o la que autorice, conforme a lo establecido en el artículo 56 de la 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 


ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El presente acto administrativo entrará en vigencia, una vez se 
encuentre en firme y debidamente ejecutoriado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 
de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 


ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Publicar la presente en el boletín ambiental, de conformidad 
con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 


ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de 
reposición el cual deberá interponerse ante esta Subdirección, dentro de los diez (10) días 
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siguientes a la notificación de esta Resolución, en los términos de los artículos 74, 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.


NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


Dado en Bogotá a los 11 días del mes de  agosto del  2026


DORA MARCELA ABELLO TOVAR
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA
Expediente: SDA-03-2024-987


Elaboró:


KAREN ANDREA ALBARRAN LEON CPS: SDA-CPS-20260466 FECHA EJECUCIÓN: 11/08/2026


Revisó:


MARCELA CASTRO SOTELO CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCIÓN: 11/08/2026


Aprobó:


DORA MARCELA ABELLO TOVAR CPS: FUNCIONARIO FECHA EJECUCIÓN: 11/08/2026
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 Vista del Contenido

Señor
EDUARDO JOSE DEL VALLE MORA
Apoderado del
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

Referencia: Notificación electrónica del Acto Administrativo No. 01790 DE 2026

Expediente: SDA-03-2024-987

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la autorización para efectuar notificación electrónica remitida el 10 de 
enero de 2024 con radicado 2024ER05798, por medio del presente, se procede a la 
notificación de la resolución No. 01790 de fecha 11 de agosto de 2026 “POR LA CUAL SE 
MODIFICA LA RESOLUCIÓN 00857 DEL 27 DE MARZO DE 2026 Y SE ADOPTAN OTRAS 
DISPOSICIONES"

Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición el cual deberá 
interponerse ante esta Subdirección, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de 
esta Resolución, en los términos de los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

El acto administrativo referenciado, se notifica a través del correo electrónico suministrado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el 
artículo 10 de la Ley 2080 de 2021.

Cordialmente,

SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA
Secretaria Distrital de Ambiente
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