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“Por la cual se fijan los roles y responsabilidades para la gestión de los 
proyectos de inversión a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente”.

 
EL SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Acuerdo 257 de 2006, el 
Decreto Distrital 109 de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del mismo 
año, la Resolución 3536 de 2014, y   

CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia dispone que las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 342 de la Constitución Política 
de 1991, “La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los 
procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo 
y dispondrá los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a 
ellos de los presupuestos oficiales (…)”
 
Que la Ley 152 de 1994 “Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo” establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo 
para la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden.

Que el Decreto Distrital 714 de 1996, “Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 
1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital”, en su artículo 6 establece que “El Plan Operativo Anual de Inversiones 
señalará los proyectos de inversión clasificados por sectores, entidades y 
programas. Este plan guardará concordancia con el Plan de Inversiones establecido 
en el Plan de Desarrollo Distrital”.

Que, en esta línea, el Decreto Distrital 449 de 1999, en su artículo 2°, estableció 
que el Banco Distrital de Programas y Proyectos “(…) es una herramienta para la 
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planeación, que consiste en un sistema de información donde se registra un 
conjunto de iniciativas de inversión que han sido consideradas viables por la entidad 
responsable de su ejecución, de acuerdo con lo establecido en este Decreto”.
 
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 2844 de 2010, “Por 
el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de 
desarrollo”, los proyectos de inversión contemplan actividades limitadas en el 
tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, 
ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes 
o servicios por parte del Estado.

Que la Secretaría Distrital de Planeación en el año 2012, presentó a las entidades 
que conforman la Administración Distrital el Manual para la administración, y 
operación del Banco Distrital de Programas y Proyectos, en el cual se presentan los 
aspectos requeridos para garantizar una adecuada formulación de proyectos de 
inversión pública. Este Manual consta del marco conceptual y normativo del Banco 
Distrital de Programas y Proyectos; los lineamientos para la formulación y 
evaluación de proyectos de inversión; y las operaciones que ejecutan las entidades 
distritales en el banco: inscripción, viabilización, registro, y actualizaciones, con la 
ficha de estadísticas básicas de inversión como instrumento de ayuda ágil. Dicho 
Manual se actualizó en el año 2016 expidiéndose la versión 2.0.
 
Que el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, establece que la 
información de los proyectos de inversión deberá registrarse en el aplicativo 
SEGPLAN - módulo POAI de la Secretaría Distrital de Planeación y que esta 
información deberá tener completa coherencia con las metas y los compromisos 
incorporados en el Plan de Desarrollo Distrital.

Que los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente se encuentran 
estructurados por líneas de acción y metas, y su programación y ejecución física y 
presupuestal se realiza a través de las distintas dependencias, según corresponda, 
bajo la coordinación de unidades estratégicas, denominadas gerencias de proyecto, 
orientadas a cumplir el propósito, objetivos y metas de los proyectos de inversión.

Que en concordancia con lo anterior, los documentos de formulación de los 
proyectos de inversión y los respectivos soportes como estudios y análisis deben 
reposar en la entidad responsable de la ejecución. Lo anterior, de conformidad con 
lo establecido en el parágrafo 2° del Artículo 7° del Decreto Distrital 449 de 1999.
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Que la Secretaría Distrital de Ambiente, conforme a lo determinado en el Decreto 
Distrital 109 de 2009 establece en su artículo 15, literal f, que le compete a la 
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional: “… f. Realizar el apoyo en 
la formulación, consolidación y reporte de los proyectos de inversión de la entidad 
ante las instancias e instrumentos de planeación emitidos por las Secretarías 
Distritales de Planeación, de Hacienda y el Concejo de Bogotá. (…)”

Que para la ejecución de los proyectos de inversión en cumplimiento de los 
principios de eficiencia, economía y celeridad, se hace necesario que cada uno de 
estos se encuentre liderado por un gerente, propuesto por el Secretario Distrital de 
Ambiente. 

Que, en virtud de lo anteriormente expuesto,
 

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1. Objeto. Fijar los roles y responsabilidades para la gestión de los 
proyectos de inversión a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente. 
 
ARTÍCULO 2. Responsables de la Gestión de Proyectos: Son responsables en 
la gestión de proyectos de inversión en la Secretaría Distrital de Ambiente, la 
Dirección de Planeación y Sistemas de la Información, la Subdirección de Proyectos 
y Cooperación Internacional, el Gerente de Proyecto de Inversión en coordinación 
con los supervisores de los contratos y convenios que se desprendan de dichos 
proyectos.
 
 ARTÍCULO 3. Responsabilidades de la Subdirección de Proyectos y 
Cooperación Internacional: Además de lo previsto en la normatividad vigente, 
corresponde a la Subdirección en el marco de su naturaleza, objeto y funciones 
generales:
 
1. Coordinar al interior de la Entidad y de manera integral, la gestión de los 
Proyectos de inversión. 

2. Elaborar e implementar en la Secretaría Distrital de Ambiente, lineamientos, 
procesos y procedimientos específicos para la gestión de los proyectos de inversión 
a cargo de la entidad, en sus distintas fases.
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3. Asesorar y acompañar a las dependencias en la gestión de los proyectos de 
inversión en materia de formulación, planeación, actualización, seguimiento y cierre 
de los mismos, así como verificar y validar el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos.
 
4. Realizar monitoreo a la actualización, ejecución, y cierre de los proyectos de 
inversión a cargo de la entidad.
 
5. Inscribir los proyectos de Inversión en el Banco Distrital de Programas y 
Proyectos – BDPP, una vez emitido el concepto de viabilidad, por la Dirección de 
Planeación y sistemas de Información.
 
6. Verificar en conjunto con los Gerentes de los Proyectos de Inversión que la 
información registrada en la ficha Estadística Básica de Inversión – EBID, guarde 
consistencia y coherencia con el documento de formulación del proyecto de 
inversión.
 
ARTÍCULO 4. Gerente de Proyecto. Denomínese Gerente de Proyecto, al 
funcionario del nivel directivo, designado por el Secretario Distrital de Ambiente 
mediante oficio o memorando, quien liderará la formulación, planeación, ejecución, 
actualización, seguimiento y cierre del proyecto de inversión a su cargo, en procura 
de lograr su propósito, metas y objetivos, en cumplimiento de las políticas, 
lineamientos, procesos, procedimientos, guías, manuales y demás instrumentos 
aplicables a nivel interno y Distrital.

La responsabilidad del Gerente de Proyecto incluye la preparación y coordinación 
de las etapas de formulación, programación, ejecución, seguimiento, evaluación, 
ajuste y/o actualización de los proyectos a su cargo, las cuales incluyen actividades 
técnicas, administrativas, contractuales, presupuestales y de control.      
 
ARTÍCULO 5. Responsabilidades del Gerente de Proyecto. Corresponde al 
Gerente de Proyecto:
 
1. Elaborar el documento técnico de formulación del proyecto de inversión y 
garantizar su actualización cuando sea necesario, así como su ficha técnica de 
inversión la cual debe contener: los componentes de inversión y gestión, actividades 
y territorialización, todo esto en armonía con los objetivos, programas y metas del 
Plan de Desarrollo Distrital, con la planeación estratégica de la entidad y de 
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conformidad con los lineamientos suministrados por la Subdirección de Proyectos y 
Cooperación Internacional.
 
2. Articular los componentes, metas y acciones de los proyectos de inversión a su 
cargo, de manera que su ejecución contribuya al cumplimiento de los objetivos 
misionales de la Entidad.
 
3. Definir para cada vigencia de ejecución de los proyectos de inversión a su cargo, 
los recursos presupuestales requeridos para el cumplimiento de los compromisos y 
metas previstas en los mismos, en concordancia con la normatividad vigente.
 
4. Formular el Plan Anual de Adquisiciones o su equivalente del proyecto a su cargo, 
con base en el presupuesto de inversión asignado para cada vigencia, conforme a 
los lineamientos dispuestos por la Dirección de Gestión Corporativa.

5. Efectuar la programación del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) del 
presupuesto de inversión asignado al proyecto para cada vigencia y presentarlo a 
la Subdirección Financiera, de conformidad con los lineamientos dados para tal fin. 
Sin perjuicio a la ejecución de los proyectos y responsabilidad de sus supervisores.

6. Adelantar los trámites operativos necesarios para la expedición de los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal que amparan los procesos 
programados en el plan de contratación, del proyecto de inversión a su cargo, 
teniendo en cuenta las áreas que dependan del proyecto de inversión.

7. Coordinar con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, 
los cambios en las etapas de formulación, programación, ejecución, seguimiento, 
evaluación, ajuste o actualización de los proyectos, sus metas, líneas de acción, 
presupuesto, plan de contratación, actividades y territorialización del proyecto a su 
cargo. 
 
8. Atender las observaciones y/o recomendaciones realizadas por la Subdirección 
de Proyectos y Cooperación Internacional en las etapas de formulación, 
programación, ejecución, seguimiento, evaluación, ajuste o actualización de los 
proyectos, sus metas, líneas de acción, presupuesto, plan de contratación, 
actividades y territorialización del proyecto a su cargo y efectuar los ajustes a que 
haya lugar.
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9. Realizar el seguimiento a los componentes de inversión y gestión del proyecto a 
su cargo, evaluar y reportar los avances o resultados obtenidos en el desarrollo de 
la ejecución del mismo, conforme a los procedimientos, lineamientos y cronogramas 
dispuestos por Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional.

10. Proporcionar información de calidad y veracidad, así como velar por la 
oportunidad de la información reportada en relación con la ejecución del proyecto 
de inversión a cargo.
 
11. Atender los compromisos de la Secretaría Distrital de Ambiente que se deriven 
de las actividades de los proyectos de inversión que gerencian en procura de tener 
una oportuno e idóneo seguimiento y evaluación del Plan Distrital de Desarrollo. Lo 
anterior sin perjuicio de las funciones establecidas en el Decreto Distrital 109 de 
2009, modificado parcialmente por el Decreto Distrital 175 del mismo año, o la 
norma que a futuro la modifique, derogue o sustituya. 
 
12.  Llevar a cabo la divulgación y/o socialización de los productos finales resultado 
de la ejecución del proyecto a su cargo. Lo anterior, en concordancia con la 
supervisión de los proyectos que se deriven de las subdirecciones.

13. Preparar los informes que sobre el proyecto soliciten los organismos de control 
y demás entidades distritales o nacionales

14. Coordinar con el resto de las dependencias de la entidad para llevar a cabo la 
formulación y ejecución de proyectos, teniendo en cuenta la distribución funcional 
realizada mediante el Decreto Distrital 109 de 2009, modificado parcialmente por el 
Decreto Distrital 175 del mismo año, o la norma que a futuro la modifique, derogue 
o sustituya.

15. Las demás que se requieran para la correcta y cabal ejecución de los proyectos 
de inversión.
 
ARTÍCULO 6. Apoyo a la Gerencia de Proyectos. Los Gerentes de proyectos 
podrán contar con profesionales o técnicos de apoyo, debidamente capacitados por 
la Subdirección de Proyectos y Cooperación conforme a la designación que haga 
el gerente respectivo.
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El propósito del apoyo a la gerencia será articulando los trámites y procedimientos 
de la Subdirección, con el gerente, generando actuaciones necesarias para lograr 
la consolidación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

Parágrafo. La designación de apoyo a la Gerencia no exime de responsabilidad al 
Gerente designado por el secretario (a) Distrital de Ambiente. 
  
ARTÍCULO 7. Para la implementación de la presente resolución, se aplicarán las 
políticas, procesos, procedimientos, manuales, guías y demás instrumentos 
institucionales previstos para la gestión de los proyectos de inversión.

ARTÍCULO 8. Publicar el presente acto administrativo en el boletín legal ambiental.  
 
ARTÍCULO 9. Vigencia y Derogatorias. La presente Resolución rige a partir del 
día siguiente a su publicación y deroga la Resolución No. 1767 de 2013 de la 
Secretaría Distrital de Ambiente.

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Dado en Bogotá a los 12 días del mes de  marzo del  2019

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE

Proyectó: María Margarita Palacio R. DGC
Revisó: Rosanna Sanfeliu G. DPSIA

Adriana Lucía Santa M. DGA
Carmen Lucía Sánchez. DCA
María Claudia Orjuela M. DLA

Aprobó: Viviana Carolina Ortiz G. DLA 

Elaboró:

MARIA CLAUDIA ORJUELA MARQUEZ C.C: 52258551 T.P: N/A CPS:
CONTRATO 
20190297 DE 
2019

FECHA 
EJECUCION: 06/03/2019

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=77771


RESOLUCIÓN No. 00427

Página 8 de 8

Revisó:

VIVIANA CAROLINA ORTIZ GUZMAN C.C: 42163723 T.P: N/A CPS: FUNCIONARIOFECHA 
EJECUCION: 06/03/2019

MARIA CLAUDIA ORJUELA MARQUEZ C.C: 52258551 T.P: N/A CPS:
CONTRATO 
20190297 DE 
2019

FECHA 
EJECUCION: 06/03/2019

LUISA FERNANDA ALVAREZ 
RODRIGUEZ C.C: 53066121 T.P: N/A CPS:

CONTRATO 
SDA-
CPS20190243 
DE 2019

FECHA 
EJECUCION: 08/03/2019

ROSANNA SANFELIU GIAIMO C.C: 1047396060 T.P: N/A CPS: FUNCIONARIOFECHA 
EJECUCION: 11/03/2019

CARMEN LUCIA SANCHEZ 
AVELLANEDA C.C: 35503317 T.P: N/A CPS: FUNCIONARIOFECHA 

EJECUCION: 11/03/2019

VIVIANA CAROLINA ORTIZ GUZMAN C.C: 42163723 T.P: N/A CPS: FUNCIONARIOFECHA 
EJECUCION: 08/03/2019

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS C.C: 51985496 T.P: N/A CPS: FUNCIONARIOFECHA 
EJECUCION: 08/03/2019

ADRIANA LUCIA SANTA MENDEZ C.C: 1136879892 T.P: N/A CPS: FUNCIONARIOFECHA 
EJECUCION: 09/03/2019

VIVIANA CAROLINA ORTIZ GUZMAN C.C: 42163723 T.P: N/A CPS: FUNCIONARIOFECHA 
EJECUCION: 11/03/2019

Aprobó:

VIVIANA CAROLINA ORTIZ GUZMAN C.C: 42163723 T.P: N/A CPS: FUNCIONARIOFECHA 
EJECUCION: 11/03/2019

Firmó:

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA C.C: 19499313 T.P: N/A CPS: FUNCIONARIOFECHA 
EJECUCION: 12/03/2019


